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Un grand projet de migration repose sur sa base humaine et sur sa plate-forme. La préparation 
adéquate de ces fondations est essentielle à la réussite du projet. La plate-forme fait référence aux 
décisions technologiques que vous prenez, telles que l'infrastructure, les opérations et la sécurité.
Les personnes désignent les équipes et les individus qui contribuent au projet, du début à la fin.

Dans ce manuel, vous établissez le flux de travail de base. Ce flux de travail étant destiné à préparer 
la plate-forme et les personnes avant de commencer à migrer des applications, vous pouvez 
démarrer et terminer ce flux de travail au cours de la première étape d'une migration de grande 
envergure, à savoir l'initialisation. Pour plus d'informations sur les flux de travail principaux et 
secondaires, consultez la section Les flux de travail dans le cadre d'une migration de grande 
envergure dans le manuel de Foundation pour AWS  les migrations de grande envergure.

L'objectif de ce manuel est de préparer la fondation de la plateforme et la fondation des personnes à 
soutenir un effort de migration à grande échelle. Ces deux fondements sont essentiels au succès des 
grandes migrations. Ce guide comprend les sections suivantes :

• People foundation — Dans cette section, vous définissez les axes de travail de votre grand projet 
de migration et vous élaborez une matrice RACI (responsable, responsable, consultée et informée) 
pour chaque tâche de haut niveau. Il inclut également des recommandations pour la mise en place 
d'un moteur d'activation du cloud (CEE). Cette section contient également des ressources de 
formation et vous aide à créer un tableau de bord de formation pour votre migration de grande 
envergure.

• Fondements de la plateforme : dans cette section, vous passez en revue les considérations 
technologiques relatives aux environnements locaux et aux AWS Cloud environnements, telles que 
l'infrastructure, les opérations et la sécurité. Vous prenez des décisions clés dans ces catégories, 
que vous enregistrez en tant que principes de migration.

Conseils pour les grandes migrations

La migration de 300 serveurs ou plus est considérée comme une migration de grande envergure. Les 
défis liés aux ressources humaines, aux processus et à la technologie liés à un projet de migration 

Conseils pour les grandes migrations 1

https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/large-migration-foundation-playbook/workstreams.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/large-migration-foundation-playbook/workstreams.html


AWS Conseils prescriptifs Manuel de base pour les AWS grandes migrations

de grande envergure sont généralement nouveaux pour la plupart des entreprises. Ce document fait 
partie d'une série de directives AWS prescriptives sur les grandes migrations vers le. AWS Cloud 
Cette série est conçue pour vous aider à appliquer la bonne stratégie et les meilleures pratiques dès 
le départ, afin de rationaliser votre transition vers le cloud.

La figure suivante montre les autres documents de cette série. Passez d'abord en revue la stratégie, 
puis les guides, puis passez aux playbooks. Pour accéder à la série complète, voir Migrations 
importantes vers le AWS Cloud.

À propos des outils et des modèles

Dans ce manuel, vous allez créer les outils suivants, que vous utiliserez pour préparer la plateforme 
et les utilisateurs :

• Principes de migration

• Matrices RACI

• Tableau de bord pour la formation

Nous vous recommandons d'utiliser les modèles de playbook de base inclus dans ce playbook, puis 
de les personnaliser en fonction de votre portefeuille, de vos processus et de votre environnement. 
Les instructions de ce manuel vous indiquent quand et comment personnaliser chacun de ces 
modèles. Ce playbook inclut les modèles suivants :
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• Modèle de tableau de bord pour la formation — Ce modèle de tableau de bord vous permet de 
créer un plan de formation pour chaque domaine de travail et de suivre les progrès de chaque 
individu vers la fin de la formation requise.

• Calculateur de réplication de données : ce classeur vous aide à estimer le temps nécessaire pour 
terminer la réplication des données.

• Modèle de principes de migration : ce modèle vous aide à enregistrer les principales décisions 
relatives à l'infrastructure, aux opérations et à la sécurité que vous devez prendre lors de la 
préparation de votre plateforme.

• Modèle RACI — Ce modèle vous aide à créer des matrices RACI détaillées et de haut niveau qui 
décrivent les rôles et les responsabilités de votre grand projet de migration.

À propos des outils et des modèles 3
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Fondation People

Cette section vise à préparer les personnes et les processus impliqués dans votre projet aux activités 
de chaque étape de la grande migration. Pour établir les bases du personnel, vous devez définir les 
axes de travail de votre projet, organiser les individus en équipes fonctionnelles, confirmer que les 
rôles et les responsabilités sont bien compris et suivre la formation.

Cette section se compose des rubriques suivantes :

• Flux de travail dans le cadre d'une migration de grande envergure

• Rôles

• Organisation et composition de l'équipe

• Formation et compétences requises pour les grandes migrations

Flux de travail dans le cadre d'une migration de grande envergure

Les grands projets de migration se composent généralement de plusieurs flux de travail, et chaque 
flux de travail comporte un champ de tâches clair. Chaque flux de travail est indépendant mais prend 
également en charge les autres flux de travail pour atteindre le même objectif : migrer les serveurs à 
grande échelle. Cette section décrit les flux de travail de base standard pour les migrations de grande 
envergure ainsi que les flux de travail de support courants.

Principaux axes de travail

Les principaux flux de travail sont nécessaires pour chaque migration importante, quels que soient 
la taille ou le segment de l'entreprise. Voici un aperçu des principaux rôles de chaque domaine de 
travail principal :

• Axe de travail de base — Ce domaine de travail est axé sur la préparation des personnes et de la 
plateforme à la migration à grande échelle.

• Flux de travail relatif à la gouvernance du projet — Ce flux de travail gère l'ensemble du projet de 
migration, facilite la communication et met l'accent sur l'achèvement du projet dans les limites du 
budget et des délais.

• Flux de travail du portefeuille : les équipes de ce flux de travail collectent des métadonnées pour 
faciliter la migration, hiérarchiser les applications et planifier les vagues.

Flux de travail 4
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• Flux de travail de migration — À l'aide du plan de vague et des métadonnées collectées dans le 
flux de travail du portefeuille, les équipes de ce flux de travail migrent et transfèrent les applications 
et les serveurs.

Les informations et les activités circulent de l'amont vers l'aval dans le cadre d'une migration de 
grande envergure, comme le montre le tableau suivant. Les informations proviennent des flux de 
travail relatifs à la base et à la gouvernance du projet en amont, via le flux de travail du portefeuille et 
dans le flux de travail de migration. Par exemple, le flux de travail du portefeuille se situe en amont 
du flux de travail de migration, car le flux de travail du portefeuille prépare les métadonnées et le 
plan de vague que le flux de travail de migration utilise pour migrer et transférer les applications 
et les serveurs. L'ajout de flux de travail supplémentaires et complémentaires dans votre projet de 
migration de grande envergure peut modifier le flux d'informations et d'activités dans les flux de travail 
principaux.

Important

Vous devez désigner un responsable technique au niveau du projet pour votre grand projet 
de migration. Ce rôle ne fait partie d'aucun domaine de travail individuel mais assume la 
responsabilité totale de tous les flux de travail. Cette personne supervise tous les flux de 
travail pour s'assurer qu'ils fonctionnent ensemble et qu'ils restent concentrés sur les objectifs 
du projet.

Nom du flux de travail principal Flux de travail en amont Flux de travail en aval

Principe de base — Migration

Portfolio

Gouvernance du projet — Migration

Portfolio

Portfolio Principe de base

Gouvernance du projet

Migration

Migration Principe de base —

Principaux axes de travail 5
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Nom du flux de travail principal Flux de travail en amont Flux de travail en aval

Gouvernance du projet

Portfolio

Les principales fonctions de chaque flux de travail principal au cours des phases d'une migration 
de grande envergure sont les suivantes. Les manuels de cette série de documents sont structurés 
de manière à vous aider à parcourir les tâches de chaque flux de travail dans les phases et étapes 
appropriées.

  Principe de 
base

Gouvernance 
du projet

Portfolio Migration

Phase 1 : Évaluation — — — —

Phase 2 : Mobiliser Vous avez 
peut-être 
conçu la zone 
AWS d'atterri 
ssage ou les 
flux de travail 
au cours de 
cette phase.

Vous avez 
peut-être 
conçu un 
processus 
de gestion 
de projet 
au cours de 
cette phase.

Vous avez 
peut-être 
effectué une 
évaluation 
initiale du 
portefeui 
lle et une 
découverte 
au cours de 
cette phase.

Vous avez 
peut-être 
effectué une 
migration 
pilote au 
cours de 
cette phase.

Phase 3 : 
Migration

Étape 1 : 
Initialisation

Établisse 
z des flux 
de travail et 
examinez la 
conception 
de la zone 
d'atterri 
ssage. 
Préparez- 

Élaborer des 
processus 
de gestion 
de projet et 
des plans de 
communica 
tion et de 
réunion.

Développe 
z les 
métadonné 
es, la 
planifica 
tion des 
vagues et les 
runbooks de 
priorisation 

Développez 
des runbooks 
de migration.

Principaux axes de travail 6
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  Principe de 
base

Gouvernance 
du projet

Portfolio Migration

vous au 
changement.

Formalisez 
les principes 
de migration 
, les équipes 
et la matrice 
RACI. 
Entraînement 
complet.

des applicati 
ons.

Étape 2 : 
Mise en 
œuvre

— Facilitez et 
communiqu 
ez l'état des 
vagues et 
le projet de 
migration 
global.

Collectez des 
métadonné 
es pour la 
migration 
, hiérarchi 
sez les 
applications 
et planifiez 
les vagues.

Migrez et 
coupez les 
vagues, et 
itérez les 
runbooks 
pour 
augmenter la 
vélocité.

Les sections suivantes décrivent plus en détail chacun des principaux domaines de travail, y compris 
les tâches communes à chaque flux de travail, les résultats attendus de chaque flux de travail et les 
compétences requises dans chaque domaine de travail. Il n'est pas nécessaire que chaque personne 
du secteur de travail possède toutes les compétences. Un flux de travail se compose d'une autre 
équipe interfonctionnelle, de sorte que chaque personne apporte des compétences différentes. Mais 
en tant qu'équipe, ils devraient avoir toutes les compétences répertoriées.

Axe de travail de la Fondation

Le domaine de travail de la fondation comprend deux catégories : fondation de plateforme et 
fondation de personnes. L'établissement des bases de la plate-forme permet de confirmer que les 
infrastructures sur site AWS et sur site sont prêtes à prendre en charge la migration à grande échelle. 

Principaux axes de travail 7
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Building a people foundation prépare et forme les équipes de projet à la migration et met en place 
tous les axes de travail.

Tâches courantes • Construisez et validez la zone AWS d'atterri 
ssage

• Préparez l'infrastructure sur site pour prendre 
en charge la migration, par exemple en 
apportant des modifications au réseau ou au 
pare-feu, aux autorisations ou aux modificat 
ions Active Directory

• Configurer les flux de travail principaux du 
projet et les flux de travail connexes

• Configurez le plan de formation pour l'équipe

• Construisez les matrices RACI avec les chefs 
de projet

Résultat attendu • Les plateformes source et cible sont 
préparées pour la migration de grande 
envergure.

• Les gens sont prêts à soutenir la grande 
migration

• Tous les flux de travail sont configurés.

Compétences requises • Connaissance approfondie des centres de 
données sur site, notamment des serveurs, 
du stockage et du réseau

• Expérience AWS Cloud et connaissance des 
services AWS informatiques, y compris les 
zones d'atterrissage et AWS Control Tower

• Expérience en matière de migration vers de 
grands centres de données ou vers le cloud

• Expérience dans l'élaboration d'un plan de 
formation

• Expérience dans la constitution d'une équipe 
interfonctionnelle

Principaux axes de travail 8
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Volet de travail sur la gouvernance des projets

Le flux de travail de gouvernance du projet gère l'ensemble du projet de migration et est chargé de 
livrer le projet dans le respect du budget et des délais.

Tâches courantes • Lancer le projet

• Configuration du modèle de gouvernance

• Configuration du moteur d'activation du cloud 
(CEE)

• Mettre en place le plan de communication

• Configurez le plan d'escalade

• Construire des matrices RACI

• Mettre en place le cadre de gestion de projet

• Configurer les rapports d'état et le suivi des 
projets

• Configurer le suivi des risques et des 
problèmes

• Gérez le projet en continu en utilisant les 
processus et outils prédéfinis

Résultat attendu • Assurez-vous que chaque flux de travail est 
en mesure de terminer ses tâches à temps

• Garantissez la collaboration entre les 
différents flux de travail

• Veiller à ce que le projet atteigne les résultats 
commerciaux définis

• Livrer le projet dans le respect du budget et 
des délais

Compétences requises • Expérience avec les méthodologies 
courantes de gestion de projet, telles que 
Waterfall, Agile, Kanban et Scrum

• Expérience avec les outils de gestion de 
projet courants, tels que Jira, Microsoft 
Project et Confluence

Principaux axes de travail 9
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• Expérience de la gestion de grands projets 
de migration

Flux de travail du portefeuille

Le flux de travail du portefeuille gère toutes les activités de découverte de la migration, collecte les 
métadonnées, hiérarchise les applications et crée un plan de vague pour soutenir le flux de travail de 
migration.

Tâches courantes • Valider les stratégies et les modèles de 
migration

• Découverte complète du portefeuille à l'aide 
d'outils de découverte et d'une base de 
données de gestion de configuration (CMDB)

• Définissez les métadonnées, les processus 
de collecte et l'emplacement de stockage 
requis

• Prioriser les applications

• Procéder à des analyses approfondies des 
applications, notamment à l'analyse des 
dépendances et à la conception de l'état cible

• Réaliser la planification des vagues

• Collectez les métadonnées de migration

Résultat attendu • Créez en continu des plans de vague et 
collectez les métadonnées de migration, puis 
passez au flux de travail de migration

Compétences requises • Connaissance approfondie de la CMDB sur 
site, des référentiels de données et des outils 
de gestion de contenu

• Expérience avec les outils courants de 
découverte de portefeuilles, tels que Flexera 
One et modelizeIT

Principaux axes de travail 10
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• Expérience en matière d'évaluation de 
portefeuille et de priorisation des applications

• Expérience en matière d'approfondissemen 
t des applications et d'entretiens avec les 
propriétaires d'applications

• Expérience en matière de conception 
d'applications pour AWS Cloud

• Expérience en matière de planification des 
vagues pour les grandes migrations

• Expérience en matière d'automatisation, y 
compris de scripts shellPython, et Microsoft 
PowerShell

Flux de travail de migration

Le flux de travail de migration gère les activités liées à la mise en œuvre de la migration, notamment 
la réplication et le transfert des données. Dans la mesure où l'équipe de migration effectue la 
migration et le transfert, on pense souvent à tort que c'est le flux de travail de migration qui fait tout 
le nécessaire dans le cadre d'un projet de migration de grande envergure. Cependant, le flux de 
travail de migration dépend d'autres flux de travail pour établir les bases et fournir les données de 
portefeuille nécessaires à la migration.

Tip

Le flux de travail de migration est généralement le flux de travail le plus important d'un projet 
de migration de grande envergure. En fonction de la taille et de la stratégie de votre projet, 
envisagez de diviser ce flux de travail en plusieurs sous-flux. Par exemple :

• Réhéberger le flux de travail de migration

• Replateforme le flux de travail de migration

• Flux de travail de migration Refactorisé

• Déplacer le flux de travail de migration

• Flux de travail de migration pour une charge de travail spécialisée, telle que SAP ou des 
bases de données

Principaux axes de travail 11
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Tâches courantes • Valider les plans de la vague de migration

• Créez les runbooks de migration

• Utilisez des services de AWS migration 
pour transférer des données, tels que AWS 
Application Migration Service (AWS MGN), 
AWS Database Migration Service (AWS 
DMS) et AWS DataSync

• Installez et désinstallez le logiciel sur les 
serveurs source et cible selon les besoins. 
Soutenez la migration

• Rédiger des scripts d'automatisation pour 
automatiser les activités de migration

• Lancez AWS des environnements cibles, tels 
que des instances Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2), à des fins de test ou 
de transition

• Collaborez avec l'équipe de gestion du 
changement pour les changements et les 
transferts

• Effectuez le passage à la migration

• Support aux propriétaires d'applications lors 
des tests d'applications

• En cas d'échec du transfert, aidez à restaurer 
le serveur

Résultat attendu • Transfert complet de la migration et mise en 
service de l'application sur les comptes cibles 
AWS

Compétences requises • Connaissance approfondie des centres de 
données sur site, notamment des serveurs, 
du stockage et du réseau

Principaux axes de travail 12
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• Expérience AWS Cloud et connaissance des 
services AWS informatiques, notamment de 
la zone d'atterrissage et AWS Control Tower

• Expérience avec les services de AWS 
migration, y compris le service de migration 
d'applications AWS DMS, DataSync, et AWS 
Snow Family

• Expérience en matière de migrations et de 
transferts vers de grands centres de données 
ou vers le cloud

• Expérience en matière d'automatisation, 
notamment de scripts shell, de Python et de 
Microsoft PowerShell

Soutenir les flux de travail

Les flux de travail de soutien soutiennent les flux de travail de base. Ces flux de travail sont facultatifs 
et vous pouvez décider de les utiliser en fonction de votre cas d'utilisation et de l'étape actuelle de 
votre migration. Voici quelques flux de travail de support courants que vous souhaiterez peut-être 
inclure dans votre projet de migration de grande envergure :

• Flux de travail relatif à la sécurité et à la conformité : ce flux de travail définit et développe les 
normes de sécurité pour l' AWS infrastructure cible et prend en charge les migrations.

• Flux de travail des opérations cloud (Cloud Ops) : ce flux de travail gère les applications après le 
passage au cloud, lorsque la période d'hypermaintenance est terminée.

• Flux de travail de test des applications — Ce flux de travail effectue des tests d'applications avant 
et pendant le passage au numérique.

• Flux de travail de migration de charge de travail spécialisé — Ce flux de travail prend en charge les 
migrations pour des charges de travail spécifiques et spécialisées, telles que SAP ou les bases de 
données.

Il se peut que vous n'ayez pas besoin d'un flux de travail dédié pour ces activités. Il est courant 
qu'une personne ou un groupe de personnes soit responsable de ces activités, puis qu'elles intègrent 
ces personnes dans l'un des principaux axes de travail. Par exemple, chaque migration importante 
nécessite un responsable de la sécurité et de la conformité, car vous devez vous assurer que votre 

Soutenir les flux de travail 13
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infrastructure cible est sécurisée et conforme. Cependant, les évaluations et les décisions relatives à 
la sécurité et à la conformité sont généralement effectuées au début de la migration, le plus souvent 
pendant la phase de mobilisation. Si vous l'avez déjà fait, vous n'avez pas besoin d'un flux de travail 
dédié pour répéter les mêmes tâches. Toutefois, il est recommandé d'intégrer un responsable de 
la sécurité et de la conformité dans le flux de travail de migration afin de soutenir les activités de 
migration.

Lorsque vous ajoutez des flux de travail de soutien, cela modifie le flux d'informations et d'activités 
dans les flux de travail principaux. Le tableau suivant montre comment l'ajout de flux de travail 
modifie ce flux. Vos flux de travail de soutien peuvent différer des exemples présentés dans ce 
tableau.

Nom du flux de travail Type Flux de travail en 
amont

Flux de travail en aval

Migration Principal Principe de base

Gouvernance du 
projet

Portfolio

Conformité et sécurité

Tests d'application

Opérations dans le 
cloud

Portfolio Principal Principe de base

Gouvernance du 
projet

Conformité et sécurité

Migration

Gouvernance du 
projet

Principal — Migration

Portfolio

Principe de base Principal — Migration

Portfolio

Soutenir les flux de travail 14
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Nom du flux de travail Type Flux de travail en 
amont

Flux de travail en aval

Opérations dans le 
cloud

Conformité et sécurité Soutenant — Migration

Portfolio

Fonctionnement dans 
le cloud

Soutenant Migration

Tests d'application

Principe de base

—

Tests d'application Soutenant Migration Opérations dans le 
cloud

Migration de charges 
de travail spécialisées

Soutenant Principe de base

Gouvernance du 
projet

Portfolio

Conformité et sécurité

Tests d'application

Opérations dans le 
cloud

Flux de travail sur la sécurité et la conformité

Le flux de travail relatif à la sécurité et à la conformité définit et développe les normes de sécurité 
pour l' AWS infrastructure et prend en charge les migrations. À l'aide des normes établies par ce 
flux de travail, les propriétaires d'applications définissent généralement les exigences de sécurité 
et de conformité pour chaque application. Vous pouvez décider de demander au flux de travail de 
sécurité et de conformité d'examiner et d'approuver les exigences relatives à certaines ou à toutes les 
applications.

Tâches courantes • Définissez les exigences de sécurité pour 
la zone AWS d'atterrissage, telles que la 
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journalisation centralisée, le chiffrement, les 
politiques Gestion des identités et des accès 
AWS (IAM) et l'intégration d'Active Directory

• Définissez les exigences de conformité, 
telles que la loi HIPAA, les informations 
personnelles identifiables (PII), le contrôle 
de l'organisation des services (SOC) et le 
programme fédéral de gestion des risques et 
des autorisations (FedRAMP)

• Définissez les exigences de sécurité pour 
la migration, telles que les exigences en 
matière de pare-feu, de groupe de sécurité et 
de rôle IAM

• Gérez les modifications relatives aux tâches 
liées à la sécurité, telles que les modificat 
ions apportées aux pare-feux, aux groupes 
de sécurité et aux autorisations

Résultat attendu • Transfert complet de la migration et mise en 
service de l'application sur les comptes cibles 
AWS
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Compétences requises • Connaissance approfondie des centres de 
données sur site, notamment des serveurs, 
du stockage et du réseau

• Connaissance approfondie de la charge de 
travail spécialisée visée

• Expérience AWS Cloud et connaissance des 
services AWS informatiques, y compris les 
zones d'atterrissage et AWS Control Tower

• Expérience avec les outils de AWS migration 
, notamment le service de migration d'applica 
tions AWS DMS, DataSync, et AWS Snow 
Family

• Expérience en matière de migrations et de 
transferts vers de grands centres de données 
ou vers le cloud

Flux de travail sur les opérations dans le cloud

Le flux de travail des opérations cloud prend en charge les applications après le passage à la 
migration. Parfois, les opérations cloud font partie d'un flux de travail distinct avec des ressources 
dédiées, mais le plus souvent, ces ressources proviennent des équipes opérationnelles informatiques 
existantes. Dans ce cas, aucun flux de travail dédié n'est requis.

Tâches courantes • Surveillez et sauvegardez les serveurs et 
applications migrés

• Gérez les demandes de business-as-usual 
service des équipes d'application, telles que 
l'augmentation de la taille du disque ou le 
changement de type d'instance

• Résolvez les problèmes et les pannes 
d'applications selon les besoins

• Gérez les politiques et les calendriers 
d'application des correctifs
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• Gérer les tâches et les demandes de 
maintenance

Résultat attendu • Les serveurs et applications migrés fonctionn 
ent sans problème sur AWS

• Répondre aux demandes de service des 
utilisateurs et résoudre les problèmes

Compétences requises • Compréhension approfondie du fonctionn 
ement actuel du centre de données sur site

• Expérience avec les services AWS d'exploit 
ation courants, tels qu'Amazon CloudWatch, 
AWS Config, AWS CloudTrail, AWS Backup, 
Support

• Expérience en matière de dépannage et 
compréhension du SLA

• Expérience en matière de prise en charge de 
grandes migrations

Flux de travail relatif aux tests d'applications

Le flux de travail de test d'applications prend en charge les tests d'applications avant et pendant 
le passage au numérique. Ce flux de travail est plus courant dans les projets où les intégrateurs 
de systèmes gèrent les centres de données, car les propriétaires des applications n'ont pas 
les connaissances suffisantes pour effectuer les tests d'applications. Dans la plupart des cas, 
le propriétaire de l'application effectue ces activités et aucun flux de travail dédié aux tests 
d'applications n'est requis.

Tâches courantes • Effectuez des tests d'applications avant le 
passage à un autre

• Procéder à des tests d'applications pendant 
le passage à un autre

• Apportez les modifications nécessaires à 
l'application pour fonctionner dans le nouvel 
environnement
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• Prenez une décision d'accepter ou de refuser 
les applications en fonction des résultats 
des tests effectués lors du passage à la 
technologie

Résultat attendu • Effectuez les tests d'application dans les 
délais impartis lors du passage à la phase de 
transition

• Apportez les modifications nécessaires à 
l'application pour prendre en charge l'environ 
nement cible

Compétences requises • Connaissance approfondie des applications 
et de leur fonctionnement sur site

• Expérience avec AWS Cloud, en particulier, 
les AWS services cibles

• Expérience en matière de grandes migrations

Flux de travail de migration pour une charge de travail spécialisée

Vous pouvez créer un flux de travail de migration dédié aux charges de travail spécialisées. En 
général, vous pouvez créer des modèles de migration et des runbooks standard pour migrer des 
serveurs et des applications à grande échelle, et ceux-ci sont gérés par le flux de travail de migration. 
Toutefois, dans certains cas, certaines applications nécessitent des processus de migration 
spécifiques. Par exemple, vous pourriez avoir besoin d'un processus spécial pour migrer les charges 
de travail Hadoop, les bases de données SAP HANA ou les applications critiques qui ne peuvent pas 
tolérer le temps d'arrêt standard. Pour plus d'informations sur les charges de travail spécialisées, voir
MAP Specialized Workloads sur AWS Migration Acceleration Program.

Tâches courantes • Valider les plans de la vague de migration

• Créez des runbooks de migration

• Utilisez des outils de migration ou des outils 
d'application natifs pour transférer des 
données
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• Lancez AWS des environnements cibles, tels 
que des instances EC2, à des fins de test ou 
de transition

• Collaborez avec l'équipe de gestion du 
changement pour les changements et les 
transferts

• Effectuez le passage à la migration

• Support aux propriétaires d'applications lors 
des tests d'applications

• En cas d'échec du transfert, restaurez 
l'application ou le serveur

Résultat attendu • Transfert complet de la migration et mise en 
service de l'application sur les comptes cibles 
AWS

Compétences requises • Connaissance approfondie des centres de 
données sur site, notamment des serveurs, 
du stockage et du réseau

• Connaissance approfondie de la charge de 
travail spécialisée visée

• Expérience AWS Cloud et connaissance des 
services AWS informatiques, y compris les 
zones d'atterrissage et AWS Control Tower

• Expérience avec les outils de AWS migration 
, notamment le service de migration d'applica 
tions AWS DMS, DataSync, et AWS Snow 
Family

• Expérience en matière de migrations et de 
transferts vers de grands centres de données 
ou vers le cloud

• Expérience en matière de migration de 
charges de travail spécialisées
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Roles

Les rôles les plus courants dans un projet de migration de grande envergure sont les suivants. Étant 
donné que ces rôles peuvent porter un autre titre dans votre organisation, une brève description 
de chaque rôle est fournie. Si aucun poste n'est disponible dans votre organisation, vous pouvez 
rechercher si d'autres ressources de votre organisation peuvent assumer ce rôle ou faire appel à un 
soutien extérieur sous la forme d'un consultant.

Rôle général Titres alternatifs Flux de travail Caractéristiques

Propriétaire de 
l'application

Architecte d'applica 
tion, coordinateur 
de projet d'applica 
tion, chef de projet 
d'application

Tous Doivent avoir une 
connaissance 
approfondie de leurs 
applications

Ingénieur en 
automatisation

DevOps ingénieur Migration, portefeuille Doit avoir de l'expérie 
nce et une connaissa 
nce approfondie de 
la façon de créer des 
scripts d'automat 
isation

Architecte du cloud Ingénieur cloud, 
consultant en 
migration, responsab 
le de l'architecture, 
architecte d'infrast 
ructure cloud

Migration, fondation, 
portefeuille

Doit avoir de l'expérie 
nce et une connaissa 
nce approfondie de 
la conception de l' 
AWS Cloud infrastru 
cture, de l'évaluation 
du portefeuille et de 
la planification des 
vagues, ainsi que de 
l'utilisation des outils 
de migration pour 
migrer les charges 
de travail vers AWS 
Cloud
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Rôle général Titres alternatifs Flux de travail Caractéristiques

Responsable des 
opérations cloud

Support technique en 
matière de migration 
, responsable du 
flux de travail des 
opérations cloud

Opérations dans le 
cloud

Doit avoir de l'expérie 
nce et une connaissa 
nce approfondie de 
la manière d'exploiter 
les charges de travail 
dans AWS Cloud

Responsable de la 
communication

Liaison avec les 
unités commerciales

Gouvernance du 
projet

Doit entretenir des 
relations avec l'unité 
commerciale et gérer 
toutes les communica 
tions

Leadership exécutif Sponsor du projet Tous Doit avoir une vision 
claire du projet de 
migration

Responsable de la 
migration

Responsable du 
support à la migration 
, responsable du 
produit technique de 
migration, responsab 
le du flux de travail de 
migration

Migration Doit avoir de l'expérie 
nce et une connaissa 
nce approfondie de 
tous les modèles de 
migration et de la 
manière d'utiliser les 
outils de migration 
pour migrer les 
charges de travail 
vers le AWS Cloud
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Rôle général Titres alternatifs Flux de travail Caractéristiques

Responsable du 
portefeuille

Responsable de 
la découverte, 
responsable de la 
planification des 
vagues, responsable 
du flux de travail du 
portefeuille

Portfolio Doit avoir de l'expérie 
nce et une connaissa 
nce approfondie de la 
manière de procéder 
à la découverte, 
à l'évaluation du 
portefeuille et à la 
planification des 
vagues

Gestionnaire de projet Chef de programme 
, coordinateur 
de projet, Scrum 
master, responsab 
le de l'exécution du 
projet, responsab 
le de l'exécution du 
programme, grand 
responsable de la 
migration

Gouvernance du 
projet

Doit avoir de l'expérie 
nce et une connaissa 
nce approfondie 
de la gestion d'un 
projet de migration 
de grande envergure 
et de l'utilisation de 
méthodologies agiles

Responsable 
technique du projet

Responsable 
de l'ingénierie, 
responsable 
technique, architecte 
en chef

Tous Doit avoir de l'expérie 
nce et une connaissa 
nce approfondie 
de tous les flux 
de travail et de la 
manière de mener 
à bien un projet de 
migration du début 
à la fin. Responsab 
le de l'ensemble 
des résultats du 
projet dans tous les 
domaines de travail
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Rôle général Titres alternatifs Flux de travail Caractéristiques

Intégrateur de 
systèmes

Intégrateur de 
systèmes mondial

Tous Varie en fonction du 
flux de travail. Doit 
avoir une connaissa 
nce approfondie des 
activités au niveau 
du flux de travail, 
telles que l'évaluation 
du portefeuille ou la 
migration de serveurs

Propulseur de test Spécialiste des tests, 
responsable du flux 
de travail des tests 
d'applications

Tests d'application Doit avoir de l'expérie 
nce et une connaissa 
nce approfondie de 
la manière d'effectu 
er des tests d'applica 
tions dans AWS 
Cloud

Organisation et composition de l'équipe

Cette section comprend les rubriques suivantes:

• Bonnes pratiques pour l'organisation et la composition des équipes

• Création de matrices RACI

• Moteur d'activation du cloud (CEE)

Bonnes pratiques pour l'organisation et la composition des équipes

La composition de l'équipe lors d'une migration de grande envergure varie en fonction de 
l'organisation et change au cours du projet. Les bonnes pratiques suivantes sont communes à tous 
les grands projets de migration :

• Identifiez un responsable technique unique au niveau du projet et évitez les silos : les grands 
projets de migration comportent souvent plusieurs flux de travail et équipes, chaque équipe ayant 
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des tâches et des résultats attendus différents. Il est important de disposer d'un responsable 
unique au niveau du projet, car il veille à ce que tous les flux de travail fonctionnent ensemble 
et restent connectés. Cela permet d'éviter les silos et les limites. Par exemple, le flux de travail 
du portefeuille doit envoyer en permanence les métadonnées de migration au flux de travail 
de migration pour soutenir les activités de migration. Sans une compréhension complète des 
métadonnées de migration requises, la sortie du flux de travail du portefeuille risque de ne pas 
fonctionner comme entrée pour le flux de travail de migration. Un leader à fil unique permet de 
coordonner les entrées et les sorties de chaque flux de travail afin de garantir l'efficacité de la 
migration.

• Alignez tous les résultats au niveau du flux de travail avec les résultats commerciaux au niveau 
du projet — Les résultats commerciaux au niveau du projet doivent être communiqués à tous les 
responsables du flux de travail avant le début de la migration. Chaque responsable de domaine de 
travail doit comprendre le rôle de son flux de travail et concevoir ses processus pour soutenir les 
résultats commerciaux au niveau du projet. Par exemple, si le résultat commercial d'un projet est 
de quitter un centre de données au cours des 12 prochains mois et que la rapidité est le facteur le 
plus important, les responsables du flux de travail doivent prendre les mesures suivantes :

• Tous les flux de travail doivent donner la priorité aux migrations de réhébergement, réduire le 
nombre de tâches manuelles et intégrer l'automatisation pour améliorer la rapidité.

• Le flux de travail du portefeuille doit définir des modèles standardisés et limiter les modèles 
personnalisables afin de réduire le temps nécessaire à la conception de l'environnement cible.

• Concevez des flux de travail en fonction de l'étendue et de l'étape du projet : chaque projet de 
migration est différent et il n'existe pas de solution universelle. Nous recommandons d'avoir quatre 
flux de travail principaux pour tous les grands projets de migration : le flux de travail de migration, 
le flux de travail du portefeuille, le flux de travail de gouvernance du projet et le flux de travail 
de base. Vous pouvez décider de créer des flux de travail supplémentaires et complémentaires 
en fonction de votre cas d'utilisation. Pour plus d'informations sur les flux de travail, voir Flux de 
travail dans le cadre d'une migration de grande envergure. Par exemple, si vous n'avez pas encore 
conçu les garde-fous de sécurité lors de la phase de mobilisation, vous devez créer un flux de 
travail de sécurité et de conformité capable de définir les exigences de sécurité et de conformité 
avant de commencer la migration. Pour plus d'informations sur la mise en place des barrières de 
sécurité lors de la phase de mobilisation, voir Sécurité, risque et conformité dans Mobilisez votre 
organisation pour accélérer les migrations à grande échelle.

• Impliquez l'équipe chargée des applications avant la migration — Une migration de grande 
envergure n'est jamais un simple projet d'infrastructure informatique : elle modifie le modèle 
opérationnel de votre entreprise. L'implication précoce de l'équipe chargée des applications 
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et l'intégration des propriétaires des applications dans vos grands flux de travail de migration 
sont essentiels à la réussite d'un projet de migration de grande envergure. Par exemple, lors de 
l'évaluation du portefeuille, planifiez vos réunions à l'avance avec les propriétaires d'applications 
afin qu'ils puissent participer à l'analyse approfondie et aider à définir l'état cible de leur application 
AWS.

• Déterminez la taille de l'équipe en fonction des flux de travail et des résultats commerciaux : les 
résultats commerciaux attendus et les stratégies de migration déterminent la taille de chaque 
équipe, qui est composée de petites unités appelées pods. Dans chaque flux de travail, vous 
définissez des équipes pour chaque stratégie de migration, puis vous séparez ces équipes en 
modules. Par exemple, si le réhébergement est votre principale stratégie de migration, vous 
devez disposer d'une équipe de migration de réhébergement composée de groupes de 3 à 5 
personnes. Lorsqu'elle fonctionne à une vitesse maximale, une équipe de migration composée de 
4 à 5 personnes peut généralement réhéberger jusqu'à 50 serveurs par semaine. Cela représente 
environ 200 serveurs par mois ou 2 500 serveurs par an. Si votre objectif est de réhéberger 100 
serveurs par semaine, vous devez créer deux groupes de 4 à 5 personnes au sein de l'équipe de 
migration de réhébergement. Si vous ciblez moins de 50 personnes par semaine, vous pouvez 
réduire la taille du module de migration à 3 personnes. Les migrations de replateforme coûtent 
généralement plus cher que le réhébergement, et un pod de même taille peut migrer jusqu'à 20 
serveurs par semaine. Le flux de travail du portefeuille représente généralement la moitié de la 
taille du flux de travail de migration. Vous créez des équipes et des modules supplémentaires 
dans chaque flux de travail pour soutenir chaque stratégie de migration. Ces recommandations 
supposent que vos ressources de migration sont compétentes et ne nécessitent pas de formation 
approfondie. Le tableau suivant montre comment diviser les flux de travail de migration et de 
portefeuille en équipes et en modules pour les stratégies de migration de réhébergement et de 
replateforme. L'exemple suivant suppose que vous devez migrer 120 serveurs par semaine (100 
rehôtes et 20 replateformes) ou 6 000 serveurs par an. Cet exemple est la vitesse maximale. Nous 
vous recommandons de prévoir des ressources supplémentaires afin d'éviter les retards.

Flux de travail Team pod Ressources

Module de migration 
Rehost 1

4 à 5 personnesFlux de travail de 
migration

Équipe de migration 
Rehost

Module de migration 
Rehost 2

4 à 5 personnes
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Flux de travail Team pod Ressources

Équipe chargée de 
la migration vers une 
nouvelle plateforme

Module de migration 
de replateforme

4 à 5 personnes

Portefeuille (module 
1)

3 à 4 personnesFlux de travail du 
portefeuille

L'équipe du portefeui 
lle

Portefeuille (module 
1)

3 à 4 personnes

• Élaborez un modèle de gouvernance dès le début — Une migration de grande envergure 
implique généralement de nombreuses personnes, notamment des membres de votre propre 
entreprise, des fournisseurs de logiciels tiers, des intégrateurs de systèmes ou des consultants 
externes. Votre projet peut inclure des représentants AWS, tels que l'équipe chargée de votre 
compte, des ingénieurs de support ou des experts des services AWS professionnels. Votre 
modèle de prestation varie en fonction de la portée de votre projet et des personnes avec 
lesquelles vous travaillez pour réaliser le projet. Par exemple, votre projet peut inclure AWS un 
intégrateur système, ou vous pouvez inclure les deux. Il est important d'élaborer un modèle de 
gouvernance à un stade précoce et de créer une matrice RACI qui définit clairement les rôles et 
les responsabilités. À titre de recommandation, nous vous recommandons également de créer un 
moteur d'activation du cloud (CEE), également connu sous le nom de Cloud Center of Excellence, 
dans votre organisation et d'y inclure des représentants de toutes les parties prenantes. L'objectif 
principal du CEE est de faire passer l'organisation d'un modèle d'exploitation sur site à un modèle 
d'exploitation dans le cloud. Cette équipe centralisée est essentielle au succès d'une migration de 
grande envergure, car elle gère les relations, prend les décisions clés et gère les escalades tout au 
long du projet. Le CEE est abordé plus en détail plus loin dans ce guide.

Création de matrices RACI

Un projet de migration de grande envergure implique généralement un grand nombre de personnes. 
Il est donc important de créer un modèle de gouvernance pour gérer le projet. L'un des éléments 
clés d'un modèle de gouvernance est une matrice RACI, qui est utilisée pour définir les rôles et les 
responsabilités de toutes les parties impliquées dans la migration de grande envergure. Le nom de 
matrice RACI est dérivé des quatre types de responsabilité définis dans la matrice :

• Responsable (R) — Ce rôle est chargé d'effectuer le travail nécessaire à la réalisation de la tâche.
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• Responsable (A) — Ce rôle est tenu de s'assurer que la tâche est terminée. Ce rôle est également 
chargé de s'assurer que les conditions préalables sont remplies et de déléguer la tâche aux 
responsables.

• Consulté (C) — Ce rôle doit être consulté pour obtenir des opinions ou une expertise sur la tâche. 
En fonction de la tâche, ce type de responsabilité peut ne pas être requis.

• Informé (I) — Ce rôle doit être tenu au courant de l'avancement de la tâche et notifié lorsque la 
tâche est terminée.

En raison de la complexité d'une migration de grande envergure, nous vous déconseillons d'utiliser 
une seule matrice RACI pour documenter chaque tâche d'une migration de grande envergure. Une 
matrice RACI multicouche est une approche beaucoup plus accessible. Vous commencez par créer 
une matrice RACI de haut niveau, puis vous ajoutez des détails supplémentaires à chaque section 
pour créer une matrice détaillée. L'élaboration d'une matrice RACI détaillée n'est pas une approche 
ponctuelle. Vous devez créer de nouvelles matrices ou ajouter des détails aux matrices existantes au 
fur et à mesure que vous progressez dans le portefeuille et découvrez d'autres stratégies et modèles 
de migration.

Dans les modèles de playbook de base, vous pouvez utiliser le modèle RACI (format Microsoft 
Excel) comme point de départ pour créer vos propres matrices RACI détaillées et de haut niveau. 
Ce modèle inclut deux exemples de matrices RACI détaillées, l'une pour une migration de 
réhébergement et l'autre pour une migration de replateforme. Les tâches décrites dans ces exemples 
ne sont incluses qu'à titre d'exemple, et vous devez personnaliser ces exemples en fonction de votre 
cas d'utilisation.

Créez une matrice RACI de haut niveau

Avant de commencer à créer une matrice RACI de haut niveau, vous devez disposer des 
informations suivantes :

• Quelles sont les parties prenantes de haut niveau impliquées dans cette migration ? Identifiez les 
partenaires ou consultants qui participeront à ce projet, tels que les services AWS professionnels 
ou les intégrateurs de systèmes. Déterminez si une partie de votre infrastructure informatique 
actuelle est gérée par un partenaire externe. Voici des exemples de fêtes de haut niveau :

• Votre organisation

• AWS Services professionnels

• Intégrateurs de systèmes
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• Quels sont les axes de travail de votre migration ? Pour plus d'informations, voir Workstreams dans 
le cadre d'une migration de grande envergure. Au minimum, vous devez disposer des quatre flux 
de travail principaux, et vous pouvez ajouter des flux de travail de support selon les besoins de 
votre projet.

• Quelles sont les tâches de haut niveau de votre migration ? Créez une liste des tâches de haut 
niveau de votre migration. Voici des exemples de tâches de haut niveau :

• Construisez une zone AWS d'atterrissage

• Réaliser une évaluation du portefeuille et collecter des métadonnées de migration

• Effectuez une migration de réhébergement, de replateforme ou de relocalisation

• Effectuer des tests et des transferts d'applications

• Exécuter des tâches de gestion de projet et de gouvernance

Procédez comme suit pour créer votre matrice RACI de haut niveau :

1. Dans les modèles de playbook de base, ouvrez le modèle RACI (format Microsoft Excel).

2. Dans l'onglet RACI de haut niveau, dans la première ligne, entrez le nom de votre organisation et 
les partenaires que vous avez identifiés.

3. Dans la première colonne, entrez les tâches et les flux de travail de haut niveau que vous avez 
identifiés.

4. Dans la matrice, déterminez les parties responsables de chaque tâche comme suit :

• Si une partie est chargée de terminer la tâche, entrez un R.

• Si une partie est responsable de la tâche, entrez un A.

• Si une partie doit être consultée à propos de la tâche, entrez un C.

• Si une partie doit être informée de la tâche, entrez un I.

Le tableau suivant est un exemple de matrice RACI de haut niveau.

Sous-tâche Votre organisat 
ion

Partenaire A Partenaire B Partenaire C

Construisez 
une zone AWS 
d'atterrissage

R/C A I I
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Sous-tâche Votre organisat 
ion

Partenaire A Partenaire B Partenaire C

Réaliser une 
évaluation du 
portefeuille et 
une planification 
des vagues

R/C A I I

Réaliser des 
activités de 
migration de 
réhébergement

C C R/A I

Réaliser des 
activités de 
migration de 
plateforme

C C I R/A

Gestion de projet 
et gouvernance

R/C A I I

Modifications 
et tests des 
applications

C R/A C C

Opérations dans 
le cloud

I C R/A I

Construisez les matrices RACI détaillées

Après avoir créé la matrice RACI de haut niveau, l'étape suivante consiste à créer un RACI détaillé 
pour chaque tâche de haut niveau et à affiner davantage les tâches, les parties et la propriété. Avant 
de commencer à créer des matrices détaillées, vous devez disposer des informations suivantes :

• Quelles sont les tâches détaillées de votre migration ? Une fois que vous avez préparé les 
runbooks et les listes de tâches pour votre grand projet de migration, les processus et les détails 
contenus dans ces runbooks constituent la couche détaillée de votre matrice RACI. Par exemple, 
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pour une migration de réhébergement, les tâches détaillées peuvent inclure l'installation d'un agent 
de réplication, la vérification de la réplication et le lancement d'instances de test pour les tests de 
démarrage. Si ce n'est pas déjà fait, suivez les instructions des playbooks suivants pour créer ces 
documents :

• Guide de portefeuille pour les AWS grandes migrations

• Manuel de migration pour les AWS grandes migrations

• Quelles sont les équipes plus petites qui composent chaque domaine de travail et chaque groupe 
de haut niveau ? Par exemple, les équipes de votre organisation peuvent inclure une équipe 
d'application, une équipe d'infrastructure, une équipe d'exploitation, une équipe de mise en réseau 
ou un bureau de gestion de projet.

Procédez comme suit pour créer une matrice RACI détaillée :

1. Ouvrez votre matrice RACI de haut niveau.

2. Créez une copie de la feuille de calcul RACI détaillée (modèle).

3. Donnez à la feuille de calcul copiée le nom d'une tâche de haut niveau que vous avez identifiée 
dansCréez une matrice RACI de haut niveau.

4. Dans la première ligne, entrez les noms des équipes impliquées dans cette tâche de haut 
niveau.

5. Dans la première colonne, entrez les tâches détaillées que vous avez identifiées pour cette tâche 
de haut niveau. Vous pouvez regrouper les tâches détaillées dans des groupes séquentiels 
logiques, ce qui permet aux lecteurs de naviguer dans la matrice.

6. Dans la matrice, déterminez les équipes responsables de chaque tâche comme suit :

• Si une équipe est chargée de mener à bien la tâche, entrez un R.

• Si une équipe est chargée de mener à bien la tâche, entrez un A.

• Si une équipe doit être consultée à propos de la tâche, entrez un C.

• Si une équipe doit être informée de la tâche, entrez un I.

7. Pour chaque tâche détaillée, confirmez qu'une seule équipe est responsable et qu'une seule 
équipe est responsable. Si plusieurs équipes sont responsables ou doivent rendre des comptes, 
cela peut indiquer que la tâche n'est pas clairement définie ou n'est pas clairement définie.

8. Partagez la matrice RACI détaillée avec les équipes identifiées et confirmez que toutes les 
équipes connaissent leurs rôles et responsabilités.
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9. Répétez ce processus pour chaque tâche de haut niveau que vous avez identifiée dansCréez 
une matrice RACI de haut niveau.

Pour des exemples de matrices RACI détaillées, consultez les feuilles de calcul Rehost RACI et
Replatform RACI du modèle RACI, disponibles dans les pièces jointes du playbook de base.

Moteur d'activation du cloud (CEE)

Bonnes pratiques pour l'utilisation d'un CEE

L'objectif d'un CEE est de transformer une organisation informatique d'un modèle d'exploitation sur 
site en un modèle d'exploitation dans le cloud, et il est chargé de guider l'organisation à travers les 
changements organisationnels et culturels. À titre de bonne pratique, il est recommandé de mettre en 
place un CEE pour votre migration de grande envergure. Les processus fondamentaux et les garde-
fous bien définis d'un CEE peuvent vous aider à atteindre l'échelle et la rapidité requises pour les 
migrations de grande envergure. Pour plus d'informations sur la configuration d'un CEE, consultez
Cloud Enablement Engine : A Practical Guide. Voici d'autres recommandations et bonnes pratiques 
pour établir un CEE pour un projet de migration de grande envergure :

• L'équipe CEE doit être composée de leaders interfonctionnels possédant les qualités suivantes :

• Avoir une connaissance institutionnelle approfondie

• Entretenez des relations internes solides et de longue date

• Avoir un intérêt direct dans le progrès et le succès de la grande migration

• Vous êtes curieux et souhaitez apprendre

• Sont principalement ou uniquement axés sur la migration

• L'équipe du CEE doit être composée de personnes ayant déjà travaillé ensemble et de nouveaux 
venus capables de fournir des informations nouvelles.

• L'équipe du CEE doit bénéficier d'un solide soutien de la direction et être alignée sur les objectifs 
de migration.

• Assurez-vous que les objectifs de l'équipe CEE sont spécifiques à la migration de grande 
envergure.

• Organisez régulièrement des réunions ouvertes qui offrent l'occasion de poser des questions et 
réponses, de démontrer les services et les architectures cloud et de partager des informations sur 
les migrations réussies et les autres réussites.
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• L'équipe CEE devrait être habilitée à prendre des décisions critiques concernant le grand projet de 
migration.

Rôles et responsabilités typiques des pays d'Europe centrale et orientale pour les 
grandes migrations

Le tableau suivant présente les rôles au sein d'une équipe d'Europe centrale et orientale effectuant 
une migration importante et décrit les tâches et responsabilités typiques de chaque rôle. La 
composition réelle de votre équipe et ses responsabilités peuvent varier en fonction de votre cas 
d'utilisation, de votre champ d'activité et de vos objectifs commerciaux.

Roles Tâches et responsabilités

Sponsor exécutif • Gérer les escalades

• Harmoniser étroitement l'organisation 
autour des objectifs et de l'importance de la 
migration.

• Être la voix de l'autorité

Architecte d'entreprise ou responsable 
technique au niveau du projet

• Identification et documentation de l'archite 
cture de référence pour les types de charge 
de travail connus

• Conception et élaboration de processus de 
migration pour l'ensemble du projet, dans 
tous les flux de travail

• En tant que responsable technique à fil 
unique qui veille à ce que tous les flux de 
travail collaborent et travaillent pour atteindre 
les mêmes objectifs au niveau de l'entreprise

• Solide connaissance institutionnelle des 
principales applications et des architectures 
communes

Chef du bureau de gestion de projet • Gestion des délais, de l'intégration, de la 
formation, de la documentation, des rapports, 
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Roles Tâches et responsabilités

de la communication et de la gouvernance 
des ressources

• Gestion des ressources et de la formation

• Gestion des mairies liées à la migration

Responsable de la migration • Conception de processus et d'outils de 
migration

• Conception de stratégies de migration et 
d'automatisation

• Supervision des interruptions de migration et 
atteinte de la vitesse cible

Responsable du portefeuille • Conception de processus et d'outils d'évaluat 
ion du portefeuille et de planification des 
vagues

• Conception de processus de découverte de 
portefeuille et de collecte de données

• Supervision de la fourniture continue de 
métadonnées de migration et de plans de 
vagues

Responsable des opérations cloud • Conception du modèle d'exploitation pour 
exécuter les charges de travail sur AWS

• Conception de stratégies de surveillance, 
de réponse aux incidents, de balisage, de 
continuité des activités et de stratégies de 
reprise après sinistre

Chef d'équipe de candidature • Gestion de la relation avec les propriétaires 
d'applications individuels

• Gestion de la planification de la migration et 
des transferts pour leurs applications

• Gestion des modifications, des tests et des 
approbations des applications
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Roles Tâches et responsabilités

Responsable du réseau et de l'infrastructure • Conception de la zone de AWS landing pour 
les comptes cibles

• Conception de la connectivité et de l'infrast 
ructure réseau

• Conception et déploiement de groupes de 
sécurité

• Gérer les modifications de l'infrastructure 
et du réseau pour prendre en charge la 
migration à grande échelle

Responsable des licences • Identifier toutes les applications commercia 
les off-the-shelf (COTS) et d'entreprise 
et travailler avec l'équipe de migration et 
l'équipe des applications pour planifier 
des stratégies de migration en matière de 
licences

Responsable de la sécurité et de la conformité • Conception de l'authentification et de l'autoris 
ation pour les migrations à grande échelle, 
y compris les politiques Active Directory, 
l'authentification unique et l'IAM

• Conception de la sécurité du réseau, y 
compris des pare-feux sur site, et gestion des 
vulnérabilités

• Conception des exigences de conformité 
pour les charges de travail incluses

Formation et compétences requises pour les grandes migrations

Les personnes impliquées dans cette grande migration constituent une ressource essentielle, et il est 
tout aussi important de les préparer à la migration que de préparer la zone d'atterrissage ou les flux 
de travail. Cette section est dédiée à la formation des personnes impliquées dans votre projet, afin 
de garantir que vos équipes disposent des compétences nécessaires pour effectuer une migration 

Formation et compétences requises 35



AWS Conseils prescriptifs Manuel de base pour les AWS grandes migrations

de grande envergure. Si certaines compétences sont communes et requises pour de nombreux 
rôles, d'autres sont plus spécialisées et nécessitent un recrutement ou une formation bien pensés. 
En veillant à ce que les personnes soient correctement formées à leurs rôles avant le début de la 
migration, les flux de travail peuvent fonctionner efficacement et vous pouvez rapidement accélérer la 
migration à la vitesse cible.

La formation est divisée en niveaux : prérequis, fondamentaux et avancés. Chaque personne 
participant à votre grand projet de migration doit suivre la formation préalable, qui passe en revue 
les informations de base sur les concepts de migration et de AWS Cloud migration. Pour les niveaux 
fondamentaux et avancés, vous utilisez un plan de formation pour attribuer un niveau de formation 
à chaque domaine de travail. Vous utilisez ensuite un outil de suivi de la formation pour enregistrer 
les progrès de chaque individu en vue de suivre les formations requises dans son flux de travail. Il 
est important de noter que nous recommandons une formation basée sur les flux de travail plutôt que 
sur les rôles et les titres de poste, car les rôles peuvent varier considérablement d'une organisation à 
l'autre.

Chacune des sections suivantes répertorie et décrit les ressources de formation recommandées pour 
le niveau :

• Formation sur la migration à grande échelle — Prérequis

• Formation sur la migration à grande échelle — Principes fondamentaux

• Formation avancée sur la migration à grande échelle

Conditions préalables

Au minimum, les ressources de chaque flux de travail doivent avoir une compréhension fondamentale 
de l'infrastructure, du réseau et des AWS services de base, du AWS Cloud Adoption Framework 
(AWS CAF) et du Well-Architected AWS Framework. Les éléments suivants sont recommandés pour 
ce niveau de formation :

• AWS Principes techniques essentiels — Ce module de formation de base fournit une vue 
d'ensemble des AWS services et de la technologie cloud, tels que les clouds privés virtuels (VPC), 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), les zones de disponibilité et les régions. AWS

• Formation de base pour les infrastructures, les réseaux et les centres de données : offrez une 
formation de base sur l'infrastructure et les réseaux, tels que le protocole TCP (Transmission 
Control Protocol), le protocole Internet (IP), le système de noms de domaine (DNS), le protocole 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) et les équilibreurs de charge. Offrez des formations 
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sur les technologies des centres de données, telles que le cycle de vie du développement logiciel 
(SDLC) et la gestion des services informatiques (ITSM). Les exigences de formation dans cette 
catégorie varient en fonction de votre environnement et de votre cas d'utilisation, et de nombreuses 
ressources de formation sont disponibles. Nous vous recommandons de travailler avec votre 
service informatique pour identifier la formation technologique adaptée à tout le personnel 
participant à votre grand projet de migration

• Processus organisationnels — Offrez une formation sur tous les processus spécifiques à votre 
organisation, tels que les processus de gestion du changement. Vous devez connaître les délais, 
les approbations et les documents formels requis pour apporter des modifications dans votre 
organisation, telles que les modifications de pare-feu et de domaine. Déterminez si les partenaires 
ou consultants externes ont besoin de cette formation pour soutenir votre projet.

• Modèle de responsabilité partagée — Si vous travaillez avec les services AWS professionnels, 
cette page Web décrit comment vous allez partager les rôles et les responsabilités avec AWS.

• Vue d'ensemble du cadre d'adoption du AWS cloud (AWS CAF) — Ce livre blanc vous aide à 
comprendre les objectifs de la AWS CAF, le point de vue de la AWS CAF et les parties prenantes 
impliquées.

Principes fondamentaux

Cette section fournit une vue d'ensemble des processus, des outils et des directives nécessaires pour 
mener à bien une migration de grande envergure. Les éléments suivants sont recommandés pour ce 
niveau de formation :

• Comment effectuer la migration Cette page Web vous aide à comprendre le processus de 
migration en trois étapes.

• À propos des stratégies de migration — Cette section du guide pour les AWS grandes migrations
décrit chacune des stratégies de migration et les cas d'utilisation courants pour chacune d'entre 
elles dans le cadre d'un projet de migration de grande envergure.

• Migration vers AWS : introduction de haut niveau — Ce cours donne un aperçu des principaux 
sujets et du public cible du cours Migration vers la salle de AWS classe.

• Migration vers AWS : ce cours explique comment planifier et migrer les charges de travail 
existantes vers le. AWS Cloud

• Stratégie et meilleures pratiques pour les AWS grandes migrations — Cette stratégie décrit les 
meilleures pratiques pour les migrations de grande envergure et fournit des cas d'utilisation 
provenant de clients de différents secteurs d'activité.
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• Introduction à la migration de base de données — Dans ce cours, vous apprendrez à migrer une 
base de données de production à l'aide des AWS DMS touches AWS Database Migration Service 
() et AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT).

• AWS DataSync Introduction — Le cours vous aide à démarrer en DataSync vous montrant 
comment déplacer de grandes quantités de données entre le stockage sur site et le AWS Cloud.

• Lift-and-Shift Charges de travail des applications — Cette page Web vous aide à comprendre les 
principes de base de la stratégie de réhébergement ou lift-and-shift de migration.

• AWS Application Migration Service (AWS MGN) — Introduction technique — Ce cours présente le 
service de migration d'applications.

• Découverte et analyse du portefeuille pour la migration : ce guide définit l'approche à suivre pour 
définir, collecter et analyser les données nécessaires à la création d'un plan de migration.

• Stratégie d'évaluation du portefeuille d'applications pour AWS Cloud la migration : cette stratégie 
de conseils AWS prescriptifs vous aide à comprendre les étapes clés pour évaluer avec succès 
votre portefeuille d'applications.

• AWS Solution Cloud Migration Factory — Cette page Web vous aide à comprendre ce qu'est la 
solution AWS Cloud Migration Factory.

• CloudEndureMeilleures pratiques de Migration Factory (YouTube vidéo) — Cette vidéo fournit une 
vue d'ensemble de la solution AWS Cloud Migration Factory et partage les meilleures pratiques 
pour les migrations à grande échelle. Il contient des informations sur la manière de coordonner et 
d'automatiser de nombreux processus de migration manuels.

Entraînement avancé

La formation avancée pour les grandes migrations approfondit les méthodologies, les outils et les 
meilleures pratiques de migration en proposant des ateliers et des ressources de formation pour les 
flux de travail. Les éléments suivants sont recommandés pour ce niveau de formation :

• Atelier d'usine de migration vers le cloud — Cet atelier technique fournit des informations sur la 
manière d'accélérer une migration de grande envergure en utilisant l'automatisation et le modèle 
d'usine de migration.

• Guide pour les AWS grandes migrations — Ce guide contient des informations de haut niveau sur 
la réalisation d'une migration de grande envergure et présente les manuels de migration de grande 
envergure.
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• Manuel de base pour les AWS grandes migrations (ce guide) — Utilisez ce manuel pour former 
les équipes de travail à la préparation des bases de la plateforme et des personnes en vue d'une 
migration de grande envergure.

• Manuel de gouvernance de projet pour les AWS grandes migrations — Ce manuel fournit des step-
by-step instructions pour configurer le cadre de gouvernance du projet et assurer une gouvernance 
continue tout au long de la migration.

• Manuel de gestion du portefeuille pour les migrations de AWS grande envergure : ce manuel 
fournit des step-by-step instructions pour vous aider à créer votre runbook de priorisation des 
applications, votre runbook de gestion des métadonnées et votre runbook de planification des 
vagues.

• Manuel de migration pour les AWS grandes migrations — Ce manuel fournit des step-by-step 
instructions pour préparer des runbooks de migration pour chaque modèle de migration et pour 
préparer des listes de tâches de migration.

Créez votre tableau de bord de formation

Dans les modèles de playbook de base, vous pouvez utiliser le modèle de tableau de bord pour la 
formation (format Microsoft Excel) comme point de départ pour créer votre propre plan de formation 
et votre propre outil de suivi. Vous utilisez un plan de formation pour attribuer un niveau de formation 
à chaque flux de travail. Vous utilisez ensuite un outil de suivi de la formation pour enregistrer les 
progrès de chaque individu en vue de suivre les formations requises dans son flux de travail.

1. Dans la feuille de calcul des prérequis, la feuille de calcul des principes fondamentaux et la 
feuille de calcul avancée, ajoutez ou supprimez des flux de travail en fonction de votre projet de 
migration de grande envergure.

2. Sur la feuille de calcul des prérequis, mettez à jour le matériel de formation selon les besoins 
de votre cas d'utilisation. Définissez la formation appropriée pour l'infrastructure, le réseau et 
les centres de données. Nous vous recommandons de travailler avec votre service informatique 
pour identifier une formation technologique adaptée à l'ensemble du personnel participant à votre 
grand projet de migration. Cette feuille de calcul doit contenir le matériel de formation que vous 
souhaitez que tous les membres de chaque flux de travail suivent.

3. Sur la feuille de calcul Fundamentals, mettez à jour les supports de formation en fonction de 
votre cas d'utilisation et identifiez les flux de travail qui doivent être formés sur chaque élément 
répertorié.
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4. Dans la feuille de calcul avancée, mettez à jour les supports de formation en fonction de votre 
cas d'utilisation et identifiez les flux de travail qui doivent être formés sur chaque élément 
répertorié.

5. Sur la feuille de calcul Training Tracker, entrez le nom de chaque personne participant à votre 
grand projet de migration et son flux de travail.

6. Au fur et à mesure que chaque personne suit la formation requise pour son domaine de travail, 
marquez la formation comme terminée.
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Fondation de la plateforme
Cette section se concentre sur l'évaluation de l'état de préparation de l'infrastructure sur site, la 
préparation de la zone AWS d'atterrissage ou la révision de la conception de la zone d'atterrissage 
existante, et l'identification des outils de migration nécessaires. Vous passez en revue les questions 
courantes relatives à l'infrastructure, aux opérations et à la sécurité que vous devez prendre en 
compte lors de la création d'une plate-forme. Vous documentez vos réponses et vos décisions sous 
forme de principes de migration. Vous disposez ainsi d'une plate-forme solide pour atteindre l'échelle 
et la rapidité requises pour les migrations de grande envergure.

Cette section comprend les rubriques suivantes:

• Considérations relatives à la zone d'atterrissage pour une migration de grande envergure

• Considérations sur site pour une migration de grande envergure

• Documentez vos principes de migration

Considérations relatives à la zone d'atterrissage pour une migration 
de grande envergure

Une zone d'atterrissage est un AWS environnement bien conçu, évolutif et sécurisé. En établissant 
des normes pour la zone d'atterrissage, telles que la définition du nombre de comptes et la 
conception des sous-réseaux et des groupes de sécurité, vous établissez une base solide. Cette 
base vous permet d'activer, de provisionner et d'exploiter votre environnement pour garantir à la fois 
l'agilité commerciale et la gouvernance à grande échelle, tout en accélérant votre transition vers le 
cloud. Pour plus d'informations sur les zones d'atterrissage et les stratégies pour les créer, consultez 
la section Configuration d'un AWS environnement multi-comptes sécurisé et évolutif.

Outre les considérations commerciales, opérationnelles, de sécurité et de conformité standard pour 
votre stratégie de zone d'atterrissage, vous devez réfléchir à la manière de faciliter une migration de 
grande envergure. Vous devez concevoir la zone de destination pour prendre en charge les charges 
de travail existantes sur site pendant et après la migration, dans les cas où certaines charges de 
travail restent sur site. Ce guide fournit des considérations supplémentaires relatives à la zone 
d'atterrissage qui ont une incidence sur la vitesse de migration et le calendrier global de la migration.

Généralement, les zones d'atterrissage sont conçues et déployées pour prendre en charge les 
nouvelles charges de travail dans le AWS Cloud. Cela s'explique par le fait que les entreprises 
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adoptent un grand nombre d'applications existantes AWS avant de prendre la décision de migrer. 
L'avantage de cette approche est que l'organisation acquiert des connaissances et des compétences 
précieuses AWS avant la migration importante, mais elle peut également entraîner des conflits entre 
les différentes parties prenantes. Certaines parties prenantes souhaiteront peut-être moderniser 
l'application pendant la migration afin de tirer parti des fonctionnalités natives du cloud. Cependant, 
l'objectif commun d'une migration de grande envergure est d'atteindre une vitesse de migration 
maximale et de faciliter la transition en faisant migrer autant d'applications que possible sans modifier 
la charge de travail. Vous modernisez ensuite ces applications une fois la migration terminée.

Certains facteurs clés de la zone d'atterrissage qui peuvent affecter votre projet de vaste programme 
de migration sont les suivants :

• Disponibilité et gestion de la bande passante réseau

• Stratégie de compte pour l'isolation de la charge de travail et la gestion des ressources

• Contrôles administratifs et de sécurité pour les charges de travail migrées

Cette section passe en revue les questions relatives à l'infrastructure, aux opérations et à la 
sécurité que vous devez prendre en compte lors de la création de votre zone AWS d'atterrissage. 
Il contient également des recommandations sur la manière de concevoir et de déployer votre zone 
d'atterrissage pour soutenir un projet de migration de grande envergure. Au fur et à mesure que vous 
répondez aux questions de cette section, ces décisions deviennent des principes de migration, que 
vous documentez conformément aux instructions de la section Documenter vos décisions en tant que 
grands principes de migration.

Considérations relatives à l’infrastructure

Y avez-vous pensé ? Description Actions

Quelle quantité de données 
allez-vous migrer par jour et 
par semaine ?

La vitesse de migration 
souhaitée détermine le type 
de connexion réseau et les 
exigences de débit du réseau. 
Cela peut également affecter 
les critères de sélection de la 
planification des vagues.

Une fois l'évaluation du 
portefeuille terminée, 
déterminez la quantité totale 
de stockage nécessaire pour 
toutes les ressources migrées 
dans le cloud. Utilisez cette 
valeur pour calculer le temps 
nécessaire à la migration 
des données en utilisant 
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Y avez-vous pensé ? Description Actions

la bande passante réseau 
actuelle. Vous devrez peut-
être augmenter la bande 
passante pour respecter 
les délais de migration, ou 
vous devrez peut-être utiliser 
d'autres solutions, telles 
que AWS Snow Family des 
solutions. Dans les modèles 
de playbook de base, vous 
pouvez utiliser le calculate 
ur de réplication de données
(format Microsoft Excel) pour 
calculer la bande passante 
requise pour chaque vague de 
migration.
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Y avez-vous pensé ? Description Actions

Quelle est la vitesse d'écritur 
e moyenne des serveurs 
sources à chaque vague ?

La bande passante requise 
pour transférer les données 
répliquées est basée sur la 
vitesse d'écriture des serveurs 
sources participants. La 
quantité de bande passante 
requise pour la réplication 
des serveurs est la vitesse 
d'écriture moyenne de vos 
serveurs sources multipliée 
par le nombre de serveurs de 
la plus grande vague.

Lors de l'évaluation du 
portefeuille, vous devez 
déterminer le nombre moyen 
d'écritures de données 
effectuées par chaque 
serveur. Dans les modèles 
de playbook de base, vous 
pouvez utiliser le calculate 
ur de réplication de données
(format Microsoft Excel) 
pour comprendre la bande 
passante requise pour le 
trafic de migration. La bande 
passante requise pour le 
trafic de migration s'ajoute 
à la bande passante utilisée 
pour les activités commercia 
les normales. Une fois la 
migration terminée, vous 
n'avez plus besoin de bande 
passante supplémentaire pour 
prendre en charge les activités 
de migration.
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Y avez-vous pensé ? Description Actions

Des activités réseau 
supplémentaires ou une 
infrastructure existante 
pourraient-elles limiter ou 
réduire la vitesse de réplicati 
on ?

Si la bande passante du 
réseau prend également en 
charge d'autres fonctions 
commerciales, ces activités 
peuvent réduire la quantité 
de bande passante disponibl 
e pour la réplication des 
serveurs pendant la migration.

Au début du cycle de vie 
du projet, évalue et calcule 
soigneusement la bande 
passante réseau requise 
pour soutenir toutes les 
activités commerciales. Tenez 
compte de la bande passante 
nécessaire aux activités 
commerciales normales, à 
la réplication des serveurs et 
aux nouvelles activités liées 
à la migration, telles que la 
synchronisation des partages 
de fichiers sur site avec les 
données stockées sur place. 
AWS

Les fournisseurs peuvent 
avoir de longs délais pour 
augmenter la capacité du 
réseau, et il se peut que vous 
deviez mettre à niveau l'infrast 
ructure sur site existante 
. Déterminez si des mises 
à niveau supplémentaires 
seraient nécessaires à la suite 
de la mise à niveau de l'infrast 
ructure réseau. L'évaluat 
ion des besoins en bande 
passante au début du projet 
donne le temps d'apporter les 
modifications nécessaires.
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Y avez-vous pensé ? Description Actions

Votre stratégie de AWS sous-
réseau actuelle répond-elle 
aux exigences d'adressage IP 
pour la migration des charges 
de travail sur site ?

Le nombre de serveurs et les 
exigences d'isolation de la 
charge de travail dictent la 
stratégie de sous-réseau pour 
votre zone de landing zone.

Les migrations de grande 
envergure peuvent nécessiter 
des sous-réseaux plus grands 
que ce à quoi vous vous 
attendiez. Lors d'une migration 
de grande envergure, vous 
regroupez les charges de 
travail dans des sous-réseaux 
de la même manière qu'elles 
sont configurées dans l'infrast 
ructure sur site. Pour simplifie 
r la migration, il est préférabl 
e de concevoir des sous-rése 
aux plus grands et plus plats 
dans un premier temps, puis, 
au cours de la modernisation, 
vous redessinez les sous-rése 
aux selon les besoins.

Lorsque l'évaluation du 
portefeuille dispose de 
suffisamment d'informations 
sur l'inventaire de l'infrast 
ructure, évaluez la structure 
du réseau sur site et intégrez- 
la dès que possible dans la 
conception de la zone d'atterri 
ssage.
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Y avez-vous pensé ? Description Actions

Combien de serveurs 
prévoyez-vous de répliquer et 
de migrer en parallèle ?

L'ampleur de la vague de 
migration la plus importante 
influe sur les exigences du 
sous-réseau et les quotas 
AWS de service.

Passez en revue le plan de 
migration de haut niveau et 
utilisez-le pour concevoir votre 
sous-réseau. Par exemple, si 
vous envisagez de migrer 200 
serveurs vers un sous-réseau, 
la plage de routage interdoma 
ines sans classe (CIDR) de ce 
sous-réseau doit comporter 
suffisamment d'adresses IP 
pour prendre en charge le 
nombre cible de serveurs. 
Augmentez également le 
quota AWS de service pour 
chaque compte cible selon les 
besoins.

Considérations relatives à l’infrastructure 47

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.html


AWS Conseils prescriptifs Manuel de base pour les AWS grandes migrations

Y avez-vous pensé ? Description Actions

Avez-vous identifié les 
stratégies des groupes de 
sécurité pour vos ressources 
de migration ?

Les groupes de sécurité sont 
utilisés pour gérer le trafic 
entrant et sortant des AWS 
ressources. Il est important 
de concevoir les groupes de 
sécurité à un stade précoce 
afin de ne pas retarder la 
migration.

Dans votre manuel de 
hiérarchisation des applicati 
ons, passez en revue les 
stratégies de migration, 
puis concevez les groupes 
de sécurité en fonction de 
ces stratégies de migration. 
Par exemple, si la stratégie 
de migration consiste à 
réhéberger la plupart des 
charges de travail, envisagez 
un groupe de sécurité 
générique temporaire qui 
prend en charge le transfert de 
migration au lieu de refactori 
ser le réseau et d'appliqu 
er des groupes de sécurité 
spécifiques à l'application.

Des équilibreurs de charge 
sont-ils utilisés ?

Généralement, lors de la 
migration de serveurs dans un 
environnement doté d'équilib 
reurs de charge, vous devez 
évaluer la configuration de 
l'équilibreur de charge, puis 
le migrer. Les options de 
migration pour l'équilibreur 
de charge incluent l'utilisation 
d'Elastic Load Balancing (ELB) 
ou d'une solution basée sur 
une appliance partenaire.

L'évaluation des équilibreurs 
de charge doit commencer tôt 
dans la phase de découvert 
e afin de prendre en compte 
toute configuration personnal 
isée. Dans la plupart des 
environnements, les configura 
tions des équilibreurs de 
charge sont relativement 
standard, mais certains 
peuvent avoir une logique 
complexe qui détermine si 
vous pouvez migrer vers ELB 
ou vers une solution basée sur 
une appliance partenaire.
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Y avez-vous pensé ? Description Actions

Certains serveurs doivent-i 
ls conserver leur adresse IP 
source ?

Le moyen le plus sûr et le 
plus simple de migrer des 
serveurs vers le cloud consiste 
à attribuer de nouvelles 
adresses IP aux instances 
migrées. Dans certains cas, 
il se peut que vous deviez 
conserver la même adresse 
IP que le serveur source. 
Par exemple, une ancienne 
application peut avoir une 
adresse IP codée en dur que 
personne ne sait comment 
modifier.

La conservation des adresses 
IP sources influe sur la façon 
dont vous formez des groupes 
de déménagement lors de 
la planification des vagues. 
L'approche la plus courante 
consiste à migrer l'ensemble 
d'un sous-réseau vers AWS 
un seul groupe de déplaceme 
nt, car cela simplifie le routage 
et la commutation au niveau 
du réseau.

Voici les principales mesures 
à prendre pour conserver les 
adresses IP :

• Évaluez soigneusement les 
communications entre sous-
réseaux entre les serveurs.

• Décidez comment vous 
allez changer le routage 
des adresses IP pour 
les serveurs migrés. Les 
options courantes incluent la 
commutation d'un sous-rése 
au complet ou le déploieme 
nt d'une technologie réseau 
qui gère le routage IP 
statique sur une server-by-
server base spécifique.
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Y avez-vous pensé ? Description Actions

Quel est le niveau de latence 
acceptable entre la source et 
AWS ?

Il est courant de démarrer la 
migration avec des liens VPN 
car ils peuvent être configuré 
s rapidement, puis passer 
à une connexion directe 
établie à l'aide de AWS Direct 
Connect. Les liaisons VPN ont 
généralement une latence plus 
élevée et plus variable, ce qui 
affecte le débit de données 
et, plus important encore, 
les temps de réponse des 
applications.

Si vous utilisez un type de 
connexion à latence élevée ou 
variable, passez en revue les 
exigences de chaque applicati 
on et planifiez les vagues 
de migration en conséquen 
ce. Prévoyez de placer les 
applications nécessitant des 
connexions à faible latence 
dans les vagues ultérieures, 
lorsque d'autres types de 
connexion seront disponibles.

Considérations relatives aux opérations

Y avez-vous pensé ? Description Actions

Avez-vous défini une stratégie 
de AWS compte pour votre 
zone de landing zone ?

AWS les meilleures pratiques 
pour un environnement bien 
conçu recommandent de 
séparer vos ressources et 
vos charges de travail sur 
plusieurs comptes. AWS 
Vous pouvez considérer les 
AWS comptes comme des 
conteneurs de ressource 
s isolés : ils permettent de 
catégoriser la charge de travail 
et de réduire l'impact en cas 
de sinistre.

Dans votre manuel de 
hiérarchisation des applicati 
ons, passez en revue les 
stratégies de migration que 
vous avez sélectionnées et 
utilisez-les pour déterminer la 
stratégie de votre compte. Par 
exemple, si vous souhaitez 
migrer le plus rapidement 
possible et que le réhéberge 
ment est la stratégie de 
migration la plus courante, il 
est plus facile de gérer moins 
de comptes. Toutefois, si 
vos stratégies de migration 
nécessitent la modernisa 
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Y avez-vous pensé ? Description Actions

tion des applications et que 
vous devez séparer les unités 
commerciales pour des 
raisons de conformité, vous 
devez inclure un ou plusieurs 
comptes pour chaque unité 
commerciale dans votre 
stratégie de compte.

Devez-vous changer d'outil 
de surveillance pendant la 
migration ? Dans l'affirmative, 
est-ce que cela fait partie du 
processus de migration ou est-
ce que cela se produit avant 
ou après la migration ?

Les outils de surveillance sont 
essentiels pour les opération 
s dans le cloud. Vos outils 
existants peuvent ne pas 
fonctionner dans le cloud pour 
des raisons de compatibilité 
ou de licence. Dans le cadre 
de la conception, vous devez 
choisir les outils de surveilla 
nce à utiliser pour la charge de 
travail du AWS Cloud.

Sélectionnez un outil de 
surveillance avant de 
démarrer la migration. 
Assurez-vous que l'équipe 
de migration intègre des 
instructions pour configure 
r la surveillance dans les 
modèles de migration. Nous 
vous recommandons de créer 
un script d'automatisation 
qui remplace ou réutilise les 
outils de surveillance, selon 
les besoins.
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Y avez-vous pensé ? Description Actions

Avez-vous identifié les 
propriétaires des applicati 
ons et sont-ils au courant des 
modifications qui doivent être 
apportées à l'application pour 
qu'elle fonctionne correctem 
ent dans le cloud ?

Une migration à grande 
échelle est une transform 
ation plutôt qu'un simple 
projet d'infrastructure. Incluez 
rapidement les propriéta 
ires des applications afin de 
soutenir la migration. Par 
exemple, les propriétaires de 
l'application valident le plan 
de vague, créent des plans de 
test et participent à la transitio 
n.

Travaillez avec un bureau de 
gestion de projet et l'équipe 
Cloud Enablement Engine 
pour vous aligner sur les 
chefs d'équipe des applicati 
ons et vous assurer que la 
communication est claire 
entre toutes les équipes 
chargées des applications. 
Pour plus d'informations sur la 
communication et la transpare 
nce des projets, consultez le
manuel de gouvernance de 
projet pour les AWS grandes 
migrations.

Avez-vous sélectionné une 
solution de sauvegarde et de 
restauration, et celle-ci est-elle 
compatible avec les charges 
de travail migrées ?

Les outils de sauvegarde et 
de restauration sont essentiel 
s pour les opérations dans 
le cloud. Vos outils existants 
peuvent ne pas fonctionner 
dans le cloud pour des raisons 
de compatibilité ou de licence. 
Dans le cadre de la conceptio 
n, vous devez choisir les outils 
de sauvegarde et de restaurat 
ion à utiliser pour la charge de 
travail du AWS Cloud.

Sélectionnez les outils de 
sauvegarde et de restaurat 
ion avant de démarrer la 
migration. Assurez-vous que 
l'équipe de migration intègre 
les instructions de configura 
tion de la sauvegarde et de la 
restauration dans les modèles 
de migration. Nous vous 
recommandons de créer un 
script d'automatisation qui 
remplace ou réutilise les outils 
de sauvegarde et de restaurat 
ion, selon les besoins.
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Y avez-vous pensé ? Description Actions

Avez-vous identifié tous les 
services partagés et les avez-
vous déployés dans la zone 
de landing zone ?

Les services partagés sont 
des services qui prennent en 
charge plusieurs applications, 
telles que le courrier électroni 
que, Active Directory ou les 
environnements de base 
de données partagés. Vous 
devez généralement déployer 
des services partagés dans le 
cloud avant la migration afin 
que les applications migrées 
fonctionnent comme prévu.

Planifiez une analyse 
approfondie avec l'équipe 
d'infrastructure et les chefs 
d'équipe d'application avant 
de terminer la conception 
de la zone d'atterrissage. 
Consultez et confirmez la liste 
des services partagés que 
vous devez déployer dans le 
cloud avant de commencer 
la migration. Les services 
partagés les plus courants 
sont Active Directory, les 
périphériques réseau, le 
système de noms de domaine 
(DNS) et les logiciels d'infrast 
ructure.

Avez-vous revu les quotas 
AWS de service pour votre 
AWS région et votre compte 
cibles ?

Chaque AWS service est 
soumis à un quota de service. 
Certains de ces quotas 
peuvent être augmentés. Il est 
important de revoir les quotas 
avant le passage aux quotas. 
Si les ressources disponibles 
sont insuffisantes, le transfert 
peut échouer.

Passez en revue le plan de 
migration. Pour tout compte 
cible nécessitant un quota 
de service accru, demandez 
une augmentation. Pour plus 
d'informations et d'instructions, 
consultez la section Quotas 
AWS de service.
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Y avez-vous pensé ? Description Actions

Avez-vous besoin de mettre à 
jour votre plan AWS Support ?

AWS Le plan d'assistance aux 
entreprises offre une assistanc 
e téléphonique 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7 et des temps 
de réponse plus rapides que 
les autres plans. La période 
de transition étant généralem 
ent très courte, l'accès à 
un ingénieur expérimenté 
pour aider à résoudre les 
problèmes de transition peut 
être essentiel au succès d'une 
migration de grande envergure 
.

Contactez l'équipe chargée 
de votre AWS compte pour 
discuter des différentes 
options de support et sélection 
ner le plan de support adapté 
à votre projet de migration de 
grande envergure.

Avez-vous informé votre 
responsable de compte AWS 
technique (TAM) de votre 
plan de migration de grande 
envergure ?

L'équipe d'assistance AWS 
d'Enterprise On-Ramp désigne 
un pool de responsables de 
comptes techniques (TAMs) 
qui coordonnent l'accès aux 
programmes proactifs, aux 
programmes préventifs et aux 
experts en la AWS matière. 
TAMs Vous pouvez planifier 
la disponibilité des ressource 
s d'assistance selon vos 
besoins.

Informez votre responsable 
de compte AWS technique de 
votre prochain grand projet de 
migration et faites-lui part de 
votre plan de migration. Vous 
TAMs veillerez à ce que les 
ressources d' AWS assistanc 
e soient disponibles en cas 
de besoin. Par exemple, vous 
TAMs pouvez faire appel à un 
ingénieur de support pendant 
le transfert, qui pourra vous 
aider à atténuer les problèmes 
techniques et à rationaliser le 
transfert.
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Considérations sur la sécurité

Y avez-vous pensé ? Description Actions

Avez-vous identifié les rôles 
et les politiques Gestion des 
identités et des accès AWS 
(IAM) pour la gestion des 
accès ?

Gérez l'identité et l'accès de 
tous les membres de votre 
grand projet de migration. 
En associant des rôles IAM 
aux ressources migrées et 
en définissant des politique 
s d'accès, vous contrôlez qui 
peut accéder aux ressources 
migrées dans le cloud.

Collaborez avec l'équipe 
de migration pour identifie 
r les rôles et les responsab 
ilités. Déterminez quels rôles 
peuvent accéder à quel AWS 
compte et identifiez le niveau 
d'accès de chaque rôle. 
Travaillez avec les équipes de 
sécurité pour vérifier que les 
rôles IAM sont corrects pour 
chaque AWS ressource cible.

Existe-t-il des exigences de 
conformité pour vos charges 
de travail ?

Les charges de travail 
peuvent être soumises à 
des exigences de conformit 
é différentes, telles que la 
loi HIPAA (Health Insurance 
Portability and Accountability 
Act) ou la norme de sécurité 
des données du secteur 
des cartes de paiement 
(PCI DSS). Vous devez 
identifier ces exigences avant 
la migration et planifier la 
manière de les satisfaire.

Travaillez avec l'équipe de 
conformité et l'équipe du 
portefeuille pour identifier 
les exigences de conformit 
é pour chaque application et 
concevez votre AWS compte 
cible en conséquence. Par 
exemple, vous devrez peut-
être migrer certaines charges 
de travail vers AWS GovCloud 
(US) ou vers une AWS régio 
n spécifique. Nous vous 
recommandons de documente 
r les exigences de conformit 
é pour chaque application 
afin de pouvoir utiliser ces 
informations ultérieurement 
dans le processus de priorisat 
ion des applications et de 
planification des vagues.
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Y avez-vous pensé ? Description Actions

Votre équipe de sécurité doit-
elle examiner et approuver les 
outils ou services que vous 
prévoyez d'utiliser pendant la 
migration ?

Un projet de migration de 
grande envergure AWS 
Cloud utilise de nombreux 
services, tels que AWS 
Application Migration Service, 
AWS Database Migration Service 
(AWS DMS) AWS DataSync, 
et des outils de découverte de 
portefeuille (tels que Flexera 
One). Certaines organisat 
ions exigent que tous les 
nouveaux outils et services 
soient approuvés avant leur 
utilisation.

Collaborez avec l'équipe 
de migration pour identifie 
r tous les outils, services et 
applications que vous comptez 
utiliser dans le cadre de la 
migration. Travaillez avec 
l'équipe de sécurité pour revoir 
les politiques de l'entreprise 
et approuvez ces outils en 
conséquence avant le début 
de la migration.

Considérations sur site pour une migration de grande envergure

L'infrastructure sur site qui prend en charge vos opérations commerciales doit également être 
préparée à la migration de grande envergure. En préparant l'infrastructure actuelle, vous pouvez 
contribuer à réduire l'impact de la migration à grande échelle sur les opérations commerciales et les 
utilisateurs des applications.

Cette section passe en revue les questions relatives à l'infrastructure, aux opérations et à la sécurité 
que vous devez prendre en compte lors de la préparation de votre infrastructure sur site pour une 
migration de grande envergure. Au fur et à mesure que vous répondez aux questions de cette 
section, ces décisions deviennent des principes de migration, que vous documentez conformément 
aux instructions de la section Documenter vos décisions en tant que grands principes de migration.

Considérations relatives à l’infrastructure

Y avez-vous pensé ? Description Actions

Avez-vous conçu le DNS 
et les routeurs sur site pour 

En raison du grand nombre 
de serveurs et de AWS compt 

Passez en revue la conceptio 
n des tables de routage et 

Considérations sur site 56



AWS Conseils prescriptifs Manuel de base pour les AWS grandes migrations

Y avez-vous pensé ? Description Actions

prendre en charge le trafic à 
destination et en provenance 
des comptes cibles ? AWS

es cibles, il est important 
de vérifier que les différent 
s composants réseau sont 
correctement configurés afin 
de prendre en charge les 
stratégies de migration et de 
mise à l'échelle.

assurez-vous qu'il existe 
des itinéraires corrects entre 
les AWS comptes et les 
centres de données locaux. 
Assurez-vous également que 
le serveur DNS est capable 
de prendre en charge les 
requêtes DNS provenant à 
la fois des serveurs locaux et 
AWS des ressources.

Comment l'équipe de 
migration accèdera-t-elle à la 
fois aux locaux et aux AWS 
environnements ?

L'équipe de migration doit 
accéder aux serveurs source 
et cible pour effectuer des 
activités de migration, telles 
que l'installation d'un agent 
de réplication sur un serveur 
source ou la désinstallation 
d'anciens logiciels sur un 
serveur cible.

Passez en revue les 
mécanismes d'authentification 
et d'autorisation existants et 
élaborez une stratégie pour 
accorder l'accès. Vous pouvez 
utiliser un groupe Active 
Directory, un rôle IAM et une 
fédération SAML 2.0 (Security 
Assertion Markup Language 
2.0) pour autoriser l'authent 
ification unique au compte. 
AWS Nous vous recommand 
ons de créer un utilisateur 
administrateur local en cas de 
problème d'authentification 
avec Active Directory.
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Y avez-vous pensé ? Description Actions

Existe-t-il des points de 
congestion connus dans la 
configuration réseau actuelle 
susceptibles de ralentir le 
débit de données pendant la 
migration ?

Une migration de grande 
envergure nécessite beaucoup 
de bande passante pour 
répliquer les données du 
centre de données sur site 
vers le cloud. Comprendre les 
points de congestion ou les 
limites existants vous aide à 
mieux planifier la migration.

Passez en revue la configura 
tion réseau avec l'équipe 
réseau afin de mieux 
comprendre le chemin 
réseau entre les machines 
source et les AWS comptes 
cibles. Identifiez les points 
de congestion potentiels, tels 
qu'une connexion partagée 
entre les charges de travail de 
migration et de production.

Considérations relatives aux opérations

Y avez-vous pensé ? Description Actions

Avez-vous des jours bloqués 
planifiés, également connus 
sous le nom de gel des 
modifications, qui pourraien 
t avoir un impact sur la 
migration ?

Un gel des modifications 
pendant la migration peut 
affecter des ressources et du 
temps essentiels à un projet 
de migration en cours.

Passez en revue le processus 
de gestion des modifications 
avec l'équipe des opération 
s et tenez compte des jours 
bloqués lorsque vous planifiez 
des périodes de transition.

Avez-vous réservé des jours 
de changement pour la 
migration ?

Les processus de gestion 
du changement peuvent 
être complexes, et certaines 
organisations n'autoris 
ent les modifications que 
dans certaines fenêtres de 
maintenance.

Selon votre processus de 
gestion du changement, 
planifiez les changemen 
ts au moins cinq vagues à 
l'avance. Cela permet d'éviter 
les retards

Tous les serveurs concernés 
par la migration ont-ils 
récemment été redémarrés ?

Les modifications du système 
ou les correctifs désinstal 
lés peuvent entraîner des 

Vérifiez les dates des derniers 
redémarrages du serveur. 
Si aucun serveur n'a été 
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Y avez-vous pensé ? Description Actions

problèmes lors de la migration 
, ce qui peut nécessiter de 
longues périodes de transition 
ou le redémarrage du serveur. 
La meilleure pratique consiste 
à vérifier que le serveur a été 
récemment redémarré du côté 
cible avant de procéder à la 
migration.

redémarré au cours des 90 
derniers jours, planifiez un 
redémarrage avant de migrer 
le serveur.

Comment fonctionne le plan 
de reprise après sinistre et 
de continuité des activités 
aujourd'hui, et cela a-t-il 
été pris en compte dans la 
conception de la zone d'atterri 
ssage ?

Les plans de reprise après 
sinistre et de continuité des 
activités sont des éléments 
essentiels pour atteindre les 
objectifs de temps de restaurat 
ion (RTO) et de point de 
reprise (RPO) de l'application. 
Vous devez vous assurer que 
ces plans fonctionnent à la fois 
pour votre environnement sur 
site et pour vos AWS charges 
de travail pendant la période 
de transition.

Passez en revue les plans 
de reprise après sinistre et 
de continuité des activités 
existants et assurez-vous 
qu'ils fonctionnent pour votre 
AWS compte cible. Si ce 
n'est pas le cas, concevez 
de nouveaux plans avant de 
transférer la charge de travail 
vers le AWS Cloud.

Considérations sur la sécurité

Y avez-vous pensé ? Description Actions

Avez-vous créé des règles 
de pare-feu pour prendre en 
charge la migration à grande 
échelle ?

Selon les processus de votre 
organisation, le traitement 
d'une demande de modificat 
ion des configurations 
de pare-feu peut prendre 
beaucoup de temps.

Passez en revue le processus 
de changement de pare-
feu existant avec l'équipe 
de sécurité et concevez une 
stratégie pour les modificat 
ions importantes du pare-feu 
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Y avez-vous pensé ? Description Actions

de migration en conséquen 
ce. Vous devrez peut-être 
concevoir un processus 
personnalisé pour le grand 
projet de migration, ou vous 
devrez peut-être soumettre 
des modifications au début 
du projet. Il est recommand 
é d'envisager d'utiliser un 
cloud privé AWS virtuel 
(VPC) comme extension de 
votre centre de données et 
d'éviter de créer des règles de 
pare-feu trop complexes, qui 
pourraient retarder considéra 
blement une migration de 
grande envergure.

Avez-vous configuré Active 
Directory dans l' AWS envir 
onnement ?

Active Directory est utilisé 
pour l'authentification et 
l'autorisation. Vous devez 
vous assurer que les charges 
de travail du compte cible 
peuvent se connecter au 
contrôleur de domaine à 
des fins d'authentification et 
d'autorisation. Vous pouvez 
soit ajouter un nouveau 
contrôleur de domaine dans 
le VPC cible, soit autoriser la 
AWS charge de travail à se 
connecter aux contrôleurs de 
domaine locaux.

Passez en revue la conceptio 
n d'Active Directory avec 
vos équipes chargées de 
la sécurité et de l'infrast 
ructure. Assurez-vous que 
le AWS compte cible est 
connecté au contrôleur de 
domaine approprié. Assurez-
vous que les blocs CIDR du 
AWS sous-réseau cible se 
trouvent sur les sites Active 
Directory appropriés afin que 
les charges de travail puissent 
se connecter aux contrôleurs 
de domaine les plus proches. 
AWS
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Y avez-vous pensé ? Description Actions

Avez-vous identifié des 
connexions tierces et des 
interdépendances entre 
applications ?

Les connexions tierces et 
les interdépendances des 
applications nécessitent que 
vous modifiiez la règle de 
pare-feu, la liste de contrôle 
d'accès au réseau et le groupe 
de sécurité.

Au cours de la session 
d'analyse approfondie avec 
les propriétaires de l'applica 
tion, passez en revue les 
dépendances externes de 
chaque application. Soumettez 
une demande de modification 
des règles de pare-feu et de 
la liste de contrôle d'accès au 
réseau et modifiez les groupes 
de sécurité en conséquence, 
en fonction des exigences de 
dépendance des tiers.

Votre environnement sur site 
dispose-t-il d'outils de sécurité 
supplémentaires qui contrôlen 
t l'accès et les processus 
exécutés sur les systèmes, 
par exemple ? CyberArk

Vous devrez peut-être évaluer 
et mettre à jour ces outils de 
sécurité afin de permettre 
aux outils de migration de 
fonctionner dans la zone de 
AWS landing zone.

Passez en revue la politique 
d'accès de votre environne 
ment source. Si un outil de 
sécurité est utilisé dans la 
politique d'accès, vérifiez 
que l'outil fonctionne dans 
les environnements source 
et cible AWS Cloud, puis 
assurez-vous que l'équipe 
de migration a accès à la fois 
aux environnements source 
et cible. Si des modifications 
sont nécessaires, ajoutez 
ces étapes à vos livrets de 
migration.

Documentez vos principes de migration

Après avoir examiné la zone d'atterrissage et les considérations sur site, vous devez documenter vos 
réponses et vos décisions. Ils deviennent les principes de migration qui guident le reste du projet.
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Procédez comme suit :

1. Dans les modèles de playbook de base, ouvrez le modèle de principes de migration (format 
Microsoft Word).

2. Passez en revue les considérations relatives à l'infrastructure, aux opérations et à la sécurité 
dans les sections de ce guide relatives à la zone d'atterrissage pour une migration de grande 
envergure et aux considérations sur site pour une migration de grande envergure, et discutez 
des questions avec les équipes recommandées.

3. Documentez les décisions relatives à l'infrastructure, aux opérations et à la sécurité dans votre 
document sur les principes de migration. Pour des exemples de la façon d'enregistrer ces 
décisions, consultez le tableau suivant.

4. Selon les besoins de votre cas d'utilisation, ajoutez de nouvelles catégories, de nouveaux 
éléments et de nouveaux principes. Par exemple, vous souhaiterez peut-être enregistrer les 
principes de migration pour l'évaluation du portefeuille ou les décisions de gestion de projet.

Voici un exemple de la façon dont vous pouvez consigner vos décisions relatives à certaines des 
questions de ce guide.

Catégorie Élément Principe

serveur DNS Utilisez le DNS fourni par 
Amazon comme serveur 
DNS principal pour toutes 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud EC2 
(Amazon). Configurez un 
redirecteur conditionnel qui 
transmet les requêtes à un 
serveur DNS local.

Infrastructure

Groupes de sécurité Utilisez un groupe de sécurité 
temporaire pour autoriser 
tout le trafic d'infrastructure 
standard entre les environne 
ments source et cible.
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Catégorie Élément Principe

EC2 types d'instances Si les données d'utilisation 
sont disponibles à partir d'un 
outil de découverte, tel que 
Flexera One ou ModelizeIt, 
utilisez ces informations pour 
déterminer le type d'instance 
cible.

Si les données d'utilisation 
ne sont pas disponibles, 
dimensionnez l'instance cible 
en fonction de l'unité centrale 
(CPU) provisionnée et de la 
mémoire de l'infrastructure sur 
site.

Nettoyage Les serveurs restent dans 
la zone de transit jusqu'à ce 
que la phase de migration soit 
terminée, à la fin de la période 
d'hypersoin.

AWS Backup Par défaut, la balise appliquée 
à chaque instance estbackup 
= true. Si les sauvegardes 
ne sont pas nécessaires, les 
équipes de migration doivent 
remplacer le tag parfalse.

Opérations

Surveillance Utilisez Amazon CloudWatc 
h pour surveiller les EC2 
instances. Après le transfert, 
supprimez l'agent de surveilla 
nce existant des instances 
cibles EC2.
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Catégorie Élément Principe

Active Directory Créez un contrôleur de 
domaine dans chaque VPC et 
liez le sous-réseau de ce VPC 
à votre site Active Directory 
. Pour plus d'informations, 
consultez la section Conceptio 
n de la topologie du site. Cela 
permet de configurer tous 
les clients pour qu'ils utilisent 
le contrôleur de domaine 
approprié.

Accès au serveur Les utilisateurs doivent 
récupérer un mot de passe 
CyberArk pour se connecter 
aux machines sources.

Sécurité

AWS Management Console 
accès

Les utilisateurs doivent utiliser 
la connexion fédérée pour 
accéder au AWS Managemen 
t Console.
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Ressources

AWS grandes migrations

Pour accéder à la série complète de directives AWS prescriptives pour les grandes migrations, voir
Migrations importantes vers le. AWS Cloud

Ressources de formation

Pour les ressources de formation, consultez les sections suivantes de ce document :

• Prérequis

• Principes fondamentaux

• Advanced (Avancé)

Références supplémentaires

• AWS quotas de service

• Moteur d'activation du cloud : un guide pratique

• Vue d'ensemble des coûts de transfert de données pour les architectures courantes (article de 
AWS blog)

• Configuration d'un environnement multi-comptes AWS sécurisé et évolutif
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Historique du document
Le tableau suivant décrit les modifications importantes apportées à ce guide. Pour être averti des 
mises à jour à venir, abonnez-vous à un fil RSS.

Modification Description Date

Nom de la AWS solution mis à 
jour

Nous avons mis à jour le nom 
de la AWS solution référencé 
e de CloudEndure Migration 
Factory à Cloud Migration 
Factory.

2 mai 2022

Publication initiale — 28 février 2022

67

https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/large-migration-foundation-playbook/large-migration-foundation-playbook.rss


AWS Conseils prescriptifs Manuel de base pour les AWS grandes migrations

AWS Glossaire des directives prescriptives
Les termes suivants sont couramment utilisés dans les stratégies, les guides et les modèles fournis 
par les directives AWS prescriptives. Pour suggérer des entrées, veuillez utiliser le lien Faire un 
commentaire à la fin du glossaire.

Nombres

7 R

Sept politiques de migration courantes pour transférer des applications vers le cloud. Ces 
politiques s'appuient sur les 5 R identifiés par Gartner en 2011 et sont les suivantes :

• Refactorisation/réarchitecture : transférez une application et modifiez son architecture en tirant 
pleinement parti des fonctionnalités natives cloud pour améliorer l'agilité, les performances et la 
capacité de mise à l'échelle. Cela implique généralement le transfert du système d'exploitation 
et de la base de données. Exemple : migrez votre base de données Oracle sur site vers l'édition 
compatible avec Amazon Aurora PostgreSQL.

• Replateformer (déplacer et remodeler) : transférez une application vers le cloud et introduisez 
un certain niveau d'optimisation pour tirer parti des fonctionnalités du cloud. Exemple : migrez 
votre base de données Oracle sur site vers Amazon Relational Database Service (Amazon 
RDS) pour Oracle dans le. AWS Cloud

• Racheter (rachat) : optez pour un autre produit, généralement en passant d'une licence 
traditionnelle à un modèle SaaS. Exemple : migrez votre système de gestion de la relation client 
(CRM) vers Salesforce.com.

• Réhéberger (lift and shift) : transférez une application vers le cloud sans apporter de 
modifications pour tirer parti des fonctionnalités du cloud. Exemple : migrez votre base de 
données Oracle sur site vers Oracle sur une instance EC2 dans le. AWS Cloud

• Relocaliser (lift and shift au niveau de l'hyperviseur) : transférez l'infrastructure vers le cloud 
sans acheter de nouveau matériel, réécrire des applications ou modifier vos opérations 
existantes. Vous migrez des serveurs d'une plateforme sur site vers un service cloud pour la 
même plateforme. Exemple : migrer une Microsoft Hyper-V application vers AWS.

• Retenir : conservez les applications dans votre environnement source. Il peut s'agir 
d'applications nécessitant une refactorisation majeure, que vous souhaitez retarder, et 
d'applications existantes que vous souhaitez retenir, car rien ne justifie leur migration sur le plan 
commercial.
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• Retirer : mettez hors service ou supprimez les applications dont vous n'avez plus besoin dans 
votre environnement source.

A

ABAC

Voir contrôle d'accès basé sur les attributs.

services abstraits

Consultez la section Services gérés.

ACIDE

Voir atomicité, consistance, isolation, durabilité.

migration active-active

Méthode de migration de base de données dans laquelle la synchronisation des bases de 
données source et cible est maintenue (à l'aide d'un outil de réplication bidirectionnelle ou 
d'opérations d'écriture double), tandis que les deux bases de données gèrent les transactions 
provenant de la connexion d'applications pendant la migration. Cette méthode prend en charge la 
migration par petits lots contrôlés au lieu d'exiger un basculement ponctuel. Elle est plus flexible 
mais demande plus de travail qu'une migration active-passive.

migration active-passive

Méthode de migration de base de données dans laquelle les bases de données source et cible 
sont synchronisées, mais seule la base de données source gère les transactions liées à la 
connexion des applications pendant que les données sont répliquées vers la base de données 
cible. La base de données cible n'accepte aucune transaction pendant la migration.

fonction d'agrégation

Fonction SQL qui agit sur un groupe de lignes et calcule une valeur de retour unique pour le 
groupe. Des exemples de fonctions d'agrégation incluent SUM etMAX.

AI

Voir intelligence artificielle.

AIOps

Voir les opérations d'intelligence artificielle.
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anonymisation

Processus de suppression définitive d'informations personnelles dans un ensemble de données. 
L'anonymisation peut contribuer à protéger la vie privée. Les données anonymisées ne sont plus 
considérées comme des données personnelles.

anti-motif

Solution fréquemment utilisée pour un problème récurrent lorsque la solution est contre-
productive, inefficace ou moins efficace qu'une alternative.

contrôle des applications

Une approche de sécurité qui permet d'utiliser uniquement des applications approuvées afin de 
protéger un système contre les logiciels malveillants.

portefeuille d'applications

Ensemble d'informations détaillées sur chaque application utilisée par une organisation, y 
compris le coût de génération et de maintenance de l'application, ainsi que sa valeur métier. Ces 
informations sont essentielles pour le processus de découverte et d'analyse du portefeuille et 
permettent d'identifier et de prioriser les applications à migrer, à moderniser et à optimiser.

intelligence artificielle (IA)

Domaine de l'informatique consacré à l'utilisation des technologies de calcul pour exécuter 
des fonctions cognitives généralement associées aux humains, telles que l'apprentissage, la 
résolution de problèmes et la reconnaissance de modèles. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?

opérations d'intelligence artificielle (AIOps)

Processus consistant à utiliser des techniques de machine learning pour résoudre les problèmes 
opérationnels, réduire les incidents opérationnels et les interventions humaines, mais aussi 
améliorer la qualité du service. Pour plus d'informations sur son AIOps utilisation dans la stratégie 
de AWS migration, consultez le guide d'intégration des opérations.

chiffrement asymétrique

Algorithme de chiffrement qui utilise une paire de clés, une clé publique pour le chiffrement et une 
clé privée pour le déchiffrement. Vous pouvez partager la clé publique, car elle n'est pas utilisée 
pour le déchiffrement, mais l'accès à la clé privée doit être très restreint.
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atomicité, cohérence, isolement, durabilité (ACID)

Ensemble de propriétés logicielles garantissant la validité des données et la fiabilité opérationnelle 
d'une base de données, même en cas d'erreur, de panne de courant ou d'autres problèmes.

contrôle d'accès par attributs (ABAC)

Pratique qui consiste à créer des autorisations détaillées en fonction des attributs de l'utilisateur, 
tels que le service, le poste et le nom de l'équipe. Pour plus d'informations, consultez ABAC pour 
AWS dans la documentation Gestion des identités et des accès AWS (IAM).

source de données faisant autorité

Emplacement où vous stockez la version principale des données, considérée comme la source 
d'information la plus fiable. Vous pouvez copier les données de la source de données officielle 
vers d'autres emplacements à des fins de traitement ou de modification des données, par 
exemple en les anonymisant, en les expurgant ou en les pseudonymisant.

Zone de disponibilité

Un emplacement distinct au sein d'un Région AWS réseau isolé des défaillances dans d'autres 
zones de disponibilité et fournissant une connectivité réseau peu coûteuse et à faible latence aux 
autres zones de disponibilité de la même région.

AWS Cadre d'adoption du cloud (AWS CAF)

Un cadre de directives et de meilleures pratiques visant AWS à aider les entreprises à élaborer 
un plan efficace pour réussir leur migration vers le cloud. AWS La CAF organise ses conseils 
en six domaines prioritaires appelés perspectives : les affaires, les personnes, la gouvernance, 
les plateformes, la sécurité et les opérations. Les perspectives d'entreprise, de personnes et 
de gouvernance mettent l'accent sur les compétences et les processus métier, tandis que les 
perspectives relatives à la plateforme, à la sécurité et aux opérations se concentrent sur les 
compétences et les processus techniques. Par exemple, la perspective liée aux personnes cible 
les parties prenantes qui s'occupent des ressources humaines (RH), des fonctions de dotation 
en personnel et de la gestion des personnes. Dans cette perspective, la AWS CAF fournit des 
conseils pour le développement du personnel, la formation et les communications afin de préparer 
l'organisation à une adoption réussie du cloud. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site 
Web AWS CAF et le livre blanc AWS CAF.

AWS Cadre de qualification de la charge de travail (AWS WQF)

Outil qui évalue les charges de travail liées à la migration des bases de données, recommande 
des stratégies de migration et fournit des estimations de travail. AWS Le WQF est inclus avec 
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AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT). Il analyse les schémas de base de données et les 
objets de code, le code d'application, les dépendances et les caractéristiques de performance, et 
fournit des rapports d'évaluation.

B

mauvais bot

Un bot destiné à perturber ou à nuire à des individus ou à des organisations.

BCP

Consultez la section Planification de la continuité des activités.

graphique de comportement

Vue unifiée et interactive des comportements des ressources et des interactions au fil du temps. 
Vous pouvez utiliser un graphique de comportement avec Amazon Detective pour examiner les 
tentatives de connexion infructueuses, les appels d'API suspects et les actions similaires. Pour 
plus d'informations, veuillez consulter Data in a behavior graph dans la documentation Detective.

système de poids fort

Système qui stocke d'abord l'octet le plus significatif. Voir aussi endianité.

classification binaire

Processus qui prédit un résultat binaire (l'une des deux classes possibles). Par exemple, votre 
modèle de machine learning peut avoir besoin de prévoir des problèmes tels que « Cet e-mail est-
il du spam ou non ? » ou « Ce produit est-il un livre ou une voiture ? ».

filtre de Bloom

Structure de données probabiliste et efficace en termes de mémoire qui est utilisée pour tester si 
un élément fait partie d'un ensemble.

déploiement bleu/vert

Stratégie de déploiement dans laquelle vous créez deux environnements distincts mais 
identiques. Vous exécutez la version actuelle de l'application dans un environnement (bleu) et la 
nouvelle version de l'application dans l'autre environnement (vert). Cette stratégie vous permet de 
revenir rapidement en arrière avec un impact minimal.
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bot

Application logicielle qui exécute des tâches automatisées sur Internet et simule l'activité ou 
l'interaction humaine. Certains robots sont utiles ou bénéfiques, comme les robots d'exploration 
Web qui indexent des informations sur Internet. D'autres robots, appelés « bots malveillants », 
sont destinés à perturber ou à nuire à des individus ou à des organisations.

botnet

Réseaux de robots infectés par des logiciels malveillants et contrôlés par une seule entité, connue 
sous le nom d'herder ou d'opérateur de bots. Les botnets sont le mécanisme le plus connu pour 
faire évoluer les bots et leur impact.

branche

Zone contenue d'un référentiel de code. La première branche créée dans un référentiel est 
la branche principale. Vous pouvez créer une branche à partir d'une branche existante, puis 
développer des fonctionnalités ou corriger des bogues dans la nouvelle branche. Une branche 
que vous créez pour générer une fonctionnalité est communément appelée branche de 
fonctionnalités. Lorsque la fonctionnalité est prête à être publiée, vous fusionnez à nouveau la 
branche de fonctionnalités dans la branche principale. Pour plus d'informations, consultez À 
propos des branches (GitHub documentation).

accès par brise-vitre

Dans des circonstances exceptionnelles et par le biais d'un processus approuvé, c'est un moyen 
rapide pour un utilisateur d'accéder à un accès auquel Compte AWS il n'est généralement pas 
autorisé. Pour plus d'informations, consultez l'indicateur Implementation break-glass procedures
dans le guide Well-Architected AWS .

stratégie existante (brownfield)

L'infrastructure existante de votre environnement. Lorsque vous adoptez une stratégie existante 
pour une architecture système, vous concevez l'architecture en fonction des contraintes des 
systèmes et de l'infrastructure actuels. Si vous étendez l'infrastructure existante, vous pouvez 
combiner des politiques brownfield (existantes) et greenfield (inédites).

cache de tampon

Zone de mémoire dans laquelle sont stockées les données les plus fréquemment consultées.

capacité métier

Ce que fait une entreprise pour générer de la valeur (par exemple, les ventes, le service 
client ou le marketing). Les architectures de microservices et les décisions de développement 
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peuvent être dictées par les capacités métier. Pour plus d'informations, veuillez consulter la 
section Organisation en fonction des capacités métier du livre blanc Exécution de microservices 
conteneurisés sur AWS.

planification de la continuité des activités (BCP)

Plan qui tient compte de l'impact potentiel d'un événement perturbateur, tel qu'une migration 
à grande échelle, sur les opérations, et qui permet à une entreprise de reprendre ses activités 
rapidement.

C

CAF

Voir le cadre d'adoption du AWS cloud.

déploiement de Canary

Diffusion lente et progressive d'une version pour les utilisateurs finaux. Lorsque vous êtes sûr, 
vous déployez la nouvelle version et remplacez la version actuelle dans son intégralité.

CCo E

Voir le Centre d'excellence du cloud.

CDC

Voir capture des données de modification.

capture des données de modification (CDC)

Processus de suivi des modifications apportées à une source de données, telle qu'une table 
de base de données, et d'enregistrement des métadonnées relatives à ces modifications. Vous 
pouvez utiliser la CDC à diverses fins, telles que l'audit ou la réplication des modifications dans un 
système cible afin de maintenir la synchronisation.

ingénierie du chaos

Introduire intentionnellement des défaillances ou des événements perturbateurs pour tester 
la résilience d'un système. Vous pouvez utiliser AWS Fault Injection Service (AWS FIS) pour 
effectuer des expériences qui stressent vos AWS charges de travail et évaluer leur réponse.

CI/CD

Découvrez l'intégration continue et la livraison continue.
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classification

Processus de catégorisation qui permet de générer des prédictions. Les modèles de ML pour les 
problèmes de classification prédisent une valeur discrète. Les valeurs discrètes se distinguent 
toujours les unes des autres. Par exemple, un modèle peut avoir besoin d'évaluer la présence ou 
non d'une voiture sur une image.

chiffrement côté client

Chiffrement des données localement, avant que la cible ne les Service AWS reçoive.

Centre d'excellence du cloud (CCoE)

Une équipe multidisciplinaire qui dirige les efforts d'adoption du cloud au sein d'une organisation, 
notamment en développant les bonnes pratiques en matière de cloud, en mobilisant des 
ressources, en établissant des délais de migration et en guidant l'organisation dans le cadre 
de transformations à grande échelle. Pour plus d'informations, consultez les CCoarticles 
électroniques du blog sur la stratégie AWS Cloud d'entreprise.

cloud computing

Technologie cloud généralement utilisée pour le stockage de données à distance et la gestion 
des appareils IoT. Le cloud computing est généralement associé à la technologie informatique de 
pointe.

modèle d'exploitation du cloud

Dans une organisation informatique, modèle d'exploitation utilisé pour créer, faire évoluer et 
optimiser un ou plusieurs environnements cloud. Pour plus d'informations, consultez la section
Création de votre modèle d'exploitation cloud.

étapes d'adoption du cloud

Les quatre phases que les entreprises traversent généralement lorsqu'elles migrent vers AWS 
Cloud :

• Projet : exécution de quelques projets liés au cloud à des fins de preuve de concept et 
d'apprentissage

• Base : réaliser des investissements fondamentaux pour accélérer votre adoption du cloud (par 
exemple, créer une zone de landing zone, définir un CCo E, établir un modèle opérationnel)

• Migration : migration d'applications individuelles

• Réinvention : optimisation des produits et services et innovation dans le cloud
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Ces étapes ont été définies par Stephen Orban dans le billet de blog The Journey Toward Cloud-
First & the Stages of Adoption publié sur le blog AWS Cloud Enterprise Strategy. Pour plus 
d'informations sur leur lien avec la stratégie de AWS migration, consultez le guide de préparation 
à la migration.

CMDB

Consultez la base de données de gestion des configurations.

référentiel de code

Emplacement où le code source et d'autres ressources, comme la documentation, les exemples 
et les scripts, sont stockés et mis à jour par le biais de processus de contrôle de version. Les 
référentiels cloud courants incluent GitHub ouBitbucket Cloud. Chaque version du code est 
appelée branche. Dans une structure de microservice, chaque référentiel est consacré à une 
seule fonctionnalité. Un seul pipeline CI/CD peut utiliser plusieurs référentiels.

cache passif

Cache tampon vide, mal rempli ou contenant des données obsolètes ou non pertinentes. Cela 
affecte les performances, car l'instance de base de données doit lire à partir de la mémoire 
principale ou du disque, ce qui est plus lent que la lecture à partir du cache tampon.

données gelées

Données rarement consultées et généralement historiques. Lorsque vous interrogez ce type de 
données, les requêtes lentes sont généralement acceptables. Le transfert de ces données vers 
des niveaux ou classes de stockage moins performants et moins coûteux peut réduire les coûts.

vision par ordinateur (CV)

Domaine de l'IA qui utilise l'apprentissage automatique pour analyser et extraire des informations 
à partir de formats visuels tels que des images numériques et des vidéos. Par exemple, Amazon 
SageMaker AI fournit des algorithmes de traitement d'image pour les CV.

dérive de configuration

Pour une charge de travail, une modification de configuration par rapport à l'état attendu. Cela 
peut entraîner une non-conformité de la charge de travail, et cela est généralement progressif et 
involontaire.

base de données de gestion des configurations (CMDB)

Référentiel qui stocke et gère les informations relatives à une base de données et à son 
environnement informatique, y compris les composants matériels et logiciels ainsi que leurs 
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configurations. Vous utilisez généralement les données d'une CMDB lors de la phase de 
découverte et d'analyse du portefeuille de la migration.

pack de conformité

Ensemble de AWS Config règles et d'actions correctives que vous pouvez assembler pour 
personnaliser vos contrôles de conformité et de sécurité. Vous pouvez déployer un pack 
de conformité en tant qu'entité unique dans une région Compte AWS et, ou au sein d'une 
organisation, à l'aide d'un modèle YAML. Pour plus d'informations, consultez la section Packs de 
conformité dans la AWS Config documentation.

intégration continue et livraison continue (CI/CD)

Processus d'automatisation des étapes de source, de construction, de test, de préparation et 
de production du processus de publication du logiciel. CI/CD est communément décrit comme 
un pipeline. CI/CD peut vous aider à automatiser les processus, à améliorer la productivité, 
à améliorer la qualité du code et à accélérer les livraisons. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Avantages de la livraison continue. CD peut également signifier déploiement continu. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter Livraison continue et déploiement continu.

CV

Voir vision par ordinateur.

D

données au repos

Données stationnaires dans votre réseau, telles que les données stockées.

classification des données

Processus permettant d'identifier et de catégoriser les données de votre réseau en fonction de 
leur sévérité et de leur sensibilité. Il s'agit d'un élément essentiel de toute stratégie de gestion 
des risques de cybersécurité, car il vous aide à déterminer les contrôles de protection et de 
conservation appropriés pour les données. La classification des données est une composante 
du pilier de sécurité du AWS Well-Architected Framework. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Classification des données.

dérive des données

Une variation significative entre les données de production et les données utilisées pour entraîner 
un modèle ML, ou une modification significative des données d'entrée au fil du temps. La dérive 
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des données peut réduire la qualité, la précision et l'équité globales des prédictions des modèles 
ML.

données en transit

Données qui circulent activement sur votre réseau, par exemple entre les ressources du réseau.

maillage de données

Un cadre architectural qui fournit une propriété des données distribuée et décentralisée avec une 
gestion et une gouvernance centralisées.

minimisation des données

Le principe de collecte et de traitement des seules données strictement nécessaires. La pratique 
de la minimisation des données AWS Cloud peut réduire les risques liés à la confidentialité, les 
coûts et l'empreinte carbone de vos analyses.

périmètre de données

Ensemble de garde-fous préventifs dans votre AWS environnement qui permettent de garantir 
que seules les identités fiables accèdent aux ressources fiables des réseaux attendus. Pour plus 
d'informations, voir Création d'un périmètre de données sur AWS.

prétraitement des données

Pour transformer les données brutes en un format facile à analyser par votre modèle de ML. Le 
prétraitement des données peut impliquer la suppression de certaines colonnes ou lignes et le 
traitement des valeurs manquantes, incohérentes ou en double.

provenance des données

Le processus de suivi de l'origine et de l'historique des données tout au long de leur cycle de vie, 
par exemple la manière dont les données ont été générées, transmises et stockées.

sujet des données

Personne dont les données sont collectées et traitées.

entrepôt des données

Un système de gestion des données qui prend en charge les informations commerciales, telles 
que les analyses. Les entrepôts de données contiennent généralement de grandes quantités de 
données historiques et sont généralement utilisés pour les requêtes et les analyses.
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langage de définition de base de données (DDL)

Instructions ou commandes permettant de créer ou de modifier la structure des tables et des 
objets dans une base de données.

langage de manipulation de base de données (DML)

Instructions ou commandes permettant de modifier (insérer, mettre à jour et supprimer) des 
informations dans une base de données.

DDL

Voir langage de définition de base de données.

ensemble profond

Sert à combiner plusieurs modèles de deep learning à des fins de prédiction. Vous pouvez utiliser 
des ensembles profonds pour obtenir une prévision plus précise ou pour estimer l'incertitude des 
prédictions.

deep learning

Un sous-champ de ML qui utilise plusieurs couches de réseaux neuronaux artificiels pour identifier 
le mappage entre les données d'entrée et les variables cibles d'intérêt.

defense-in-depth

Approche de la sécurité de l'information dans laquelle une série de mécanismes et de contrôles 
de sécurité sont judicieusement répartis sur l'ensemble d'un réseau informatique afin de protéger 
la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité du réseau et des données qu'il contient. Lorsque 
vous adoptez cette stratégie AWS, vous ajoutez plusieurs contrôles à différentes couches de 
la AWS Organizations structure afin de sécuriser les ressources. Par exemple, une defense-in-
depth approche peut combiner l'authentification multifactorielle, la segmentation du réseau et le 
chiffrement.

administrateur délégué

Dans AWS Organizations, un service compatible peut enregistrer un compte AWS membre pour 
administrer les comptes de l'organisation et gérer les autorisations pour ce service. Ce compte est 
appelé administrateur délégué pour ce service. Pour plus d'informations et une liste des services 
compatibles, veuillez consulter la rubrique Services qui fonctionnent avec AWS Organizations
dans la documentation AWS Organizations .
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déploiement

Processus de mise à disposition d'une application, de nouvelles fonctionnalités ou de corrections 
de code dans l'environnement cible. Le déploiement implique la mise en œuvre de modifications 
dans une base de code, puis la génération et l'exécution de cette base de code dans les 
environnements de l'application.

environnement de développement

Voir environnement.

contrôle de détection

Contrôle de sécurité conçu pour détecter, journaliser et alerter après la survenue d'un événement. 
Ces contrôles constituent une deuxième ligne de défense et vous alertent en cas d'événements 
de sécurité qui ont contourné les contrôles préventifs en place. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter la rubrique Contrôles de détection dans Implementing security controls on AWS.

cartographie de la chaîne de valeur du développement (DVSM)

Processus utilisé pour identifier et hiérarchiser les contraintes qui nuisent à la rapidité et à la 
qualité du cycle de vie du développement logiciel. DVSM étend le processus de cartographie de 
la chaîne de valeur initialement conçu pour les pratiques de production allégée. Il met l'accent 
sur les étapes et les équipes nécessaires pour créer et transférer de la valeur tout au long du 
processus de développement logiciel.

jumeau numérique

Représentation virtuelle d'un système réel, tel qu'un bâtiment, une usine, un équipement industriel 
ou une ligne de production. Les jumeaux numériques prennent en charge la maintenance 
prédictive, la surveillance à distance et l'optimisation de la production.

tableau des dimensions

Dans un schéma en étoile, table plus petite contenant les attributs de données relatifs aux 
données quantitatives d'une table de faits. Les attributs des tables de dimensions sont 
généralement des champs de texte ou des nombres discrets qui se comportent comme du texte. 
Ces attributs sont couramment utilisés pour la contrainte des requêtes, le filtrage et l'étiquetage 
des ensembles de résultats.

catastrophe

Un événement qui empêche une charge de travail ou un système d'atteindre ses objectifs 
commerciaux sur son site de déploiement principal. Ces événements peuvent être des 
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catastrophes naturelles, des défaillances techniques ou le résultat d'actions humaines, telles 
qu'une mauvaise configuration involontaire ou une attaque de logiciel malveillant.

reprise après sinistre (DR)

La stratégie et le processus que vous utilisez pour minimiser les temps d'arrêt et les pertes 
de données causés par un sinistre. Pour plus d'informations, consultez Disaster Recovery of 
Workloads on AWS : Recovery in the Cloud in the AWS Well-Architected Framework.

DML

Voir langage de manipulation de base de données.

conception axée sur le domaine

Approche visant à développer un système logiciel complexe en connectant ses composants à 
des domaines évolutifs, ou objectifs métier essentiels, que sert chaque composant. Ce concept 
a été introduit par Eric Evans dans son ouvrage Domain-Driven Design: Tackling Complexity in 
the Heart of Software (Boston : Addison-Wesley Professional, 2003). Pour plus d'informations sur 
l'utilisation du design piloté par domaine avec le modèle de figuier étrangleur, veuillez consulter
Modernizing legacy Microsoft ASP.NET (ASMX) web services incrementally by using containers 
and Amazon API Gateway.

DR

Voir reprise après sinistre.

détection de dérive

Suivi des écarts par rapport à une configuration de référence. Par exemple, vous pouvez l'utiliser 
AWS CloudFormation pour détecter la dérive des ressources du système ou AWS Control Tower 
pour détecter les modifications de votre zone d'atterrissage susceptibles d'affecter le respect des 
exigences de gouvernance.

DVSM

Voir la cartographie de la chaîne de valeur du développement.

E

EDA

Voir analyse exploratoire des données.
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EDI

Voir échange de données informatisé.

informatique de périphérie

Technologie qui augmente la puissance de calcul des appareils intelligents en périphérie d'un 
réseau IoT. Comparé au cloud computing, l'informatique de pointe peut réduire la latence des 
communications et améliorer le temps de réponse.

échange de données informatisé (EDI)

L'échange automatique de documents commerciaux entre les organisations. Pour plus 
d'informations, voir Qu'est-ce que l'échange de données informatisé ?

chiffrement

Processus informatique qui transforme des données en texte clair, lisibles par l'homme, en texte 
chiffré.

clé de chiffrement

Chaîne cryptographique de bits aléatoires générée par un algorithme cryptographique. La 
longueur des clés peut varier, et chaque clé est conçue pour être imprévisible et unique.

endianisme

Ordre selon lequel les octets sont stockés dans la mémoire de l'ordinateur. Les systèmes de 
poids fort stockent d'abord l'octet le plus significatif. Les systèmes de poids faible stockent d'abord 
l'octet le moins significatif.

point de terminaison

Voir point de terminaison de service.

service de point de terminaison

Service que vous pouvez héberger sur un cloud privé virtuel (VPC) pour le partager avec d'autres 
utilisateurs. Vous pouvez créer un service de point de terminaison avec AWS PrivateLink et 
accorder des autorisations à d'autres Comptes AWS ou à Gestion des identités et des accès 
AWS (IAM) principaux. Ces comptes ou principaux peuvent se connecter à votre service de point 
de terminaison de manière privée en créant des points de terminaison d'un VPC d'interface. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter Création d'un service de point de terminaison dans la 
documentation Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).
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planification des ressources d'entreprise (ERP)

Système qui automatise et gère les principaux processus métier (tels que la comptabilité, le MES
et la gestion de projet) pour une entreprise.

chiffrement d'enveloppe

Processus de chiffrement d'une clé de chiffrement à l'aide d'une autre clé de chiffrement. Pour 
plus d'informations, consultez la section Chiffrement des enveloppes dans la documentation AWS 
Key Management Service (AWS KMS).

environment

Instance d'une application en cours d'exécution. Les types d'environnement les plus courants 
dans le cloud computing sont les suivants :

• Environnement de développement : instance d'une application en cours d'exécution à laquelle 
seule l'équipe principale chargée de la maintenance de l'application peut accéder. Les 
environnements de développement sont utilisés pour tester les modifications avant de les 
promouvoir dans les environnements supérieurs. Ce type d'environnement est parfois appelé
environnement de test.

• Environnements inférieurs : tous les environnements de développement d'une application, tels 
que ceux utilisés pour les générations et les tests initiaux.

• Environnement de production : instance d'une application en cours d'exécution à laquelle les 
utilisateurs finaux peuvent accéder. Dans un CI/CD pipeline, l'environnement de production est 
le dernier environnement de déploiement.

• Environnements supérieurs : tous les environnements accessibles aux utilisateurs autres que 
l'équipe de développement principale. Ils peuvent inclure un environnement de production, des 
environnements de préproduction et des environnements pour les tests d'acceptation par les 
utilisateurs.

épopée

Dans les méthodologies agiles, catégories fonctionnelles qui aident à organiser et à prioriser 
votre travail. Les épopées fournissent une description détaillée des exigences et des tâches 
d'implémentation. Par exemple, les points forts de la AWS CAF en matière de sécurité incluent 
la gestion des identités et des accès, les contrôles de détection, la sécurité des infrastructures, 
la protection des données et la réponse aux incidents. Pour plus d'informations sur les épopées 
dans la stratégie de migration AWS , veuillez consulter le guide d'implémentation du programme.
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ERP

Voir Planification des ressources d'entreprise.

analyse exploratoire des données (EDA)

Processus d'analyse d'un jeu de données pour comprendre ses principales caractéristiques. Vous 
collectez ou agrégez des données, puis vous effectuez des enquêtes initiales pour trouver des 
modèles, détecter des anomalies et vérifier les hypothèses. L'EDA est réalisée en calculant des 
statistiques récapitulatives et en créant des visualisations de données.

F

tableau des faits

La table centrale dans un schéma en étoile. Il stocke des données quantitatives sur les opérations 
commerciales. Généralement, une table de faits contient deux types de colonnes : celles 
qui contiennent des mesures et celles qui contiennent une clé étrangère pour une table de 
dimensions.

échouer rapidement

Une philosophie qui utilise des tests fréquents et progressifs pour réduire le cycle de vie du 
développement. C'est un élément essentiel d'une approche agile.

limite d'isolation des défauts

Dans le AWS Cloud, une limite telle qu'une zone de disponibilité Région AWS, un plan de contrôle 
ou un plan de données qui limite l'effet d'une panne et contribue à améliorer la résilience des 
charges de travail. Pour plus d'informations, consultez la section Limites d'isolation des AWS 
pannes.

branche de fonctionnalités

Voir succursale.

fonctionnalités

Les données d'entrée que vous utilisez pour faire une prédiction. Par exemple, dans un contexte 
de fabrication, les fonctionnalités peuvent être des images capturées périodiquement à partir de la 
ligne de fabrication.
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importance des fonctionnalités

Le niveau d'importance d'une fonctionnalité pour les prédictions d'un modèle. Il s'exprime 
généralement sous la forme d'un score numérique qui peut être calculé à l'aide de différentes 
techniques, telles que la méthode Shapley Additive Explanations (SHAP) et les gradients intégrés. 
Pour plus d'informations, voir Interprétabilité du modèle d'apprentissage automatique avec AWS.

transformation de fonctionnalité

Optimiser les données pour le processus de ML, notamment en enrichissant les données avec 
des sources supplémentaires, en mettant à l'échelle les valeurs ou en extrayant plusieurs 
ensembles d'informations à partir d'un seul champ de données. Cela permet au modèle de ML 
de tirer parti des données. Par exemple, si vous décomposez la date « 2021-05-27 00:15:37 » en 
« 2021 », « mai », « jeudi » et « 15 », vous pouvez aider l'algorithme d'apprentissage à apprendre 
des modèles nuancés associés à différents composants de données.

invitation en quelques coups

Fournir à un LLM un petit nombre d'exemples illustrant la tâche et le résultat souhaité avant de lui 
demander d'effectuer une tâche similaire. Cette technique est une application de l'apprentissage 
contextuel, dans le cadre de laquelle les modèles apprennent à partir d'exemples (prises de vue) 
intégrés dans des instructions. Les instructions en quelques étapes peuvent être efficaces pour 
les tâches qui nécessitent un formatage, un raisonnement ou des connaissances de domaine 
spécifiques. Voir également l'invite Zero-Shot.

FGAC

Découvrez le contrôle d'accès détaillé.

contrôle d'accès détaillé (FGAC)

Utilisation de plusieurs conditions pour autoriser ou refuser une demande d'accès.

migration instantanée (flash-cut)

Méthode de migration de base de données qui utilise la réplication continue des données par le 
biais de la capture des données de modification afin de migrer les données dans les plus brefs 
délais, au lieu d'utiliser une approche progressive. L'objectif est de réduire au maximum les temps 
d'arrêt.

FM

Voir le modèle de fondation.
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modèle de fondation (FM)

Un vaste réseau neuronal d'apprentissage profond qui s'est entraîné sur d'énormes ensembles 
de données généralisées et non étiquetées. FMs sont capables d'effectuer une grande variété de 
tâches générales, telles que comprendre le langage, générer du texte et des images et converser 
en langage naturel. Pour plus d'informations, voir Que sont les modèles de base ?

G

IA générative

Sous-ensemble de modèles d'IA qui ont été entraînés sur de grandes quantités de données et qui 
peuvent utiliser une simple invite textuelle pour créer de nouveaux contenus et artefacts, tels que 
des images, des vidéos, du texte et du son. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce que l'IA 
générative.

blocage géographique

Voir les restrictions géographiques.

restrictions géographiques (blocage géographique)

Sur Amazon CloudFront, option permettant d'empêcher les utilisateurs de certains pays d'accéder 
aux distributions de contenu. Vous pouvez utiliser une liste d'autorisation ou une liste de blocage 
pour spécifier les pays approuvés et interdits. Pour plus d'informations, consultez la section 
Restreindre la distribution géographique de votre contenu dans la CloudFront documentation.

Flux de travail Gitflow

Approche dans laquelle les environnements inférieurs et supérieurs utilisent différentes branches 
dans un référentiel de code source. Le flux de travail Gitflow est considéré comme existant, et le
flux de travail basé sur les troncs est l'approche moderne préférée.

image dorée

Un instantané d'un système ou d'un logiciel utilisé comme modèle pour déployer de nouvelles 
instances de ce système ou logiciel. Par exemple, dans le secteur de la fabrication, une image 
dorée peut être utilisée pour fournir des logiciels sur plusieurs appareils et contribue à améliorer la 
vitesse, l'évolutivité et la productivité des opérations de fabrication des appareils.
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stratégie inédite

L'absence d'infrastructures existantes dans un nouvel environnement. Lorsque vous adoptez une 
stratégie inédite pour une architecture système, vous pouvez sélectionner toutes les nouvelles 
technologies sans restriction de compatibilité avec l'infrastructure existante, également appelée
brownfield. Si vous étendez l'infrastructure existante, vous pouvez combiner des politiques 
brownfield (existantes) et greenfield (inédites).

barrière de protection

Règle de haut niveau qui permet de régir les ressources, les politiques et la conformité au sein 
des unités organisationnelles (OUs). Les barrières de protection préventives appliquent des 
politiques pour garantir l'alignement sur les normes de conformité. Elles sont mises en œuvre à 
l'aide de politiques de contrôle des services et de limites des autorisations IAM. Les barrières de 
protection de détection détectent les violations des politiques et les problèmes de conformité, et 
génèrent des alertes pour y remédier. Ils sont implémentés à l'aide d'Amazon AWS Config AWS 
Security Hub CSPM GuardDuty AWS Trusted Advisor, d'Amazon Inspector et de AWS Lambda 
contrôles personnalisés.

H

HA

Découvrez la haute disponibilité.

migration de base de données hétérogène

Migration de votre base de données source vers une base de données cible qui utilise un 
moteur de base de données différent (par exemple, Oracle vers Amazon Aurora). La migration 
hétérogène fait généralement partie d'un effort de réarchitecture, et la conversion du schéma peut 
s'avérer une tâche complexe. AWS propose AWS SCT qui facilite les conversions de schémas.

haute disponibilité (HA)

Capacité d'une charge de travail à fonctionner en continu, sans intervention, en cas de difficultés 
ou de catastrophes. Les systèmes HA sont conçus pour basculer automatiquement, fournir 
constamment des performances de haute qualité et gérer différentes charges et défaillances avec 
un impact minimal sur les performances.
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modernisation des historiens

Approche utilisée pour moderniser et mettre à niveau les systèmes de technologie opérationnelle 
(OT) afin de mieux répondre aux besoins de l'industrie manufacturière. Un historien est un type 
de base de données utilisé pour collecter et stocker des données provenant de diverses sources 
dans une usine.

données de rétention

Partie de données historiques étiquetées qui n'est pas divulguée dans un ensemble de données 
utilisé pour entraîner un modèle d'apprentissage automatique. Vous pouvez utiliser les données 
de blocage pour évaluer les performances du modèle en comparant les prévisions du modèle aux 
données de blocage.

migration de base de données homogène

Migration de votre base de données source vers une base de données cible qui partage le 
même moteur de base de données (par exemple, Microsoft SQL Server vers Amazon RDS 
for SQL Server). La migration homogène s'inscrit généralement dans le cadre d'un effort de 
réhébergement ou de replateforme. Vous pouvez utiliser les utilitaires de base de données natifs 
pour migrer le schéma.

données chaudes

Données fréquemment consultées, telles que les données en temps réel ou les données 
translationnelles récentes. Ces données nécessitent généralement un niveau ou une classe de 
stockage à hautes performances pour fournir des réponses rapides aux requêtes.

correctif

Solution d'urgence à un problème critique dans un environnement de production. En raison 
de son urgence, un correctif est généralement créé en dehors du flux de travail de DevOps 
publication habituel.

période de soins intensifs

Immédiatement après le basculement, période pendant laquelle une équipe de migration gère 
et surveille les applications migrées dans le cloud afin de résoudre les problèmes éventuels. En 
règle générale, cette période dure de 1 à 4 jours. À la fin de la période de soins intensifs, l'équipe 
de migration transfère généralement la responsabilité des applications à l'équipe des opérations 
cloud.
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I

IaC

Considérez l'infrastructure comme un code.

politique basée sur l’identité

Politique attachée à un ou plusieurs principaux IAM qui définit leurs autorisations au sein de l' 
AWS Cloud environnement.

application inactive

Application dont l'utilisation moyenne du processeur et de la mémoire se situe entre 5 et 20 % sur 
une période de 90 jours. Dans un projet de migration, il est courant de retirer ces applications ou 
de les retenir sur site.

IIo T

Voir Internet industriel des objets.

infrastructure immuable

Modèle qui déploie une nouvelle infrastructure pour les charges de travail de production au lieu de 
mettre à jour, d'appliquer des correctifs ou de modifier l'infrastructure existante. Les infrastructures 
immuables sont intrinsèquement plus cohérentes, fiables et prévisibles que les infrastructures
mutables. Pour plus d'informations, consultez les meilleures pratiques de déploiement à l'aide 
d'une infrastructure immuable dans le AWS Well-Architected Framework.

VPC entrant (d'entrée)

Dans une architecture AWS multi-comptes, un VPC qui accepte, inspecte et achemine les 
connexions réseau depuis l'extérieur d'une application. L'architecture AWS de référence de 
sécurité recommande de configurer votre compte réseau avec les fonctions entrantes, sortantes 
et d'inspection VPCs afin de protéger l'interface bidirectionnelle entre votre application et l'Internet 
en général.

migration incrémentielle

Stratégie de basculement dans le cadre de laquelle vous migrez votre application par petites 
parties au lieu d'effectuer un basculement complet unique. Par exemple, il se peut que vous 
ne transfériez que quelques microservices ou utilisateurs vers le nouveau système dans un 
premier temps. Après avoir vérifié que tout fonctionne correctement, vous pouvez transférer 
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progressivement des microservices ou des utilisateurs supplémentaires jusqu'à ce que vous 
puissiez mettre hors service votre système hérité. Cette stratégie réduit les risques associés aux 
migrations de grande ampleur.

Industry 4.0

Un terme introduit par Klaus Schwab en 2016 pour désigner la modernisation des processus 
de fabrication grâce aux avancées en matière de connectivité, de données en temps réel, 
d'automatisation, d'analyse et d'IA/ML.

infrastructure

Ensemble des ressources et des actifs contenus dans l'environnement d'une application.

infrastructure en tant que code (IaC)

Processus de mise en service et de gestion de l'infrastructure d'une application via un 
ensemble de fichiers de configuration. IaC est conçue pour vous aider à centraliser la gestion 
de l'infrastructure, à normaliser les ressources et à mettre à l'échelle rapidement afin que les 
nouveaux environnements soient reproductibles, fiables et cohérents.

Internet industriel des objets (IIoT)

L'utilisation de capteurs et d'appareils connectés à Internet dans les secteurs industriels tels que 
la fabrication, l'énergie, l'automobile, les soins de santé, les sciences de la vie et l'agriculture. 
Pour plus d'informations, voir Élaboration d'une stratégie de transformation numérique de 
l'Internet des objets (IIoT) industriel.

VPC d'inspection

Dans une architecture AWS multi-comptes, un VPC centralisé qui gère les inspections du 
trafic réseau VPCs entre (identique ou Régions AWS différent), Internet et les réseaux locaux. 
L'architecture AWS de référence de sécurité recommande de configurer votre compte réseau 
avec les fonctions entrantes, sortantes et d'inspection VPCs afin de protéger l'interface 
bidirectionnelle entre votre application et l'Internet en général.

Internet des objets (IoT)

Réseau d'objets physiques connectés dotés de capteurs ou de processeurs intégrés 
qui communiquent avec d'autres appareils et systèmes via Internet ou via un réseau de 
communication local. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section Qu'est-ce que l'IoT ?.
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interprétabilité

Caractéristique d'un modèle de machine learning qui décrit dans quelle mesure un être humain 
peut comprendre comment les prédictions du modèle dépendent de ses entrées. Pour plus 
d'informations, voir Interprétabilité du modèle d'apprentissage automatique avec AWS.

IoT

Voir Internet des objets.

Bibliothèque d'informations informatiques (ITIL)

Ensemble de bonnes pratiques pour proposer des services informatiques et les aligner sur les 
exigences métier. L'ITIL constitue la base de l'ITSM.

gestion des services informatiques (ITSM)

Activités associées à la conception, à la mise en œuvre, à la gestion et à la prise en charge de 
services informatiques d'une organisation. Pour plus d'informations sur l'intégration des opérations 
cloud aux outils ITSM, veuillez consulter le guide d'intégration des opérations.

ITIL

Consultez la bibliothèque d'informations informatiques.

ITSM

Voir Gestion des services informatiques.

L

contrôle d'accès basé sur des étiquettes (LBAC)

Une implémentation du contrôle d'accès obligatoire (MAC) dans laquelle une valeur d'étiquette de 
sécurité est explicitement attribuée aux utilisateurs et aux données elles-mêmes. L'intersection 
entre l'étiquette de sécurité utilisateur et l'étiquette de sécurité des données détermine les lignes 
et les colonnes visibles par l'utilisateur.

zone de destination

Une zone d'atterrissage est un AWS environnement multi-comptes bien conçu, évolutif et 
sécurisé. Il s'agit d'un point de départ à partir duquel vos entreprises peuvent rapidement lancer 
et déployer des charges de travail et des applications en toute confiance dans leur environnement 
de sécurité et d'infrastructure. Pour plus d'informations sur les zones de destination, veuillez 
consulter Setting up a secure and scalable multi-account AWS environment.
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grand modèle de langage (LLM)

Un modèle d'intelligence artificielle basé sur le deep learning qui est préentraîné sur une 
grande quantité de données. Un LLM peut effectuer plusieurs tâches, telles que répondre à des 
questions, résumer des documents, traduire du texte dans d'autres langues et compléter des 
phrases. Pour plus d'informations, voir Que sont LLMs.

migration de grande envergure

Migration de 300 serveurs ou plus.

LBAC

Voir contrôle d'accès basé sur des étiquettes.

principe de moindre privilège

Bonne pratique de sécurité qui consiste à accorder les autorisations minimales nécessaires à 
l'exécution d'une tâche. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique Accorder les 
autorisations de moindre privilège dans la documentation IAM.

lift and shift

Voir 7 Rs.

système de poids faible

Système qui stocke d'abord l'octet le moins significatif. Voir aussi endianité.

LLM

Voir le grand modèle de langage.

environnements inférieurs

Voir environnement.

M

machine learning (ML)

Type d'intelligence artificielle qui utilise des algorithmes et des techniques pour la reconnaissance 
et l'apprentissage de modèles. Le ML analyse et apprend à partir de données enregistrées, telles 
que les données de l'Internet des objets (IoT), pour générer un modèle statistique basé sur des 
modèles. Pour plus d'informations, veuillez consulter Machine Learning.
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branche principale

Voir succursale.

malware

Logiciel conçu pour compromettre la sécurité ou la confidentialité de l'ordinateur. Les logiciels 
malveillants peuvent perturber les systèmes informatiques, divulguer des informations sensibles 
ou obtenir un accès non autorisé. Parmi les malwares, on peut citer les virus, les vers, les 
rançongiciels, les chevaux de Troie, les logiciels espions et les enregistreurs de frappe.

services gérés

Services AWS pour lequel AWS fonctionnent la couche d'infrastructure, le système d'exploitation 
et les plateformes, et vous accédez aux points de terminaison pour stocker et récupérer des 
données. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) et Amazon DynamoDB sont des 
exemples de services gérés. Ils sont également connus sous le nom de services abstraits.

système d'exécution de la fabrication (MES)

Un système logiciel pour le suivi, la surveillance, la documentation et le contrôle des processus de 
production qui convertissent les matières premières en produits finis dans l'atelier.

MAP

Voir Migration Acceleration Program.

mécanisme

Processus complet au cours duquel vous créez un outil, favorisez son adoption, puis inspectez 
les résultats afin de procéder aux ajustements nécessaires. Un mécanisme est un cycle qui se 
renforce et s'améliore lorsqu'il fonctionne. Pour plus d'informations, voir Création de mécanismes
dans le cadre AWS Well-Architected.

compte membre

Tous, à l' Comptes AWS exception du compte de gestion, qui font partie d'une organisation dans 
AWS Organizations. Un compte ne peut être membre que d'une seule organisation à la fois.

MAILLES

Voir le système d'exécution de la fabrication.

Transport télémétrique en file d'attente de messages (MQTT)

Protocole de communication léger machine-to-machine (M2M), basé sur le modèle de publication/
d'abonnement, pour les appareils IoT aux ressources limitées.
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microservice

Un petit service indépendant qui communique via un réseau bien défini APIs et qui est 
généralement détenu par de petites équipes autonomes. Par exemple, un système d'assurance 
peut inclure des microservices qui mappent à des capacités métier, telles que les ventes ou le 
marketing, ou à des sous-domaines, tels que les achats, les réclamations ou l'analytique. Les 
avantages des microservices incluent l'agilité, la flexibilité de la mise à l'échelle, la facilité de 
déploiement, la réutilisation du code et la résilience. Pour plus d'informations, consultez la section
Intégration de microservices à l'aide de services AWS sans serveur.

architecture de microservices

Approche de création d'une application avec des composants indépendants qui exécutent chaque 
processus d'application en tant que microservice. Ces microservices communiquent via une 
interface bien définie en utilisant Lightweight. APIs Chaque microservice de cette architecture peut 
être mis à jour, déployé et mis à l'échelle pour répondre à la demande de fonctions spécifiques 
d'une application. Pour plus d'informations, consultez la section Implémentation de microservices 
sur AWS.

Programme d'accélération des migrations (MAP)

Un AWS programme qui fournit un support de conseil, des formations et des services pour aider 
les entreprises à établir une base opérationnelle solide pour passer au cloud, et pour aider à 
compenser le coût initial des migrations. MAP inclut une méthodologie de migration pour exécuter 
les migrations héritées de manière méthodique, ainsi qu'un ensemble d'outils pour automatiser et 
accélérer les scénarios de migration courants.

migration à grande échelle

Processus consistant à transférer la majeure partie du portefeuille d'applications vers le cloud par 
vagues, un plus grand nombre d'applications étant déplacées plus rapidement à chaque vague. 
Cette phase utilise les bonnes pratiques et les enseignements tirés des phases précédentes pour 
implémenter une usine de migration d'équipes, d'outils et de processus en vue de rationaliser 
la migration des charges de travail grâce à l'automatisation et à la livraison agile. Il s'agit de la 
troisième phase de la stratégie de migration AWS.

usine de migration

Équipes interfonctionnelles qui rationalisent la migration des charges de travail grâce à des 
approches automatisées et agiles. Les équipes de Migration Factory comprennent généralement 
des responsables des opérations, des analystes commerciaux et des propriétaires, des ingénieurs 
de migration, des développeurs et DevOps des professionnels travaillant dans le cadre de sprints. 
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Entre 20 et 50 % du portefeuille d'applications d'entreprise est constitué de modèles répétés qui 
peuvent être optimisés par une approche d'usine. Pour plus d'informations, veuillez consulter la 
rubrique discussion of migration factories et le guide Cloud Migration Factory dans cet ensemble 
de contenus.

métadonnées de migration

Informations relatives à l'application et au serveur nécessaires pour finaliser la migration. 
Chaque modèle de migration nécessite un ensemble de métadonnées de migration différent. Les 
exemples de métadonnées de migration incluent le sous-réseau cible, le groupe de sécurité et le 
AWS compte.

modèle de migration

Tâche de migration reproductible qui détaille la stratégie de migration, la destination de la 
migration et l'application ou le service de migration utilisé. Exemple : réorganisez la migration vers 
Amazon EC2 AWS avec le service de migration d'applications.

Évaluation du portefeuille de migration (MPA)

Outil en ligne qui fournit des informations pour valider l'analyse de rentabilisation en faveur 
de la migration vers le. AWS Cloud La MPA propose une évaluation détaillée du portefeuille 
(dimensionnement approprié des serveurs, tarification, comparaison du coût total de possession, 
analyse des coûts de migration), ainsi que la planification de la migration (analyse et collecte des 
données d'applications, regroupement des applications, priorisation des migrations et planification 
des vagues). L'outil MPA (connexion requise) est disponible gratuitement pour tous les AWS 
consultants et consultants APN Partner.

Évaluation de la préparation à la migration (MRA)

Processus qui consiste à obtenir des informations sur l'état de préparation d'une organisation 
au cloud, à identifier les forces et les faiblesses et à élaborer un plan d'action pour combler les 
lacunes identifiées, à l'aide du AWS CAF. Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide de 
préparation à la migration. La MRA est la première phase de la stratégie de migration AWS.

stratégie de migration

L'approche utilisée pour migrer une charge de travail vers le AWS Cloud. Pour plus d'informations, 
reportez-vous aux 7 R de ce glossaire et à Mobiliser votre organisation pour accélérer les 
migrations à grande échelle.

ML

Voir apprentissage automatique.
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modernisation

Transformation d'une application obsolète (héritée ou monolithique) et de son infrastructure en 
un système agile, élastique et hautement disponible dans le cloud afin de réduire les coûts, de 
gagner en efficacité et de tirer parti des innovations. Pour plus d'informations, consultez la section 
Stratégie de modernisation des applications dans le AWS Cloud.

évaluation de la préparation à la modernisation

Évaluation qui permet de déterminer si les applications d'une organisation sont prêtes à être 
modernisées, d'identifier les avantages, les risques et les dépendances, et qui détermine dans 
quelle mesure l'organisation peut prendre en charge l'état futur de ces applications. Le résultat 
de l'évaluation est un plan de l'architecture cible, une feuille de route détaillant les phases de 
développement et les étapes du processus de modernisation, ainsi qu'un plan d'action pour 
combler les lacunes identifiées. Pour plus d'informations, consultez la section Évaluation de l'état 
de préparation à la modernisation des applications dans le AWS Cloud.

applications monolithiques (monolithes)

Applications qui s'exécutent en tant que service unique avec des processus étroitement 
couplés. Les applications monolithiques ont plusieurs inconvénients. Si une fonctionnalité de 
l'application connaît un pic de demande, l'architecture entière doit être mise à l'échelle. L'ajout 
ou l'amélioration des fonctionnalités d'une application monolithique devient également plus 
complexe lorsque la base de code s'élargit. Pour résoudre ces problèmes, vous pouvez utiliser 
une architecture de microservices. Pour plus d'informations, veuillez consulter Decomposing 
monoliths into microservices.

MPA

Voir Évaluation du portefeuille de migration.

MQTT

Voir Message Queuing Telemetry Transport.

classification multi-classes

Processus qui permet de générer des prédictions pour plusieurs classes (prédiction d'un résultat 
parmi plus de deux). Par exemple, un modèle de ML peut demander « Ce produit est-il un livre, 
une voiture ou un téléphone ? » ou « Quelle catégorie de produits intéresse le plus ce client ? ».
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infrastructure mutable

Modèle qui met à jour et modifie l'infrastructure existante pour les charges de travail de 
production. Pour améliorer la cohérence, la fiabilité et la prévisibilité, le AWS Well-Architected 
Framework recommande l'utilisation d'une infrastructure immuable comme meilleure pratique.

O

OAC

Voir Contrôle d'accès à l'origine.

OAI

Voir l'identité d'accès à l'origine.

OCM

Voir gestion du changement organisationnel.

migration hors ligne

Méthode de migration dans laquelle la charge de travail source est supprimée au cours du 
processus de migration. Cette méthode implique un temps d'arrêt prolongé et est généralement 
utilisée pour de petites charges de travail non critiques.

OI

Consultez la section Intégration des opérations.

OLA

Voir l'accord au niveau opérationnel.

migration en ligne

Méthode de migration dans laquelle la charge de travail source est copiée sur le système cible 
sans être mise hors ligne. Les applications connectées à la charge de travail peuvent continuer à 
fonctionner pendant la migration. Cette méthode implique un temps d'arrêt nul ou minimal et est 
généralement utilisée pour les charges de travail de production critiques.

OPC-UA

Voir Open Process Communications - Architecture unifiée.
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Communications par processus ouvert - Architecture unifiée (OPC-UA)

Un protocole de communication machine-to-machine (M2M) pour l'automatisation industrielle. 
L'OPC-UA fournit une norme d'interopérabilité avec des schémas de cryptage, d'authentification 
et d'autorisation des données.

accord au niveau opérationnel (OLA)

Accord qui précise ce que les groupes informatiques fonctionnels s'engagent à fournir les uns aux 
autres, afin de prendre en charge un contrat de niveau de service (SLA).

examen de l'état de préparation opérationnelle (ORR)

Une liste de questions et de bonnes pratiques associées qui vous aident à comprendre, à 
évaluer, à prévenir ou à réduire l'ampleur des incidents et des défaillances possibles. Pour 
plus d'informations, voir Operational Readiness Reviews (ORR) dans le AWS Well-Architected 
Framework.

technologie opérationnelle (OT)

Systèmes matériels et logiciels qui fonctionnent avec l'environnement physique pour contrôler 
les opérations, les équipements et les infrastructures industriels. Dans le secteur manufacturier, 
l'intégration des systèmes OT et des technologies de l'information (IT) est au cœur des 
transformations de l'industrie 4.0.

intégration des opérations (OI)

Processus de modernisation des opérations dans le cloud, qui implique la planification de la 
préparation, l'automatisation et l'intégration. Pour en savoir plus, veuillez consulter le guide 
d'intégration des opérations.

journal de suivi d'organisation

Un parcours créé par AWS CloudTrail qui enregistre tous les événements pour tous les membres 
Comptes AWS d'une organisation dans AWS Organizations. Ce journal de suivi est créé dans 
chaque Compte AWS qui fait partie de l'organisation et suit l'activité de chaque compte. Pour plus 
d'informations, consultez la section Création d'un suivi pour une organisation dans la CloudTrail 
documentation.

gestion du changement organisationnel (OCM)

Cadre pour gérer les transformations métier majeures et perturbatrices du point de vue des 
personnes, de la culture et du leadership. L'OCM aide les organisations à se préparer et à 
effectuer la transition vers de nouveaux systèmes et de nouvelles politiques en accélérant 
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l'adoption des changements, en abordant les problèmes de transition et en favorisant des 
changements culturels et organisationnels. Dans la stratégie de AWS migration, ce cadre est 
appelé accélération du personnel, en raison de la rapidité du changement requise dans les projets 
d'adoption du cloud. Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide OCM.

contrôle d'accès d'origine (OAC)

Dans CloudFront, une option améliorée pour restreindre l'accès afin de sécuriser votre contenu 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). L'OAC prend en charge tous les compartiments 
S3 dans leur ensemble Régions AWS, le chiffrement côté serveur avec AWS KMS (SSE-KMS) et 
les requêtes dynamiques PUT adressées au compartiment S3. DELETE

identité d'accès d'origine (OAI)

Dans CloudFront, une option permettant de restreindre l'accès afin de sécuriser votre contenu 
Amazon S3. Lorsque vous utilisez OAI, il CloudFront crée un principal auprès duquel Amazon S3 
peut s'authentifier. Les principaux authentifiés peuvent accéder au contenu d'un compartiment 
S3 uniquement via une distribution spécifique CloudFront . Voir également OAC, qui fournit un 
contrôle d'accès plus précis et amélioré.

ORR

Voir l'examen de l'état de préparation opérationnelle.

DE

Voir technologie opérationnelle.

VPC sortant (de sortie)

Dans une architecture AWS multi-comptes, un VPC qui gère les connexions réseau initiées 
depuis une application. L'architecture AWS de référence de sécurité recommande de configurer 
votre compte réseau avec les fonctions entrantes, sortantes et d'inspection VPCs afin de protéger 
l'interface bidirectionnelle entre votre application et l'Internet en général.

P

limite des autorisations

Politique de gestion IAM attachée aux principaux IAM pour définir les autorisations maximales que 
peut avoir l'utilisateur ou le rôle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique Limites 
des autorisations dans la documentation IAM.
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informations personnelles identifiables (PII)

Informations qui, lorsqu'elles sont consultées directement ou associées à d'autres données 
connexes, peuvent être utilisées pour déduire raisonnablement l'identité d'une personne. Les 
exemples d'informations personnelles incluent les noms, les adresses et les informations de 
contact.

PII

Voir les informations personnelles identifiables.

manuel stratégique

Ensemble d'étapes prédéfinies qui capturent le travail associé aux migrations, comme la 
fourniture de fonctions d'opérations de base dans le cloud. Un manuel stratégique peut revêtir 
la forme de scripts, de runbooks automatisés ou d'un résumé des processus ou des étapes 
nécessaires au fonctionnement de votre environnement modernisé.

PLC

Voir contrôleur logique programmable.

PLM

Consultez la section Gestion du cycle de vie des produits.

policy

Objet capable de définir les autorisations (voir la politique basée sur l'identité), de spécifier les 
conditions d'accès (voir la politique basée sur les ressources) ou de définir les autorisations 
maximales pour tous les comptes d'une organisation dans AWS Organizations (voir la politique de 
contrôle des services).

persistance polyglotte

Choix indépendant de la technologie de stockage de données d'un microservice en fonction des 
modèles d'accès aux données et d'autres exigences. Si vos microservices utilisent la même 
technologie de stockage de données, ils peuvent rencontrer des difficultés d'implémentation ou 
présenter des performances médiocres. Les microservices sont plus faciles à mettre en œuvre, 
atteignent de meilleures performances, ainsi qu'une meilleure capacité de mise à l'échelle s'ils 
utilisent l'entrepôt de données le mieux adapté à leurs besoins.

évaluation du portefeuille

Processus de découverte, d'analyse et de priorisation du portefeuille d'applications afin de 
planifier la migration. Pour plus d'informations, veuillez consulter Evaluating migration readiness.
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predicate

Une condition de requête qui renvoie true oufalse, généralement située dans une WHERE
clause.

prédicat pushdown

Technique d'optimisation des requêtes de base de données qui filtre les données de la requête 
avant le transfert. Cela réduit la quantité de données qui doivent être extraites et traitées à partir 
de la base de données relationnelle et améliore les performances des requêtes.

contrôle préventif

Contrôle de sécurité conçu pour empêcher qu'un événement ne se produise. Ces contrôles 
constituent une première ligne de défense pour empêcher tout accès non autorisé ou toute 
modification indésirable de votre réseau. Pour plus d'informations, veuillez consulter Preventative 
controls dans Implementing security controls on AWS.

principal

Entité AWS capable d'effectuer des actions et d'accéder aux ressources. Cette entité est 
généralement un utilisateur root pour un Compte AWS rôle IAM ou un utilisateur. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter la rubrique Principal dans Termes et concepts relatifs aux rôles, 
dans la documentation IAM.

confidentialité dès la conception

Une approche d'ingénierie système qui prend en compte la confidentialité tout au long du 
processus de développement.

zones hébergées privées

Conteneur contenant des informations sur la manière dont vous souhaitez qu'Amazon Route 53 
réponde aux requêtes DNS pour un domaine et ses sous-domaines au sein d'un ou de plusieurs 
VPCs domaines. Pour plus d'informations, veuillez consulter Working with private hosted zones
dans la documentation Route 53.

contrôle proactif

Contrôle de sécurité conçu pour empêcher le déploiement de ressources non conformes. Ces 
contrôles analysent les ressources avant qu'elles ne soient provisionnées. Si la ressource n'est 
pas conforme au contrôle, elle n'est pas provisionnée. Pour plus d'informations, consultez le guide 
de référence sur les contrôles dans la AWS Control Tower documentation et consultez la section
Contrôles proactifs dans Implémentation des contrôles de sécurité sur AWS.
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gestion du cycle de vie des produits (PLM)

Gestion des données et des processus d'un produit tout au long de son cycle de vie, depuis 
la conception, le développement et le lancement, en passant par la croissance et la maturité, 
jusqu'au déclin et au retrait.

environnement de production

Voir environnement.

contrôleur logique programmable (PLC)

Dans le secteur manufacturier, un ordinateur hautement fiable et adaptable qui surveille les 
machines et automatise les processus de fabrication.

chaînage rapide

Utiliser le résultat d'une invite LLM comme entrée pour l'invite suivante afin de générer de 
meilleures réponses. Cette technique est utilisée pour décomposer une tâche complexe en 
sous-tâches ou pour affiner ou développer de manière itérative une réponse préliminaire. Cela 
permet d'améliorer la précision et la pertinence des réponses d'un modèle et permet d'obtenir des 
résultats plus précis et personnalisés.

pseudonymisation

Processus de remplacement des identifiants personnels dans un ensemble de données par 
des valeurs fictives. La pseudonymisation peut contribuer à protéger la vie privée. Les données 
pseudonymisées sont toujours considérées comme des données personnelles.

publish/subscribe (pub/sub)

Modèle qui permet des communications asynchrones entre les microservices afin d'améliorer 
l'évolutivité et la réactivité. Par exemple, dans un MES basé sur des microservices, un 
microservice peut publier des messages d'événements sur un canal auquel d'autres microservices 
peuvent s'abonner. Le système peut ajouter de nouveaux microservices sans modifier le service 
de publication.

Q

plan de requête

Série d'étapes, telles que des instructions, utilisées pour accéder aux données d'un système de 
base de données relationnelle SQL.
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régression du plan de requêtes

Le cas où un optimiseur de service de base de données choisit un plan moins optimal qu'avant 
une modification donnée de l'environnement de base de données. Cela peut être dû à des 
changements en termes de statistiques, de contraintes, de paramètres d'environnement, de 
liaisons de paramètres de requêtes et de mises à jour du moteur de base de données.

R

Matrice RACI

Voir responsable, responsable, consulté, informé (RACI).

RAG

Voir Retrieval Augmented Generation.

rançongiciel

Logiciel malveillant conçu pour bloquer l'accès à un système informatique ou à des données 
jusqu'à ce qu'un paiement soit effectué.

Matrice RASCI

Voir responsable, responsable, consulté, informé (RACI).

RCAC

Voir contrôle d'accès aux lignes et aux colonnes.

réplica en lecture

Copie d'une base de données utilisée en lecture seule. Vous pouvez acheminer les requêtes vers 
le réplica de lecture pour réduire la charge sur votre base de données principale.

réarchitecte

Voir 7 Rs.

objectif de point de récupération (RPO)

Durée maximale acceptable depuis le dernier point de récupération des données. Il détermine ce 
qui est considéré comme étant une perte de données acceptable entre le dernier point de reprise 
et l’interruption du service.
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objectif de temps de récupération (RTO)

Le délai maximum acceptable entre l'interruption du service et le rétablissement du service.

refactoriser

Voir 7 Rs.

Région

Un ensemble de AWS ressources dans une zone géographique. Chacun Région AWS est isolé 
et indépendant des autres pour garantir tolérance aux pannes, stabilité et résilience. Pour plus 
d'informations, voir Spécifier ce que Régions AWS votre compte peut utiliser.

régression

Technique de ML qui prédit une valeur numérique. Par exemple, pour résoudre le problème 
« Quel sera le prix de vente de cette maison ? », un modèle de ML pourrait utiliser un modèle de 
régression linéaire pour prédire le prix de vente d'une maison sur la base de faits connus à son 
sujet (par exemple, la superficie en mètres carrés).

réhéberger

Voir 7 Rs.

version

Dans un processus de déploiement, action visant à promouvoir les modifications apportées à un 
environnement de production.

déplacer

Voir 7 Rs.

replateforme

Voir 7 Rs.

rachat

Voir 7 Rs.

résilience

La capacité d'une application à résister aux perturbations ou à s'en remettre. La haute disponibilité 
et la reprise après sinistre sont des considérations courantes lors de la planification de la 
résilience dans le AWS Cloud. Pour plus d'informations, consultez AWS Cloud Résilience.
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politique basée sur les ressources

Politique attachée à une ressource, comme un compartiment Amazon S3, un point de terminaison 
ou une clé de chiffrement. Ce type de politique précise les principaux auxquels l'accès est 
autorisé, les actions prises en charge et toutes les autres conditions qui doivent être remplies.

matrice responsable, redevable, consulté et informé (RACI)

Une matrice qui définit les rôles et les responsabilités de toutes les parties impliquées dans 
les activités de migration et les opérations cloud. Le nom de la matrice est dérivé des types de 
responsabilité définis dans la matrice : responsable (R), responsable (A), consulté (C) et informé 
(I). Le type de support (S) est facultatif. Si vous incluez le support, la matrice est appelée matrice 
RASCI, et si vous l'excluez, elle est appelée matrice RACI.

contrôle réactif

Contrôle de sécurité conçu pour permettre de remédier aux événements indésirables ou aux 
écarts par rapport à votre référence de sécurité. Pour plus d'informations, veuillez consulter la 
rubrique Responsive controls dans Implementing security controls on AWS.

retain

Voir 7 Rs.

se retirer

Voir 7 Rs.

Génération augmentée de récupération (RAG)

Technologie d'IA générative dans laquelle un LLM fait référence à une source de données faisant 
autorité qui se trouve en dehors de ses sources de données de formation avant de générer une 
réponse. Par exemple, un modèle RAG peut effectuer une recherche sémantique dans la base de 
connaissances ou dans les données personnalisées d'une organisation. Pour plus d'informations, 
voir Qu'est-ce que RAG ?

rotation

Processus de mise à jour périodique d'un secret pour empêcher un attaquant d'accéder aux 
informations d'identification.

contrôle d'accès aux lignes et aux colonnes (RCAC)

Utilisation d'expressions SQL simples et flexibles dotées de règles d'accès définies. Le RCAC 
comprend des autorisations de ligne et des masques de colonnes.
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RPO

Voir l'objectif du point de récupération.

RTO

Voir l'objectif en matière de temps de rétablissement.

runbook

Ensemble de procédures manuelles ou automatisées nécessaires à l'exécution d'une tâche 
spécifique. Elles visent généralement à rationaliser les opérations ou les procédures répétitives 
présentant des taux d'erreur élevés.

S

SAML 2.0

Un standard ouvert utilisé par de nombreux fournisseurs d'identité (IdPs). Cette fonctionnalité 
permet l'authentification unique fédérée (SSO), afin que les utilisateurs puissent se connecter 
AWS Management Console ou appeler les opérations de l' AWS API sans que vous ayez à créer 
un utilisateur dans IAM pour tous les membres de votre organisation. Pour plus d'informations 
sur la fédération SAML 2.0, veuillez consulter À propos de la fédération SAML 2.0 dans la 
documentation IAM.

SCADA

Voir Contrôle de supervision et acquisition de données.

SCP

Voir la politique de contrôle des services.

secret

Dans AWS Secrets Manager des informations confidentielles ou restreintes, telles qu'un mot de 
passe ou des informations d'identification utilisateur, que vous stockez sous forme cryptée. Il 
comprend la valeur secrète et ses métadonnées. La valeur secrète peut être binaire, une chaîne 
unique ou plusieurs chaînes. Pour plus d'informations, voir Que contient le secret d'un Secrets 
Manager ? dans la documentation de Secrets Manager.

sécurité dès la conception

Une approche d'ingénierie système qui prend en compte la sécurité tout au long du processus de 
développement.
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contrôle de sécurité

Barrière de protection technique ou administrative qui empêche, détecte ou réduit la capacité d'un 
assaillant d'exploiter une vulnérabilité de sécurité. Il existe quatre principaux types de contrôles de 
sécurité : préventifs, détectifs, réactifs et proactifs.

renforcement de la sécurité

Processus qui consiste à réduire la surface d'attaque pour la rendre plus résistante aux attaques. 
Cela peut inclure des actions telles que la suppression de ressources qui ne sont plus requises, la 
mise en œuvre des bonnes pratiques de sécurité consistant à accorder le moindre privilège ou la 
désactivation de fonctionnalités inutiles dans les fichiers de configuration.

système de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM)

Outils et services qui associent les systèmes de gestion des informations de sécurité (SIM) et de 
gestion des événements de sécurité (SEM). Un système SIEM collecte, surveille et analyse les 
données provenant de serveurs, de réseaux, d'appareils et d'autres sources afin de détecter les 
menaces et les failles de sécurité, mais aussi de générer des alertes.

automatisation des réponses de sécurité

Action prédéfinie et programmée conçue pour répondre automatiquement à un événement de 
sécurité ou y remédier. Ces automatisations servent de contrôles de sécurité détectifs ou réactifs
qui vous aident à mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière AWS de sécurité. Parmi les 
actions de réponse automatique, citons la modification d'un groupe de sécurité VPC, l'application 
de correctifs à une instance Amazon EC2 ou la rotation des informations d'identification.

chiffrement côté serveur

Chiffrement des données à destination, par celui Service AWS qui les reçoit.

Politique de contrôle des services (SCP)

Politique qui fournit un contrôle centralisé des autorisations pour tous les comptes d'une 
organisation dans AWS Organizations. SCPs définissez des garde-fous ou des limites aux actions 
qu'un administrateur peut déléguer à des utilisateurs ou à des rôles. Vous pouvez les utiliser 
SCPs comme listes d'autorisation ou de refus pour spécifier les services ou les actions autorisés 
ou interdits. Pour plus d'informations, consultez la section Politiques de contrôle des services
dans la AWS Organizations documentation.
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point de terminaison du service

URL du point d'entrée pour un Service AWS. Pour vous connecter par programmation au service 
cible, vous pouvez utiliser un point de terminaison. Pour plus d'informations, veuillez consulter la 
rubrique Service AWS endpoints dans Références générales AWS.

contrat de niveau de service (SLA)

Accord qui précise ce qu'une équipe informatique promet de fournir à ses clients, comme le temps 
de disponibilité et les performances des services.

indicateur de niveau de service (SLI)

Mesure d'un aspect des performances d'un service, tel que son taux d'erreur, sa disponibilité ou 
son débit.

objectif de niveau de service (SLO)

Mesure cible qui représente l'état d'un service, tel que mesuré par un indicateur de niveau de 
service.

modèle de responsabilité partagée

Un modèle décrivant la responsabilité que vous partagez en matière AWS de sécurité et de 
conformité dans le cloud. AWS est responsable de la sécurité du cloud, alors que vous êtes 
responsable de la sécurité dans le cloud. Pour de plus amples informations, veuillez consulter
Modèle de responsabilité partagée.

SIEM

Consultez les informations de sécurité et le système de gestion des événements.

point de défaillance unique (SPOF)

Défaillance d'un seul composant critique d'une application susceptible de perturber le système.

SLA

Voir le contrat de niveau de service.

SLI

Voir l'indicateur de niveau de service.

SLO

Voir l'objectif de niveau de service.
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split-and-seed modèle

Modèle permettant de mettre à l'échelle et d'accélérer les projets de modernisation. Au fur et 
à mesure que les nouvelles fonctionnalités et les nouvelles versions de produits sont définies, 
l'équipe principale se divise pour créer des équipes de produit. Cela permet de mettre à l'échelle 
les capacités et les services de votre organisation, d'améliorer la productivité des développeurs 
et de favoriser une innovation rapide. Pour plus d'informations, voir Approche progressive de la 
modernisation des applications dans le. AWS Cloud

SPOF

Voir point de défaillance unique.

schéma en étoile

Structure organisationnelle de base de données qui utilise une grande table de faits pour stocker 
les données transactionnelles ou mesurées et utilise une ou plusieurs tables dimensionnelles plus 
petites pour stocker les attributs des données. Cette structure est conçue pour être utilisée dans 
un entrepôt de données ou à des fins de business intelligence.

modèle de figuier étrangleur

Approche de modernisation des systèmes monolithiques en réécrivant et en remplaçant 
progressivement les fonctionnalités du système jusqu'à ce que le système hérité puisse être mis 
hors service. Ce modèle utilise l'analogie d'un figuier de vigne qui se développe dans un arbre 
existant et qui finit par supplanter son hôte. Le schéma a été présenté par Martin Fowler comme 
un moyen de gérer les risques lors de la réécriture de systèmes monolithiques. Pour obtenir un 
exemple d'application de ce modèle, veuillez consulter Modernizing legacy Microsoft ASP.NET 
(ASMX) web services incrementally by using containers and Amazon API Gateway.

sous-réseau

Plage d'adresses IP dans votre VPC. Un sous-réseau doit se trouver dans une seule zone de 
disponibilité.

contrôle de supervision et acquisition de données (SCADA)

Dans le secteur manufacturier, un système qui utilise du matériel et des logiciels pour surveiller 
les actifs physiques et les opérations de production.

chiffrement symétrique

Algorithme de chiffrement qui utilise la même clé pour chiffrer et déchiffrer les données.
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tests synthétiques

Tester un système de manière à simuler les interactions des utilisateurs afin de détecter les 
problèmes potentiels ou de surveiller les performances. Vous pouvez utiliser Amazon CloudWatch 
Synthetics pour créer ces tests.

invite du système

Technique permettant de fournir un contexte, des instructions ou des directives à un LLM afin 
d'orienter son comportement. Les instructions du système aident à définir le contexte et à établir 
des règles pour les interactions avec les utilisateurs.

T

tags

Des paires clé-valeur qui agissent comme des métadonnées pour organiser vos AWS ressources. 
Les balises peuvent vous aider à gérer, identifier, organiser, rechercher et filtrer des ressources. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique Balisage de vos AWS ressources.

variable cible

La valeur que vous essayez de prédire dans le cadre du ML supervisé. Elle est également 
qualifiée de variable de résultat. Par exemple, dans un environnement de fabrication, la variable 
cible peut être un défaut du produit.

liste de tâches

Outil utilisé pour suivre les progrès dans un runbook. Liste de tâches qui contient une vue 
d'ensemble du runbook et une liste des tâches générales à effectuer. Pour chaque tâche 
générale, elle inclut le temps estimé nécessaire, le propriétaire et l'avancement.

environnement de test

Voir environnement.

entraînement

Pour fournir des données à partir desquelles votre modèle de ML peut apprendre. Les données 
d'entraînement doivent contenir la bonne réponse. L'algorithme d'apprentissage identifie des 
modèles dans les données d'entraînement, qui mettent en correspondance les attributs des 
données d'entrée avec la cible (la réponse que vous souhaitez prédire). Il fournit un modèle de ML 
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qui capture ces modèles. Vous pouvez alors utiliser le modèle de ML pour obtenir des prédictions 
sur de nouvelles données pour lesquelles vous ne connaissez pas la cible.

passerelle de transit

Un hub de transit réseau que vous pouvez utiliser pour interconnecter vos réseaux VPCs et ceux 
sur site. Pour plus d'informations, voir Qu'est-ce qu'une passerelle de transit dans la AWS Transit 
Gateway documentation.

flux de travail basé sur jonction

Approche selon laquelle les développeurs génèrent et testent des fonctionnalités localement dans 
une branche de fonctionnalités, puis fusionnent ces modifications dans la branche principale. La 
branche principale est ensuite intégrée aux environnements de développement, de préproduction 
et de production, de manière séquentielle.

accès sécurisé

Accorder des autorisations à un service que vous spécifiez pour effectuer des tâches au sein 
de votre organisation AWS Organizations et dans ses comptes en votre nom. Le service de 
confiance crée un rôle lié au service dans chaque compte, lorsque ce rôle est nécessaire, 
pour effectuer des tâches de gestion à votre place. Pour plus d'informations, consultez la 
section Utilisation AWS Organizations avec d'autres AWS services dans la AWS Organizations 
documentation.

réglage

Pour modifier certains aspects de votre processus d'entraînement afin d'améliorer la précision du 
modèle de ML. Par exemple, vous pouvez entraîner le modèle de ML en générant un ensemble 
d'étiquetage, en ajoutant des étiquettes, puis en répétant ces étapes plusieurs fois avec différents 
paramètres pour optimiser le modèle.

équipe de deux pizzas

Une petite DevOps équipe que vous pouvez nourrir avec deux pizzas. Une équipe de deux pizzas 
garantit les meilleures opportunités de collaboration possible dans le développement de logiciels.

U

incertitude

Un concept qui fait référence à des informations imprécises, incomplètes ou inconnues 
susceptibles de compromettre la fiabilité des modèles de ML prédictifs. Il existe deux types 
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d'incertitude : l'incertitude épistémique est causée par des données limitées et incomplètes, alors 
que l'incertitude aléatoire est causée par le bruit et le caractère aléatoire inhérents aux données. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide Quantifying uncertainty in deep learning 
systems.

tâches indifférenciées

Également connu sous le nom de « levage de charges lourdes », ce travail est nécessaire pour 
créer et exploiter une application, mais qui n'apporte pas de valeur directe à l'utilisateur final ni 
d'avantage concurrentiel. Les exemples de tâches indifférenciées incluent l'approvisionnement, la 
maintenance et la planification des capacités.

environnements supérieurs

Voir environnement.

V

mise à vide

Opération de maintenance de base de données qui implique un nettoyage après des mises à jour 
incrémentielles afin de récupérer de l'espace de stockage et d'améliorer les performances.

contrôle de version

Processus et outils permettant de suivre les modifications, telles que les modifications apportées 
au code source dans un référentiel.

Appairage de VPC

Une connexion entre deux VPCs qui vous permet d'acheminer le trafic en utilisant des adresses 
IP privées. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique Qu'est-ce que l'appairage de 
VPC ? dans la documentation Amazon VPC.

vulnérabilités

Défaut logiciel ou matériel qui compromet la sécurité du système.
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W

cache actif

Cache tampon qui contient les données actuelles et pertinentes fréquemment consultées. 
L'instance de base de données peut lire à partir du cache tampon, ce qui est plus rapide que la 
lecture à partir de la mémoire principale ou du disque.

données chaudes

Données rarement consultées. Lorsque vous interrogez ce type de données, des requêtes 
modérément lentes sont généralement acceptables.

fonction de fenêtre

Fonction SQL qui effectue un calcul sur un groupe de lignes liées d'une manière ou d'une autre à 
l'enregistrement en cours. Les fonctions de fenêtre sont utiles pour traiter des tâches, telles que le 
calcul d'une moyenne mobile ou l'accès à la valeur des lignes en fonction de la position relative de 
la ligne en cours.

charge de travail

Ensemble de ressources et de code qui fournit une valeur métier, par exemple une application 
destinée au client ou un processus de backend.

flux de travail

Groupes fonctionnels d'un projet de migration chargés d'un ensemble de tâches spécifique. 
Chaque flux de travail est indépendant, mais prend en charge les autres flux de travail du projet. 
Par exemple, le flux de travail du portefeuille est chargé de prioriser les applications, de planifier 
les vagues et de collecter les métadonnées de migration. Le flux de travail du portefeuille fournit 
ces actifs au flux de travail de migration, qui migre ensuite les serveurs et les applications.

VER

Voir écrire une fois, lire plusieurs.

WQF

Voir le cadre AWS de qualification de la charge de travail.

écrire une fois, lire plusieurs (WORM)

Modèle de stockage qui écrit les données une seule fois et empêche leur suppression ou leur 
modification. Les utilisateurs autorisés peuvent lire les données autant de fois que nécessaire, 
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mais ils ne peuvent pas les modifier. Cette infrastructure de stockage de données est considérée 
comme immuable.

Z

exploit Zero-Day

Une attaque, généralement un logiciel malveillant, qui tire parti d'une vulnérabilité de type « jour 
zéro ».

vulnérabilité « jour zéro »

Une faille ou une vulnérabilité non atténuée dans un système de production. Les acteurs 
malveillants peuvent utiliser ce type de vulnérabilité pour attaquer le système. Les développeurs 
prennent souvent conscience de la vulnérabilité à la suite de l'attaque.

invite Zero-Shot

Fournir à un LLM des instructions pour effectuer une tâche, mais aucun exemple (plans) pouvant 
aider à la guider. Le LLM doit utiliser ses connaissances pré-entraînées pour gérer la tâche. 
L'efficacité de l'invite zéro dépend de la complexité de la tâche et de la qualité de l'invite. Voir 
également les instructions en quelques clics.

application zombie

Application dont l'utilisation moyenne du processeur et de la mémoire est inférieure à 5 %. Dans 
un projet de migration, il est courant de retirer ces applications.
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Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le 
contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.
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