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De nombreux AWS clients souhaitent migrer un grand nombre de serveurs et d'applications le plus
rapidement AWS Cloud possible avec le moins d'impact possible sur leur activité. Votre organisation
lance peut-étre un projet de migration de grande envergure parce que le bail d'un centre de données
est sur le point d'étre renouvelé ou résilié ou parce que votre organisation fait les premiers pas
d'une transformation technologique. Cependant, la grande échelle n'est pas quantifiée uniquement
par le nombre de serveurs concernés. |l tient également compte du niveau de transformation
organisationnelle qui résulte des migrations, en tenant compte des complexités telles que les
personnes, les processus, la technologie et les priorités.

Ce guide met l'accent sur votre capacité a évoluer a grande échelle vers AWS. Vous pouvez migrer
des applications existantes avec peu ou pas de modifications. Vous pouvez utiliser le cloud comme
point de lancement pour faire passer ces applications a des technologies cloud natives ou sans
serveur, et vous pouvez moderniser les applications pour bénéficier d'avantages commerciaux
supplémentaires.

Ce guide décrit les meilleures pratiques pour les migrations a grande échelle et présente des cas
d'utilisation de clients issus de différents segments, tels que les services financiers et les soins

de santé. Il fournit également des exemples concrets de legons apprises lors des migrations de
clients vers AWS. L'objectif de ce guide est d'aider les clients qui en sont aux premiéres étapes
d'une migration a grande échelle. Cependant, les meilleures pratiques et stratégies présentées dans
ce guide peuvent étre bénéfiques a n'importe quelle étape du parcours migratoire. Il est supposé
que vous avez déja une connaissance de 100 niveaux Services AWS et que vous connaissez le
processus AWS recommandé pour la migration.

Conseils pour les grandes migrations

La migration de 300 serveurs ou plus est considérée comme une migration de grande envergure. Les
défis liés aux ressources humaines, aux processus et a la technologie liés a un projet de migration
de grande envergure sont généralement nouveaux pour la plupart des entreprises. Ce document fait
partie d'une série de directives AWS prescriptives sur les grandes migrations vers le. AWS Cloud
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Cette série est congue pour vous aider a appliquer la bonne stratégie et les meilleures pratiques dés
le départ, afin de rationaliser votre transition vers le cloud.

La figure suivante montre les autres documents de cette série. Passez d'abord en revue la stratégie,
puis les guides, puis passez aux playbooks. Pour accéder a la série compléte, voir Migrations de
grande envergure vers le AWS Cloud.

Guide for AWS Foundation playbook for AWS
large migrations large migrations

Introduction to governance Project governance playbook

for AWS large migrations for AWS large migrations

You are here

Portfolio playbook for AWS
large migrations

Migration playbook for AWS
large migrations
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Champ d'application, stratégie et calendrier

Trois éléments clés constituent les éléments de base de tous les programmes et leur pertinence dans
le cas de grandes migrations : la portée, la stratégie et le calendrier.

Scope

/ N\

Strategy Timeline

Pour préparer le terrain pour votre parcours de migration, ces éléments doivent étre harmonisés
et compris dés le début du programme de migration. Toute modification apportée a I'un de ces
éléments aura une incidence sur les autres. Le réalignement doit étre pris en compte dans chaque
changement, aussi fondamental ou sensé soit-il.

Champ d'application — Qu'est-ce que vous souhaitez migrer ?

Il est fréquent que la portée totale du programme ne soit pas définie, méme a mi-chemin de la
migration. Cela est d0 au fait que divers facteurs peuvent ne pas étre déballés avant les étapes
ultérieures. Par exemple, a mi-chemin de votre migration, vous pourriez découvrir une poche
informatique paralléle qui n'a pas été enregistrée dans votre base de données de gestion des
configurations (CMDB). Il se peut également que la planification ait été axée sur une vue du
serveur sans prendre en compte les services réseau et de sécurité nécessaires a I'exécution de ces
applications (tels que les connexions VPN aux AWS partenaires et les autorités de certification pour
signer les certificats). Nous vous recommandons d'investir du temps dans la définition du périmétre,
en partant du résultat commercial cible. Vous pourriez finir par utiliser des outils de découverte pour
découvrir des actifs, une bonne pratique qui sera abordée plus loin dans ce guide.

Le champ d'application va changer, car les grandes migrations comportent des inconnues. Ces
inconnues peuvent prendre la forme de systémes intégrés a l'archéologie de I'environnement sans
que leur pertinence soit comprise ou d'incidents de production qui entrainent des retards ou des
modifications des plans que vous avez élaborés. L'essentiel est de faire preuve de flexibilité et de
mettre en place des plans d'urgence pour faire avancer le programme.

Champ d'application — Qu'est-ce que vous souhaitez migrer ? 3
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Stratégie — Pourquoi souhaitez-vous migrer ?

Vous envisagez peut-étre de migrer vers AWS une ou plusieurs des raisons suivantes :

» Vos équipes d'application souhaitent implémenter de nouveaux CI/CD pipelines, déployer les
derniéres piles d'applications ou moderniser les plateformes existantes qui ne sont plus prises en
charge.

» Votre équipe d'infrastructure doit rapidement quitter un centre de données vieillissant avant
I'expiration du bail et avant que le fournisseur ne coupe le courant.

» Le conseil d'administration a décidé que vous deviez passer au cloud en tant qu'orientation
stratégique, afin de permettre a l'entreprise de suivre un rythme rapide de changement dans le
futur.

Quelle que soit la raison, toutes ces raisons et bien d'autres encore seront présentes dans l'esprit
de votre entreprise et de vos services informatiques. Il est essentiel de comprendre quels sont vos
conducteurs, de les communiquer et de les prioriser. Chaque facteur supplémentaire augmente
potentiellement le temps, les colts, la portée et les risques de votre migration déja importante. Il est
essentiel d'étre pleinement conscient de l'impact de la stratégie sur le calendrier et la portée.

Apreés avoir défini votre stratégie de migration, I'une des principales clés du succes réside dans
I'harmonisation des exigences entre les différentes parties prenantes et équipes. L'exécution de

la migration nécessite différentes équipes au sein de l'organisation, notamment en charge de
l'infrastructure, de la sécurité, des applications et des opérations. Ces équipes auront des priorités
individuelles et d'autres projets qui auront peut-étre déja commencé. Si ces équipes travaillent selon
des délais et des priorités différents, il est plus difficile de s'entendre sur un plan de migration et

de le mettre en ceuvre. L'équipe de migration et les principales parties prenantes doivent s'assurer
que toutes les équipes impliquées travaillent vers un seul objectif et alignent leurs priorités sur un
calendrier unique des migrations.

Nous vous recommandons d'explorer comment les résultats commerciaux souhaités peuvent étre
harmonisés entre les différentes équipes. Par exemple, la migration vers AWS et I'utilisation de AWS
Key Management Service (AWS KMS) pour chiffrer le stockage au repos peuvent répondre a la fois
aux objectifs de migration et de sécurité.

Les entreprises souhaitent souvent moderniser leurs applications, ce qui peut entrainer des mises
a niveau de l'infrastructure, tandis que I'équipe chargée de l'infrastructure souhaite faire preuve de

Stratégie — Pourquoi souhaitez-vous migrer ? 4
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frugalité et minimiser les changements d'infrastructure. L'état d'esprit des grandes migrations doit étre
aussi élémentaire que possible. Les équipes impliquées doivent éviter de tout faire en méme temps.

Pour y parvenir, définissez les bonnes attentes dés le début du projet. Le message clé doit étre

« Migrez d'abord, puis modernisez ». Cette approche permet non seulement aux entreprises de
réduire leur dette technique et d'opérer a grande échelle, mais elle ouvre également la voie a
différentes approches de modernisation en utilisant I'évolutivité et I'agilité qu'elles AWS Cloud
peuvent offrir. Une vision a long terme aidera les équipes chargées de l'infrastructure a rationaliser le
déploiement et la gestion de l'infrastructure. L'entreprise peut ainsi bénéficier de cycles de publication
de fonctionnalités plus rapides.

Chronologie — Quand devez-vous terminer la migration ?

En fonction de votre analyse de rentabilisation, vous devez vous assurer de ne pas dépasser ce qui
est possible dans le temps imparti. Si votre facteur de migration est basé sur une date d'achevement
fixe, vous devez choisir la stratégie qui répond a cette exigence de calendrier. La plupart des
grandes migrations sont basées sur ces contraintes temporelles. Les stratégies de migration doivent
donc avoir des délais et des résultats définis et fixes, avec peu de marge de manceuvre pour les
extensions ou les dépassements.

Dans ces types de migrations sensibles au facteur temps, nous recommandons I'approche « Migrer
d'abord, puis moderniser ». Cela permet de définir les attentes et encourage les équipes a s'assurer
que leurs plans de projet et leurs budgets individuels sont alignés sur I'objectif global de migration. Il
est important de détecter tout désaccord le plus t6t possible dans le projet, d'échouer rapidement et
de régler les désaccords au niveau du comité de pilotage, et d'impliquer les bonnes parties prenantes
pour garantir I'alignement.

A l'inverse, si l'objectif principal de la migration est de tirer parti des avantages de la modernisation
des applications, vous devez le signaler des le début du programme. De nombreux programmes
commencent par un objectif initial basé sur un délai fixe, et ils ne prévoient pas les exigences

des parties prenantes qui souhaitent résoudre les problemes en suspens. Dans certains cas, ces
problemes existent depuis des années dans les systémes sources, mais ils deviennent aujourd'hui
des obstacles artificiels a la migration.

Les activités de modernisation au cours d'une migration peuvent affecter le fonctionnement

des applications métiers. Méme ce qui est percu comme une petite mise a niveau, telle qu'un
changement de version du systéme d'exploitation, peut avoir un impact majeur sur le calendrier du
programme. Elles ne doivent pas étre considérées comme anodines.

Chronologie — Quand devez-vous terminer la migration ? 5



AWS Conseils prescriptifs Stratégie et meilleures pratiques pour les AWS grandes migrations

Bonnes pratiques pour les grandes migrations

Les migrations de grande envergure peuvent s'avérer difficiles, en fonction des facteurs qui régissent
le fonctionnement d'une organisation. Cette section couvre certains des facteurs clés qui peuvent
simplifier les migrations de grande envergure s'ils sont pris en compte au cours des phases initiales
de l'effort et suivis tout au long du projet.

Les meilleures pratiques suivantes pour les migrations de grande envergure sont basées sur
les données collectées aupres d'autres clients. Les meilleures pratiques sont réparties en trois
catégories :

* Personnes
» Technologie

* Processus

Point de vue des personnes

Cette section met I'accent sur les domaines clés suivants du point de vue des personnes :

» Soutien a la direction — Identifier un leader a fil unique habilité a prendre des décisions
» Collaboration et appropriation des équipes — Collaboration entre différentes équipes

» Formation — Former les équipes de maniére proactive aux différents outillages

Soutien a la direction

Dans cette section :

« |dentifiez un leader a fil unique

« Aligner I'équipe de direction

Identifiez un leader a fil unique

Lorsque vous démarrez une migration de grande envergure, il est important d'identifier un
responsable technique a fil unique entierement dédié au projet et responsable. Ce leader est habilité
a prendre des décisions, a éviter les silos et a rationaliser les flux de travail en maintenant des
priorités cohérentes.

Personnes 6



AWS Conseils prescriptifs Stratégie et meilleures pratiques pour les AWS grandes migrations

Un important client de migration internationale a pu passer d'un serveur par semaine au début du
programme a plus de 80 serveurs par semaine au début du deuxiéme mois. Le soutien complet du
CIO en tant que leader mono-thread était essentiel a 'augmentation rapide du nombre de serveurs
faisant I'objet de la migration. Le directeur informatique a participé a des appels hebdomadaires avec
I'équipe chargée de la migration pour garantir I'escalade et la résolution des problemes en temps réel,
ce qui a accéléré la vitesse de migration.

Aligner I'équipe de direction

Il est important de créer un alignement entre les différentes équipes en ce qui concerne les critéres
de réussite de la migration. Bien que la planification et la mise en ceuvre de la migration puissent étre
effectuées par une petite équipe dédiée, des défis se posent lors de la définition de la stratégie et de
I'exécution d'activités périphériques. Ces obstacles potentiels peuvent nécessiter des actions ou des
escalades de la part de différents secteurs de I'organisation informatique, notamment les suivants :

» Entreprise

Applications
* Réseaux

» Sécurité

Infrastructures

* Fournisseurs tiers

L'action directe des propriétaires des applications, le leadership, I'alignement et une remontée claire
vers le leader mono-thread deviennent importants.

Collaboration et appropriation au sein de I'équipe

Dans cette section :

» Créez une équipe interfonctionnelle chargée de la mise en ceuvre du cloud

» Définissez a l'avance les exigences pour les equipes et les personnes extérieures a I'équipe de
migration principale

» Vérifiez qu'il n'y a aucun probléme de licence lors de la migration des charges de travalil

Collaboration et appropriation au sein de I'équipe 7
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Créez une équipe interfonctionnelle chargée de la mise en ceuvre du cloud

La premiére étape essentielle d'un projet de migration de grande envergure consiste a permettre a
l'organisation de travailler dans le cloud. Pour ce faire, nous vous recommandons de créer un moteur
d'activation du cloud (CEE). Le CEE est une équipe autonome et responsable qui se concentre sur la

préparation opérationnelle de l'organisation aux AWS migrations vers. Le CEE doit étre une équipe
interfonctionnelle comprenant des représentants de l'infrastructure, des applications, des opérations
et de la sécurité. L'équipe est chargée des responsabilités suivantes :

« Elaboration de politiques

» Définition et mise en ceuvre des outils, des processus et des architectures qui établiront le modéle
d'opérations cloud de I'organisation

« Continuer a faciliter 'alignement des parties prenantes dans tous les domaines qu'elles
représentent

Un client du secteur de la santé n'a pas commencé par un CEE. Cependant, grace aux premieres
migrations pilotes, I'écart a été identifié. Avant la date limite de migration, avec des délais stricts en
place, I'équipe a mis en place une salle de crise migratoire. Dans la salle de crise de la migration,
les parties prenantes de l'infrastructure, de la sécurité, des applications et des entreprises pourraient
aider a résoudre les problémes.

Définissez a I'avance les exigences pour les équipes et les personnes extérieures a
I'équipe de migration principale

Identifiez les équipes et les personnes qui ne font pas partie du programme principal et définissez
leur implication lors des phases de planification de la migration. Pour faciliter la dynamique de la
migration au cours des étapes ultérieures, portez une attention particuliére a l'implication des équipes
chargées des applications. Leur connaissance de I'application, leur capacité a diagnostiquer les
probléemes et leur obligation d'approuver le transfert seront nécessaires.

Bien que la migration soit dirigée par une équipe centrale, les équipes chargées des applications
seront probablement impliquées dans la validation du plan de migration et les tests lors du
passage a la technologie. Les clients abordent souvent la migration vers le cloud comme un projet
d'infrastructure plutét que comme une migration d'applications. Cela peut entrainer des problémes
lors de la migration.

Nous vous recommandons de prendre en compte l'implication requise de I'équipe d'application
lors de la sélection d'une stratégie de migration. Par exemple, une stratégie de réhébergement

Collaboration et appropriation au sein de I'équipe 8
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nécessite moins d'implication de I'équipe d'application par rapport a une stratégie de replateforme
ou de refactorisation dans laquelle une plus grande partie du paysage applicatif est modifiée. Si la
disponibilité du propriétaire de I'application est limitée, envisagez d'utiliser le rehost ou le replatform
plutét que les stratégies de refactorisation, de relocalisation ou de rachat.

Vérifiez qu'il n'y a aucun probléme de licence lors de la migration des charges de
travail

Les licences peuvent changer lorsque vous migrez des produits d'entreprise préts a I'emploi vers

le cloud. Vos contrats de licence peuvent étre axés sur votre patrimoine sur site. Par exemple, une
licence peut étre attribuée par processeur ou liée a une adresse MAC spécifique. Par ailleurs, les
contrats de licence peuvent ne pas inclure le droit d'hébergement dans un environnement de cloud
public. Cependant, la renégociation des licences avec les fournisseurs peut entrainer de longs délais
et constitue un obstacle majeur a la migration.

Nous vous recommandons de collaborer avec vos équipes de gestion des achats ou des fournisseurs
dés que le périmétre de la migration est défini. Les licences peuvent également influencer votre
architecture cible et vos modeéles de migration.

Entrainement

Dans cette section :

* Former les équipes aux nouveaux outils et processus

Former les équipes aux nouveaux outils et processus

Une fois la stratégie de migration définie, prenez le temps de comprendre quelle formation pourrait
étre nécessaire pour la migration et pour votre modele d'exploitation cible. Au cours de la migration,
vous utiliserez probablement des outils AWS Database Migration Service, tels que ceux qui sont
nouveaux pour votre organisation. La formation proactive des équipes réduit les délais pendant les
phases de migration.

Nous vous recommandons de rechercher des méthodes actives de transfert de connaissances
qui offrent la possibilité d'expérimenter I'outillage de maniére pratique. A titre d'exemple, AWS
Professional Services a organisé plusieurs sessions de formation Cloud Migration Factory a
l'intention de trois AWS partenaires intégrateurs de systémes (Sl) responsables d'une migration
de grande envergure. Cela a permis a lI'équipe de disposer de connaissances de base au moment

Entrainement 9
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de passer a la phase de migration. Cela a également permis d'identifier des experts en la matiére
(SMEs) susceptibles de jouer un réle de premier plan au sein de chaque équipe SI AWS Partner.

Perspective technologique

La technologie constitue une base solide pour accélérer les grandes migrations. Par exemple,

la solution Cloud Migration Factory se concentre sur la maniere d' end-to-endautomatiser les
migrations. Cette section explore certaines des meilleures pratiques d'utilisation de la technologie
pour atteindre I'échelle et la rapidité requises, conformément a la portée, a la stratégie et aux délais.

Le principe fondamental consiste a examiner les domaines d'automatisation dans la mesure du
possible. Si vous avez des milliers de serveurs a portée de main, I'exécution manuelle des taches
peut s'avérer colteuse et fastidieuse.

Pour effectuer une migration, plusieurs outils sont généralement utilisés, tels que les suivants :

» Découverte

* Mise en ceuvre des migrations

» Base de données de gestion de configuration (CMDB)
* Feuille de calcul d'inventaire

» Gestion de projets

Ces outils sont utilisés a différentes étapes des migrations, de I'évaluation a la mobilisation en
passant par la mise en ceuvre. La sélection de ces outils est dictée par les objectifs commerciaux et
les délais.

Une fois les phases de migration planifiées, I'étape suivante consiste a s'assurer que I'équipe de
migration possede les compétences nécessaires pour utiliser les outils dont elle aura besoin. Si une
équipe n'a pas les compétences ou l'expérience nécessaires, planifiez des formations ciblées pour
améliorer ses compétences. Si possible, créez des événements permettant aux équipes d'acquérir
de I'expérience avec les outils de migration dans un environnement sdr. Par exemple, existe-t-il

des serveurs de laboratoire ou de bac a sable que les équipes peuvent migrer pour acquérir de
I'expérience avec l'outillage ? Sinon, est-il acceptable que les charges de travail de développement
initiales soient utilisées a des fins d'apprentissage ?

Automatisation, suivi et intégration des outils

Dans cette section :
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» Automatisez la découverte des migrations pour réduire le temps nécessaire

» Automatisez les taches répétitives

» Automatisez le suivi et le reporting pour accélérer la prise de décision

» Découvrez les outils qui peuvent faciliter votre migration

Automatisez la découverte des migrations pour réduire le temps nécessaire

La plupart des grands programmes de migration commencent par comprendre I'étendue de la
migration (ce qui doit étre migre) et par I'élaboration d'une stratégie (comment elle sera migrée).

La découverte en est un aspect important. Les points de métadonnées requis sont capturés pour
former un arbre décisionnel relatif a la stratégie de migration. Pour migrer les charges de travail a un
rythme soutenu, vous devez identifier et importer les métadonnées de migration requises dans vos
processus de mise en ceuvre, tels qu'une usine de migration. Un mécanisme entierement automatisé
pour extraire, transformer et charger (ETL) les métadonnées de migration réduit considérablement le
temps et le niveau d'effort nécessaires au processus de découverte.

Un client a développé un processus de saisie de données entierement automatisé pour son usine de
migration. Le plan de la vague de migration avec toutes les métadonnées de migration a été hébergé
et maintenu dans une feuille de calcul sur Microsoft SharePoint. Lorsque des modifications ont été
apportées a la source, une AWS Lambda fonction a été lancée pour charger les données dans l'usine
de migration sans intervention manuelle. Ce processus de saisie automatique des données a permis
au client de réduire le travail manuel, de minimiser les erreurs humaines et d'accélérer sa rapidité. lls
ont pu migrer plus de 1 000 serveurs vers AWS.

Automatisez les taches répétitives

Au cours de la phase de mise en ceuvre de la migration, de nombreux petits processus doivent étre
répétés frequemment. Lorsque vous utilisez AWS Application Migration Service (MGN), par exemple,
vous devez installer I'agent sur chaque serveur concerné par la migration.

La création d'une usine de migration adaptée a vos besoins commerciaux et techniques spécifiques
est le moyen le plus efficace d'atteindre I'efficacité et la rapidité nécessaires a la réussite

d'une migration de grande envergure. Une usine de migration fournit un cadre d'intégration et
d'orchestration qui utilise un ensemble de données standardisé pour accélérer la migration. Une
fois toutes les taches identifiées, consacrez du temps a automatiser toutes les tdches manuelles qui
peuvent étre automatisées parallelement aux runbooks prescriptifs.
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AWS Conseils prescriptifs Stratégie et meilleures pratiques pour les AWS grandes migrations

La solution Cloud Migration Factory en est un exemple. Cloud Migration Factory est congu pour

fournir les bases de l'automatisation de la migration sur lesquelles vous pouvez automatiser les
aspects spécifiques a votre organisation. Par exemple, vous souhaiterez peut-étre mettre a jour

un indicateur dans votre CMDB pour indiquer que les serveurs locaux peuvent désormais étre mis
hors service. Dans ce scénario, vous pouvez créer une automatisation qui exécute cette tache a

la fin de la vague de migration. Cloud Migration Factory dispose d'un magasin de métadonnées
centralisé contenant toutes les métadonnées des vagues, des applications et des serveurs. Le script
d'automatisation peut se connecter a Cloud Migration Factory pour obtenir une liste des serveurs de
cette vague et effectuer les actions correspondantes. Cloud Migration Factory prend en charge AWS
Application Migration Service.

Automatisez le suivi et le reporting pour accélérer la prise de décision

Nous vous recommandons de créer un tableau de bord de reporting de migration automatisé
pour suivre et rapporter les données en temps réel, y compris les indicateurs de performance clés
(KPIs) du programme. Les projets de migration impliquent des parties prenantes de I'ensemble de
l'organisation, notamment les suivantes :

« Equipes de candidature

» Testeurs

« Equipes de mise hors service

Architectes
« Equipes d'infrastructure

» Direction

Pour remplir leur rdle, ces parties prenantes ont besoin de données en temps réel. Par exemple, les
équipes réseau doivent connaitre les prochaines vagues de migration pour comprendre l'impact sur
la connexion partagée entre les ressources locales et AWS. Les équipes de direction veulent savoir
dans quelle mesure la migration est terminée. Le fait de disposer d'un flux de données en direct fiable
et automatisé permet d'éviter les problémes de communication et de fournir une base sur laquelle les
décisions peuvent étre prises.

Un important client du secteur de la santé préparait la sortie d'un centre de données dont la date
limite était proche. Compte tenu de I'ampleur et de la complexité, un temps considérable a été
initialement consacré au suivi et a la communication de I'état de la migration entre les parties
prenantes. L'équipe de migration a ensuite utilisé Amazon Quick Sight pour créer des tableaux de
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bord automatisés qui visualisaient les données, simplifiant ainsi considérablement le suivi et les
communications tout en augmentant la vitesse de migration.

Découvrez les outils qui peuvent faciliter votre migration

Il n‘est pas facile de choisir les bons outils pour votre migration, surtout si aucun membre de votre
organisation n'a encore géré une migration de grande envergure.

Nous vous recommandons de prendre le temps de choisir I'outillage approprié pour prendre en
charge la migration. Cette exploration peut entrainer un codt de licence, mais elle peut présenter un
avantage financier si I'on consideére [l'initiative dans son ensemble. Vous pourriez également constater
que les outils intégrés a votre organisation peuvent fournir un résultat similaire. Par exemple, vous
disposez peut-étre déja d'outils de surveillance des performances des applications déployés dans
votre parc, qui peuvent fournir de riches informations de découverte.

Un client du secteur des technologies était initialement réticent a utiliser des outils de découverte
automatisés lors de sa migration en raison d'un manque de familiarité. Par conséquent, un AWS
partenaire Sl a di organiser 5 a 10 heures de réunions par application pour découvrir manuellement
le parc, y compris les noms des serveurs, les versions du systéme d'exploitation et les dépendances.
Il a été estimé que si des outils de découverte avaient été utilisés, I'effort de découverte aurait pu étre
réduit de plus de 1 000 heures.

Conditions préalables et validation apres la migration

Dans cette section :

» Construisez la zone d'atterrissage pendant la phase de pré-migration

» Décrire les activités préalables

» Mettre en ceuvre des contrdles apres la migration pour une amélioration continue

Construisez la zone d'atterrissage pendant la phase de pré-migration

Nous vous recommandons de créer I'environnement AWS cible, ou zone d'atterrissage, a l'avance,
plutét que de créer les clouds privés virtuels (VPCs) et les sous-réseaux cibles pendant la vague
de migration. La création d'une zone d'atterrissage bien congue est une condition préalable a

la migration. La zone d'atterrissage doit inclure la surveillance, la gouvernance, les contrbles
opérationnels et de sécurité.
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La création et la validation de la zone d'atterrissage avant la migration minimisent l'incertitude liée
a I'exécution de vos charges de travail dans un nouvel environnement. Une fois la zone de landing
zone en place, les parties prenantes peuvent se concentrer sur la migration des charges de travail
sans se soucier des aspects gérés au niveau du compte ou du VPC.

Décrire les activités préalables

Outre la zone d'atterrissage, il est important d'aligner les autres prérequis techniques avant la
migration, en particulier les processus nécessitant de longs délais. Par exemple, apportez les
modifications nécessaires au pare-feu pour permettre la réplication des données sur site vers AWS.
La communication précoce des prérequis techniques permet de préparer et d'allouer les ressources
nécessaires. |l est fréquent que les migrations soient bloquées parce que les conditions préalables
ne sont pas remplies. Cela a non seulement un impact sur la vague de migration en cours, mais cela
peut également repousser les dates de toutes les migrations futures pendant que le probleme est en
cours de résolution.

Une société de services financiers avait l'intention d'effectuer une migration massive vers AWS, dans
le but de libérer plusieurs centres de données. Cependant, leur bande passante était disponible
entre les sites et n' AWS était pas suffisante pour atteindre la vitesse prévue. Malheureusement,
l'augmentation de la bande passante a nécessité une nouvelle connexion et a nécessité un délai de
trois mois. Cela signifie que la vitesse de migration a été limitée pendant les trois premiers mois.

Mettre en ceuvre des contrbles aprés la migration pour une amélioration continue

Enfin, n'oubliez pas de mettre en ceuvre des validations aprés la migration, telles que l'intégration des
opérations, I'optimisation des codlts et les contréles de gouvernance et de conformité. La validation
aprés la migration inclut I'évaluation des charges de travail précédemment migrées afin de découvrir
les lecons techniques apprises qui devraient étre appliquées aux futures vagues.

De plus, c'est une excellente occasion de mettre en ceuvre des opérations de contrdle des codts. Par
exemple, lors de la migration, vous pouvez décider de faire correspondre la taille des AWS instances
a celle de votre parc sur site afin de réduire le besoin de tests de performance. Maintenant que les
tests ne constituent plus la phase critique de fermeture du centre de données, vous pouvez utiliser
Amazon CloudWatch pour évaluer I'utilisation de l'instance et déterminer si une instance de plus
petite taille convient.

Pour illustrer I'importance de cette phase, un grand client technologique effectuait une migration
importante mais n'avait initialement pas inclus de validations aprés la migration. Aprés avoir migré
plus de 100 serveurs, ils ont constaté que I' AWS Systems Manager agent (agent SSM) n'était pas
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configuré correctement. Tous les serveurs précédemment migrés ont di étre corrigés, et la migration
a été bloquée. Le client a également constaté que le volume des instances était jusqu'a cinq fois
supérieur aux estimations initiales. Il a donc mis en place un point de contréle des colts a la fin de
chaque vague de migration.

Perspective du processus

Les processus apportent de la cohérence, mais ils évoluent également et sont susceptibles de
changer car chaque projet est unique. Au fur et a mesure que vous exécuterez le processus a
plusieurs reprises, vous identifierez les lacunes et les possibilités d'amélioration susceptibles
d'apporter d'énormes avantages en cas d'échec, d'apprentissage, d'adoption et d'itération. Ces
changements peuvent mener a de nouvelles idées ou a des innovations dont le projet et I'entreprise
pourront tirer parti a I'avenir, ce qui constitue un catalyseur de croissance qui apporte qualité et
confiance aux équipes.

Les processus de migration peuvent étre complexes car ils transcendent des technologies et des
frontieres qui n'étaient peut-étre pas liées auparavant. Cette perspective fournit des processus et des
conseils sur les exigences spécifiques pour les grandes migrations.

Préparation de votre migration de grande envergure

Les sections suivantes décrivent les principes de base nécessaires pour vous assurer de démarrer
votre processus de migration avec une direction claire et I'adhésion des parties prenantes, ce qui
sera essentiel a sa réussite.

Dans cette section :

» Définissez les moteurs commerciaux et communiquez le calendrier, le champ d'application et la
stratégie

» Définissez un chemin d'escalade clair pour aider a éliminer les bloqueurs

* Minimiser les changements inutiles

* Documenter et end-to-end traiter rapidement

* Documenter les modéles et artefacts de migration standard

« Etablissez une source fiable unique pour les métadonnées et le statut de la migration
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Définissez les moteurs commerciaux et communiquez le calendrier, le champ
d'application et la stratégie

Lorsque vous abordez une migration importante vers AWS, vous découvrirez rapidement qu'il existe
de nombreuses fagons de migrer vos serveurs. Par exemple, vous pouvez effectuer les opérations
suivantes :

* Réhébergez les charges de travail a I'aide de. AWS Application Migration Service

» Conteneurisez votre application et hébergez-la sur la plateforme de conteneurs gérés Amazon
Elastic Container Service (Amazon ECS) ou Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS).

» Redéfinissez votre charge de travail pour en faire une application entierement sans serveur.

Pour déterminer la bonne voie de migration, il est important de prendre en compte les facteurs
déterminants pour votre activité. Si votre objectif ultime est d'accroitre I'agilité de votre entreprise,
vous pouvez privilégier les deux autres modeles, qui impliquent davantage de niveaux de
transformation. Si votre objectif est de quitter un centre de données d'ici la fin de I'année, vous
pouvez choisir de réhéberger les charges de travail en raison de la rapidité du réhébergement.

Une migration de grande envergure implique généralement un large éventail de parties prenantes,
notamment les suivantes :

» Propriétaires de I'application

« Equipes du réseau

Administrateurs de base de données

» Sponsors exécutifs

Il est essentiel d'identifier les moteurs commerciaux de la migration et d'inclure cette liste dans un
document, tel qu'une charte de projet accessible aux membres du programme de migration. En outre,
créez des indicateurs de performance clés (KPIs) étroitement liés a vos résultats commerciaux cibles.

Par exemple, un client souhaitait migrer 2 000 serveurs en 12 mois pour atteindre son objectif
commercial, a savoir quitter son centre de données. Cependant, leurs équipes de sécurité n'étaient
pas alignées sur cet objectif. Le résultat a donné lieu a plusieurs mois de débats techniques sur
I'opportunité de ne pas respecter la date de fermeture du centre de données tout en modernisant
davantage les applications ou de le réhéberger dans un premier temps pour permettre la fermeture
rapide du centre de données, puis de moderniser les AWS applications.
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Définissez un chemin d'escalade clair pour aider a éliminer les bloqueurs

Les grands programmes de migration vers le cloud impliquent généralement un large éventail de
parties prenantes. Apres tout, vous étes susceptible de modifier des applications hébergées sur
site depuis plusieurs décennies. Il est courant que chacune des parties prenantes ait des priorités
contradictoires.

Bien que toutes les priorités puissent générer de la valeur, le programme sera probablement doté
d'un budget limité et d'un résultat cible défini. Il peut étre difficile de gérer les différentes parties
prenantes et de se concentrer sur les résultats commerciaux cibles. Ce défi est encore aggravé
lorsque vous le multipliez par les centaines ou les milliers d'applications concernées par la migration.
En outre, les parties prenantes relevent probablement de différentes équipes de direction, qui ont
d'autres priorités. Dans cette optique, en plus de documenter clairement les résultats commerciaux
cibles, il est important de définir une matrice d'escalade claire pour aider a éliminer les obstacles.
Cela permet de gagner beaucoup de temps et d'aider a aligner les différentes équipes sur un objectif
commun.

C'est le cas, par exemple, d'une société de services financiers dont I'objectif était de quitter son
centre de données principal dans les 12 mois. Il n'y avait pas de mandat clair ni de trajectoire
d'escalade, ce qui a amené les parties prenantes a élaborer les voies de migration souhaitées,
quelles que soient les contraintes de temps et de budget. A la suite d'une escalade auprés du

CIO, un mandat clair a été défini et un mécanisme a été mis en place pour demander les décisions
requises.

Minimiser les changements inutiles

Le changement est une bonne chose, mais plus il y a de changements, c'est plus de risques. Lorsque
I'analyse de rentabilisation de la migration a grande échelle est approuvée, il est fort probable que
cette initiative soit motivée par un résultat commercial cible, tel que la libération d'un centre de
données a une date précise. Bien qu'il soit courant que les technologues souhaitent tout réécrire pour
tirer pleinement parti des AWS services, ce n'est peut-étre pas votre objectif commercial.

Un client s'est concentré sur une migration de deux ans de I'ensemble de l'infrastructure Web

de I'entreprise vers AWS. lIs ont créé une régle des deux semaines afin d'empécher les équipes
chargées des applications de passer des mois a réécrire leurs candidatures. En utilisant la régle des
deux semaines, le client a pu effectuer une migration a long terme a une cadence constante lorsque
des centaines d'applications devaient étre déplacées sur une période de plusieurs années. Pour plus
d'informations, consultez le billet de blog La regle des deux semaines : refactorisez vos applications
pour le cloud en 10 jours.
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Nous recommandons de minimiser tout changement qui ne correspond pas aux résultats
commerciaux. Créez plutét des mécanismes pour gérer ces changements supplémentaires dans les
futurs projets.

Documenter et end-to-end traiter rapidement

Documentez le processus complet de migration et I'attribution de propriété dés les premiéres étapes
d'un vaste programme de migration. Cette documentation est importante pour informer toutes les
parties prenantes sur le fonctionnement de la migration ainsi que sur leurs roles et responsabilités. La
documentation vous aidera également a comprendre ou des problemes peuvent survenir et a fournir
des mises a jour et des itérations du processus au fur et a mesure que vous progressez dans les
migrations.

Pendant le développement du projet de migration, assurez-vous que tous les processus existants
sont compris et que les points d'intégration et les dépendances sont clairement documentés. Incluez
les endroits ou I'engagement avec les responsables de processus externes sera requis, notamment
les demandes de modification, les demandes de service, le support des fournisseurs et le support

du réseau et du pare-feu. Une fois le processus compris, nous recommandons de documenter la
propriété dans une matrice responsable, responsable, consultée et informée (RACI) afin de suivre les
différentes activités. Pour finaliser le processus, établissez un plan de compte a rebours en identifiant
les délais nécessaires a chaque étape de la migration. Le compte a rebours fonctionne généralement
a rebours a partir de la date et de I'heure de transition de la charge de travail.

Cette approche de documentation a bien fonctionné pour une multinationale d'appareils
électroménagers qui a migré AWS avec succes vers quatre centres de données en moins d'un an

et a quitté quatre centres de données. Six équipes organisationnelles différentes et plusieurs tiers y
ont participé, ce qui a entrainé des frais de gestion supplémentaires, ce qui a entrainé des back-and-
forth décisions et des retards dans la mise en ceuvre. L'équipe des services AWS professionnels, en
collaboration avec le client et ses tiers, a identifié les processus clés pour les activités de migration

et les a documentés auprées des propriétaires respectifs. La matrice RACI qui en a résulté a été
partagée et approuvée par toutes les équipes impliquées. A |'aide de la matrice RACI et d'une matrice
d'escalade, le client a atténué les obstacles et les problémes a l'origine des retards. lls ont ensuite pu
quitter les centres de données plus tot que prévu.

Dans un autre exemple d'utilisation du RACI et de matrices d'escalade, une compagnie d'assurance
a pu quitter le centre de données en moins de 4 mois. Le client a compris et mis en ceuvre un modele
de responsabilité partagée, et une matrice RACI détaillée a été suivie pour suivre la progression

de chaque processus et activité tout au long de la migration. Le client a ainsi pu migrer plus de 350
serveurs au cours des 12 premiéres semaines de mise en ceuvre.
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Documenter les modéles et artefacts de migration standard

Pensez a cela comme a la création d'emporte-piéces pour la mise en ceuvre. Les références, la
documentation, les runbooks et les modéles réutilisables sont la clé de I'évolutivité. lls décrivent les
expériences, les enseignements, les pieges, les problemes et les solutions que les futurs projets de
migration peuvent réutiliser et éviter, accélérant ainsi considérablement la migration. Les modéles
et les artefacts constituent également un investissement qui permettra d'améliorer le processus et
d'orienter les futurs projets.

Par exemple, un client effectuait une migration d'un an au cours de laquelle les applications étaient
migrées par trois partenaires S| AWS différents. Au début, chaque AWS partenaire utilisait ses
propres normes, runbooks et artefacts. Cela a imposé de nombreuses contraintes aux équipes
clients, car les mémes informations pouvaient leur étre présentées de différentes maniéres. Apres
ces premieres difficultés, le client a établi la propriété centralisée de toute la documentation et de
tous les artefacts a utiliser dans le cadre de la migration, avec un processus de soumission des
modifications recommandées. Ces actifs sont notamment les suivants :

* Un processus de migration standard et des listes de contrdle
* Normes de style et de format des diagrammes de réseau

» Normes d'architecture et de sécurité des applications basées sur la criticité de I'entreprise

En outre, les modifications apportées a I'un de ces documents et normes étaient envoyées a toutes
les équipes chaque semaine, et chaque partenaire était tenu de confirmer la réception et le respect
de toutes les modifications. Cela a considérablement amélioré la communication et la cohérence du
projet de migration, et lorsqu'un important effort de migration distinct a été lancé dans une autre unité
commerciale, cette équipe a pu adopter le processus et les documents existants, accélérant ainsi
considérablement son succes.

Etablissez une source fiable unique pour les métadonnées et le statut de la migration

Lorsqu'il s'agit de planifier une migration de grande envergure, il est important d'établir une source
fiable pour maintenir I'alignement des différentes équipes et permettre des décisions basées sur les
données. Au début de cette aventure, vous trouverez peut-étre de nombreuses sources de données
que vous pourrez utiliser, telles que la base de données de gestion des configurations (CMDB), les
outils de surveillance des performances des applications, les listes d'inventaire, etc.

Il se peut également que vous constatiez qu'il existe peu de sources de données et que vous deviez
créer des mécanismes pour recueillir les données nécessaires. Par exemple, vous devrez peut-étre
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utiliser des outils de découverte pour découvrir des informations techniques et pour interroger les
responsables informatiques afin d'obtenir des informations commerciales.

Il est important d'agréger les différentes sources de données dans un seul jeu de données que vous
pouvez utiliser pour la migration. Vous pouvez ensuite utiliser la source fiable unique pour suivre

la migration pendant la mise en ceuvre. Par exemple, vous pouvez suivre les serveurs qui ont été
migreés.

Un client des services financiers qui souhaitait migrer toutes ses charges de travail s' AWS est
concentré sur la planification de la migration avec le jeu de données fourni. Cet ensemble de
données présentait des lacunes importantes, telles que des informations sur la criticité et la
dépendance de I'entreprise. Le programme a donc lancé un exercice de découverte.

Dans un autre exemple, une entreprise du méme secteur s'est lancée dans la mise en ceuvre de la
vague de migration sur la base d'une out-of-date compréhension de son inventaire d'infrastructures
de serveurs. lIs ont rapidement commenceé a voir le nombre de migrants diminuer parce que les
données étaient incorrectes. Dans ce cas, les propriétaires des applications n'ont pas été compris,
ce qui signifie qu'ils n‘ont pas pu trouver de testeurs a temps. En outre, les données n'étaient pas
adaptées a la mise hors service effectuée par leurs équipes chargées des applications, de sorte que
les serveurs fonctionnaient sans étre utilisés a des fins commerciales.

Exécution de votre migration de grande envergure

Une fois que vous avez défini les résultats de votre entreprise et communiqué la stratégie aux parties
prenantes, vous pouvez passer a la planification de la maniére dont vous répartissez I'ampleur de la
migration en événements ou en vagues de migration durable. Les exemples suivants fournissent des
conseils essentiels pour I'élaboration du plan de vague.

Dans cette section :

 Planifiez les vagues de migration a I'avance pour garantir un flux constant

» Conservez la mise en ceuvre des vagues et la planification des vagues en tant que processus et

équipes distincts

« Commencez petit pour obtenir d'excellents résultats

* Minimiser le nombre de fenétres inversées

« Echouez rapidement, appliquez votre expérience et itérez

* N'oubliez pas la rétrospective
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Planifiez les vagues de migration a I'avance pour garantir un flux constant

La planification de votre migration est I'une des phases les plus importantes du programme. Cela
va de pair avec le dicton « si vous ne planifiez pas, vous planifiez I'échec ». La planification des
vagues de migration a l'avance permet au projet de se dérouler rapidement a mesure que I'équipe
devient plus proactive face a la situation migratoire. Cela facilite I'évolution du projet et améliore la
prise de décision et les prévisions a mesure que les exigences du projet augmentent et deviennent
complexes. La planification a I'avance améliore également la capacité de I'équipe a s'adapter aux
changements.

Par exemple, un important client des services financiers travaillait sur un programme de sortie de
centre de données. Au départ, le client a planifié les vagues de migration de maniere séquentielle, en
achevant une vague avant de commencer a planifier la suivante. Cette approche a permis de réduire
le temps de préparation. Lorsque les parties prenantes ont été informées que leurs applications
étaient en cours de migration AWS, il leur restait encore plusieurs étapes a effectuer avant de
commencer la migration. Cela a entrainé des retards importants dans le programme. Une fois que

le client s'en est rendu compte, il a mis en ceuvre un flux de planification de migration holistique et
axé sur l'avenir, dans le cadre duquel les vagues de migration étaient planifiées plusieurs mois a
I'avance. Cela a permis aux équipes chargées des applications d'effectuer leurs activités préalables a
la migration, telles que la notification AWS des partenaires, I'analyse des licences, etc. lls pourraient
ensuite supprimer ces taches du chemin critique du programme.

Conservez la mise en ceuvre des vagues et la planification des vagues en tant que
processus et équipes distincts

Lorsque les équipes de planification et de mise en ceuvre des vagues sont séparées, les deux
processus peuvent fonctionner en paralléle. Grace a la communication et a la coordination, cela
permet d'éviter de ralentir la migration car trop peu de serveurs ou d'applications sont préts a
atteindre la vitesse attendue. Par exemple, I'équipe de migration peut avoir besoin de migrer 30
serveurs par semaine, mais seuls 10 serveurs sont préts pour la vague actuelle. Ce défi est souvent
dd aux facteurs suivants :

» L'équipe de mise en ceuvre de la migration n'a pas participé a la planification de la vague, et les
données collectées lors de la phase de planification de la vague ne sont pas complétes. L'équipe
de mise en ceuvre de la migration doit collecter davantage de données sur le serveur avant de
démarrer la vague.

« La mise en ceuvre de la migration devrait commencer juste aprés la planification des vagues, sans
aucune zone tampon entre les deux.
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Il est essentiel de planifier les vagues a I'avance et de créer une zone tampon entre la préparation
et le début de la mise en ceuvre des vagues. |l est également important de s'assurer que I'équipe
de planification des vagues et I'équipe de migration travaillent ensemble pour collecter les bonnes
données et éviter les retouches.

Commencez petit pour obtenir d'excellents résultats

Prévoyez de commencer modestement et d'augmenter la vitesse de migration a chaque vague
suivante. La vague initiale doit &tre une seule petite application comportant moins de 10 serveurs.
Ajoutez des applications et des serveurs supplémentaires au cours des vagues suivantes, pour
atteindre votre vitesse de migration maximale. En donnant la priorité aux applications moins
complexes ou moins risquées et en accélérant la vitesse selon un calendrier, I'équipe a le temps de
s'adapter a la collaboration et d'apprendre le processus. En outre, I'équipe peut identifier et mettre en
ceuvre des améliorations de processus a chaque vague, ce qui peut améliorer considérablement la
vitesse des vagues ultérieures.

Un client a migré plus de 1 300 serveurs en un an. En commengant par une migration pilote et
quelques vagues plus petites, I'équipe de migration a pu identifier plusieurs moyens d'améliorer les
migrations ultérieures. Par exemple, ils ont identifié de nouveaux segments de réseau de centres de
données plus tot. lls ont travaillé avec leur équipe de pare-feu au début du processus pour mettre

en place des régles de pare-feu permettant la communication avec les outils de migration. Cela a
permis d'éviter des retards inutiles lors des prochaines vagues. En outre, I'équipe a pu développer
des scripts pour automatiser davantage ses processus de découverte et de transition a chaque
vague. Commencer modestement a permis a I'équipe de se concentrer sur I'amélioration précoce des
processus et a considérablement accru leur confiance.

Minimiser le nombre de fenétres inversées

Les migrations de masse nécessitent une approche disciplinée pour générer de I'ampleur. Le fait
d'étre trop flexible dans certains domaines constitue un contre-modéle pour les grandes migrations.
En limitant le nombre de fenétres de transition hebdomadaires, le temps consacré aux activités de
transition a une plus grande valeur.

Par exemple, si la fenétre de transition est trop flexible, vous pourriez vous retrouver avec 20
découpes avec cing serveurs chacune. Au lieu de cela, vous pourriez avoir deux cutovers de 50
serveurs chacun. Etant donné que le temps et les efforts nécessaires pour chaque transition sont
similaires, le fait de réduire le nombre de tranches plus importantes réduit le fardeau opérationnel lié
a la planification et limite les retards inutiles.
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Une grande entreprise technologique essayait de quitter quelques centres de données loués avant
I'expiration de son contrat. Le fait de ne pas respecter I'expiration entrainerait des conditions de
renouvellement colteuses et de courte durée. Au début de la migration, les équipes chargées

des applications étaient autorisées a dicter le calendrier de migration jusqu'a la derniére minute, y
compris a refuser la migration pour quelque raison que ce soit, quelques jours avant le passage a la
norme. Cela a entrainé de nombreux retards dans les premiéres étapes du projet. Souvent, le client a
dU négocier avec d'autres équipes de candidature a la derniére minute pour remplir le formulaire. Le
client a fini par renforcer sa discipline de planification, mais cette erreur précoce a entrainé un stress
constant pour I'équipe de migration. Des retards dans le calendrier global ont empéché certaines
applications de sortir des centres de données a temps.

Echouez rapidement, appliquez votre expérience et itérez

Au départ, chaque migration comporte des embdches. Un échec précoce aide I'équipe a apprendre,
a comprendre les obstacles et a appliquer les legons apprises a des vagues plus importantes.

On s'attend a ce que les deux premieres vagues d'une migration soient lentes pour les raisons
suivantes :

» Les membres de I'équipe s'adaptent les uns aux autres et au processus.
» Les grandes migrations impliquent généralement de nombreux outils et personnes différents.

« |l faut du temps pour intégrer, tester, échouer, apprendre et améliorer continuellement le end-to-
end processus.

Les problémes sont courants et attendus au cours des deux premiéres vagues. |l est important de le
comprendre et de le communiquer a I'ensemble de I'organisation, car certaines équipes peuvent ne
pas aimer essayer de nouvelles choses et échouer. Un échec peut décourager I'équipe et bloquer les
futures migrations. S'assurer que tout le monde comprend que les problemes initiaux font partie du
travail et encourager tout le monde a essayer et a échouer est la clé d'une migration réussie.

Une entreprise prévoyait de migrer plus de 10 000 serveurs en 24 a 36 mois. Pour atteindre

cet objectif, ils devaient migrer pres de 300 serveurs par mois. Toutefois, cela ne signifie pas

qu'ils ont migré 300 serveurs dés le premier jour. Les deux premiéres vagues étaient des vagues
d'apprentissage afin que I'équipe puisse comprendre comment les choses fonctionnaient et qui

était autorisé a faire quoi. lls ont également identifié des intégrations susceptibles d'améliorer le
processus, telles que l'intégration avec CMDB et. CyberArk lIs ont utilisé les vagues d'apprentissage
pour échouer, s'améliorer et échouer a nouveau, en affinant le processus et en automatisant le
processus. Au bout de 6 mois, ils ont pu migrer plus de 120 serveurs par semaine.
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N'oubliez pas la rétrospective

Il s'agit d'un élément important d'un processus agile. C'est la que I'équipe communique, s'adapte,
apprend, accepte et avance. Une rétrospective au niveau le plus élémentaire consiste a regarder
en arriére, a discuter de ce qui s'est passé, a déterminer ce qui s'est bien passé et ce qui doit

étre amélioré. Des améliorations peuvent ensuite étre apportées sur la base de ces discussions.
Les rétrospectives intégrent une certaine formalité ou un processus autour de I'idée des legons
apprises. Les rétrospectives sont importantes car pour atteindre I'ampleur et la rapidité nécessaires
a la réussite des migrations de grande envergure, les processus, les outils et les équipes doivent
constamment évoluer et s'améliorer. Les rétrospectives peuvent jouer un réle important a cet égard.

Les sessions traditionnelles sur les legcons apprises n'ont pas lieu avant la fin d'un programme, si
bien que ces legons ne sont souvent pas révisées au début de la prochaine vague migratoire. Dans
le cas de grandes migrations, les legons apprises devraient étre appliquées a la prochaine vague et
devraient constituer un élément clé du processus de planification des vagues.

Pour un client, des rétrospectives hebdomadaires ont été organisées pour discuter et documenter les
lecons tirées des ruptures. Au cours de ces sessions, ils ont découvert des domaines dans lesquels
il était possible de rationaliser les processus ou d'automatiser les processus. Cela a entrainé la mise
en ceuvre d'un calendrier de compte a rebours avec des activités, des propriétaires et des scripts
d'automatisation spécifiques afin de minimiser les tdches manuelles, notamment la validation d'outils
tiers et l'installation d' CloudWatch agents Amazon, lors du passage a la technologie.

Dans une autre grande entreprise technologique, des rétrospectives réguliéres ont été organisées
avec I'équipe afin d'identifier les problémes liés aux vagues de migration précédentes. Cela s'est
traduit par des améliorations des processus, des scripts et de I'automatisation qui ont permis de
réduire le temps de migration moyen de 40 % au cours du programme.

Considérations supplémentaires

De nombreux domaines doivent étre pris en compte dans un vaste programme de migration. Les
sections suivantes fournissent des idées sur d'autres éléments qui doivent étre pris en compte.

Dans cette section :

* Nettoyez au fur et a mesure

* Implémenter plusieurs phases pour toute transformation supplémentaire
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Nettoyez au fur et a mesure

Une migration n'est pas considérée comme réussie si son colt est 10 fois supérieur a ce que vous
attendiez et si le projet n'est pas terminé tant que les ressources utilisées pour la migration ne sont
pas arrétées et nettoyées. Ce nettoyage doit faire partie de I'activité post-migration. Cela garantit
gue vous ne laisserez pas de ressources et de services inutilisés dans votre environnement, ce qui
augmentera les colts. Le nettoyage aprés migration est également une bonne pratique de sécurité
pour prévenir les menaces et les vulnérabilités qui exposent votre environnement.

Les deux principaux résultats du passage a la AWS Cloud sont les économies de colts et la sécurité.
Le fait de laisser des ressources inutilisées peut aller a I'encontre de I'objectif commercial de la
migration vers le cloud. Les ressources les plus courantes qui ne sont pas nettoyées sont les
suivantes :

* Données de test
» bases de données de test

» Comptes de test, y compris les regles de pare-feu, les groupes de sécurité et les adresses IP des
listes de contrdle d'accés réseau (ACL)

 Ports provisionnés pour les tests

* Volumes Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

* Instantanés

* Réplication (par exemple, arrét de la réplication des données sur site vers AWS)

 Fichiers consommant de I'espace (tels que les sauvegardes de base de données temporaires
utilisées pour la migration)

* Instances hébergeant les outils de migration

Dans un exemple de mauvaises pratiques de nettoyage, les AWS partenaires S| ne supprimaient
pas les agents de réplication aprés une migration réussie. Un AWS audit a révélé que les serveurs
de réplication et les volumes EBS déja migrés coltaient 20 000 dollars américains par mois. Pour
atténuer le probleme, les services AWS professionnels ont créé un processus d'audit automatisé
qui avertissait les AWS partenaires Sl lorsque des serveurs obsolétes étaient toujours en cours

de réplication. Les AWS partenaires S| pourraient alors prendre des mesures sur les instances
inutilisées et périmées.

Pour les futures migrations, un processus a été adopté pour définir une période d'hypersoin
de 48 heures aprés la migration afin de garantir une adoption fluide de la plateforme. L'équipe
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d'infrastructure du client a ensuite soumis une demande de mise hors service pour les serveurs
sur site. Il a été informé qu'une fois la demande de mise hors service approuvée, les serveurs de la
vague correspondante seraient retirés de la console du service de migration des applications.

Implémenter plusieurs phases pour toute transformation supplémentaire

Lorsque vous effectuez une migration de grande envergure, il est important de rester concentré

sur votre objectif principal, comme la fermeture du centre de données ou la transformation de
l'infrastructure. Dans le cas de migrations de moindre envergure, le changement de portée peut
avoir un impact minimal. Cependant, quelques jours d'efforts supplémentaires multipliés par des
milliers de serveurs peuvent prolonger considérablement le programme. En outre, les modifications
supplémentaires peuvent également nécessiter des mises a jour de la documentation, des processus
et de la formation des équipes de support.

Pour éviter une éventuelle modification du périmétre, vous pouvez mettre en ceuvre une approche

en plusieurs phases pour votre migration. Par exemple, si votre objectif était de quitter un centre de
données, la phase 1 peut inclure uniquement le réhébergement de la charge de travail le AWS plus
rapidement possible. Une fois la charge de travail réhébergée, la phase 2 permet de mettre en ceuvre
des activités de transformation sans compromettre le résultat commercial cible.

Par exemple, un client prévoyait de quitter son centre de données dans les 12 mois. Cependant, leur
migration a englobé d'autres activités de transformation, telles que le déploiement de nouveaux outils
de surveillance des performances des applications et la mise a niveau des systemes d'exploitation.
Plus de 1 000 serveurs étaient concernés par la migration. Ces activités ont donc considérablement
retardé la migration. De plus, cette approche nécessitait une formation a I'utilisation du nouvel
outillage. Le client a ensuite décidé de mettre en ceuvre une approche en plusieurs phases en se
concentrant initialement sur le réhébergement. Cela a accéléré leur migration et réduit le risque de ne
pas respecter la date de fermeture du centre de données.
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Conclusion

Les grandes migrations présentent des défis différents par rapport aux migrations de moindre
envergure. Cela est principalement di aux complexités introduites par I'échelle. Par exemple,
l'installation d'un agent sur un seul serveur est assez simple et prend environ 5 minutes. Toutefois,
si vous avez 5 000 serveurs dans le cadre de votre migration, celle-ci prendra environ 416 heures et
posera les défis suivants :

* |l est probable que plusieurs systémes d'exploitation nécessitent des processus différents.

* |l peut y avoir des domaines Microsoft Active Directory distincts a gérer en raison de fusions et
d'acquisitions antérieures.

» Des processus et des outils efficaces sont nécessaires pour orchestrer l'installation de I'agent pour
chaque vague, puis suivre et signaler la progression.

Cette stratégie décrit les meilleures pratiques en matiére de migration a grande échelle basées sur
des expériences de services AWS professionnels destinées a un large éventail de clients. Cela inclut
les points de vue des personnes, des processus et de la technologie. Si vous souhaitez commencer
ou étes en train de migrer vers cette version AWS, les consultants de AWS Professional Services se
feront un plaisir de vous aider. Contactez votre AWS représentant pour démarrer la conversation.

Pour les prochaines étapes, nous vous recommandons de consulter la série de directives AWS
prescriptives congues pour vous aider a planifier et a effectuer une migration importante vers le. AWS
Cloud Pour la série compléte, voir Migrations importantes vers le AWS Cloud.
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Ressources

AWS grandes migrations

Pour accéder a la série compléete de directives AWS prescriptives pour les grandes migrations, voir
Migrations importantes vers le. AWS Cloud

Ressources de AWS directives prescriptives connexes

Automatiser les migrations de serveurs a grande échelle avec Cloud Migration Factory

Bonnes pratiques pour évaluer les applications a retirer lors d'une migration vers AWS Cloud

Configuration d'un environnement multi-comptes AWS sécurisé et évolutif

Evaluation de la préparation & la migration

Mobilize your organization to accelerate large-scale migrations

Références supplémentaires

* AWS Solution Cloud Migration Factory

» Services de migration vers le cloud gratuits sur AWS

* AWS Database Migration Service

* Migration avec AWS

Vidéos

» Exécution d'une migration a grande échelle vers AWS (AWS re:Invent 2020)

» CloudEndure Meilleures pratiques de Migration Factory (AWS re:Invent 2020)
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Historique du document

Le tableau suivant décrit les modifications importantes apportées a cette stratégie. Pour étre averti
des mises a jour a venir, abonnez-vous a un fil RSS.

Modification Description Date
Service de CloudEndure Nous avons supprime les 11 mai 2022
migration supprimeé références au service de

CloudEndure migration. AWS
Application Migration Service
est le principal service de
migration recommandé pour
les lift-and-shift migrations
vers le AWS Cloud.

Nom de la AWS solution mis a  Nous avons mis a jour le nom 2 mai 2022

jour de la AWS solution référence
e de CloudEndure Migration
Factory a Cloud Migration
Factory.

Ressources mises a jour Nous avons mis a jour les 8 mars 2022

sections Introduction et
Ressources avec les derniers
documents de la grande série
sur les migrations.

Publication initiale — 16 septembre 2021
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AWS Glossaire des directives prescriptives

Les termes suivants sont couramment utilisés dans les stratégies, les guides et les modéles fournis
par les directives AWS prescriptives. Pour suggérer des entrées, veuillez utiliser le lien Faire un
commentaire a la fin du glossaire.

Nombres

7R

Sept politiques de migration courantes pour transférer des applications vers le cloud. Ces

politiques s'appuient sur les 5 R identifiés par Gartner en 2011 et sont les suivantes :

Refactorisation/réarchitecture : transférez une application et modifiez son architecture en tirant
pleinement parti des fonctionnalités natives cloud pour améliorer I'agilité, les performances et la
capacité de mise a I'échelle. Cela implique généralement le transfert du systéeme d'exploitation
et de la base de données. Exemple : migrez votre base de données Oracle sur site vers I'édition
compatible avec Amazon Aurora PostgreSQL.

Replateformer (déplacer et remodeler) : transférez une application vers le cloud et introduisez
un certain niveau d'optimisation pour tirer parti des fonctionnalités du cloud. Exemple : migrez
votre base de données Oracle sur site vers Amazon Relational Database Service (Amazon
RDS) pour Oracle dans le. AWS Cloud

Racheter (rachat) : optez pour un autre produit, généralement en passant d'une licence
traditionnelle a un modéle SaaS. Exemple : migrez votre systéme de gestion de la relation client
(CRM) vers Salesforce.com.

Réhéberger (lift and shift) : transférez une application vers le cloud sans apporter de
modifications pour tirer parti des fonctionnalités du cloud. Exemple : migrez votre base de
données Oracle sur site vers Oracle sur une instance EC2 dans le. AWS Cloud

Relocaliser (lift and shift au niveau de I'hyperviseur) : transférez l'infrastructure vers le cloud
sans acheter de nouveau matériel, réécrire des applications ou modifier vos opérations
existantes. Vous migrez des serveurs d'une plateforme sur site vers un service cloud pour la
méme plateforme. Exemple : migrer une Microsoft Hyper-V application vers AWS.

Retenir : conservez les applications dans votre environnement source. |l peut s'agir
d'applications nécessitant une refactorisation majeure, que vous souhaitez retarder, et
d'applications existantes que vous souhaitez retenir, car rien ne justifie leur migration sur le plan
commercial.
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» Retirer : mettez hors service ou supprimez les applications dont vous n'avez plus besoin dans
votre environnement source.

A

ABAC

Voir controle d'accés baseé sur les attributs.

services abstraits

Consultez la section Services géres.
ACIDE

Voir atomicité, consistance, isolation, durabilité.

migration active-active

Méthode de migration de base de données dans laquelle la synchronisation des bases de
données source et cible est maintenue (a I'aide d'un outil de réplication bidirectionnelle ou
d'opérations d'écriture double), tandis que les deux bases de données gerent les transactions
provenant de la connexion d'applications pendant la migration. Cette méthode prend en charge la
migration par petits lots contrblés au lieu d'exiger un basculement ponctuel. Elle est plus flexible
mais demande plus de travail qu'une migration active-passive.

migration active-passive

Méthode de migration de base de données dans laquelle les bases de données source et cible
sont synchronisées, mais seule la base de données source gére les transactions liées a la
connexion des applications pendant que les données sont répliquées vers la base de données
cible. La base de données cible n'accepte aucune transaction pendant la migration.

fonction d'agrégation
Fonction SQL qui agit sur un groupe de lignes et calcule une valeur de retour unique pour le
groupe. Des exemples de fonctions d'agrégation incluent SUM etMAX.

Al

Voir intelligence artificielle.
AlOps

Voir les opérations d'intelligence artificielle.
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anonymisation

Processus de suppression définitive d'informations personnelles dans un ensemble de données.
L'anonymisation peut contribuer a protéger la vie privée. Les données anonymisées ne sont plus
considérées comme des données personnelles.

anti-motif

Solution fréquemment utilisée pour un probléme récurrent lorsque la solution est contre-
productive, inefficace ou moins efficace qu'une alternative.

contréle des applications

Une approche de sécurité qui permet d'utiliser uniquement des applications approuvées afin de
protéger un systéme contre les logiciels malveillants.

portefeuille d'applications

Ensemble d'informations détaillées sur chaque application utilisée par une organisation, y
compris le co(t de génération et de maintenance de I'application, ainsi que sa valeur métier. Ces
informations sont essentielles pour le processus de découverte et d'analyse du portefeuille et
permettent d'identifier et de prioriser les applications a migrer, a moderniser et a optimiser.

intelligence artificielle (I1A)

Domaine de l'informatique consacré a I'utilisation des technologies de calcul pour exécuter
des fonctions cognitives généralement associées aux humains, telles que l'apprentissage, la
résolution de problémes et la reconnaissance de modéles. Pour plus d'informations, veuillez
consulter Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?

opérations d'intelligence artificielle (AlOps)

Processus consistant a utiliser des techniques de machine learning pour résoudre les problemes
opérationnels, réduire les incidents opérationnels et les interventions humaines, mais aussi
améliorer la qualité du service. Pour plus d'informations sur son AlOps utilisation dans la stratégie
de AWS migration, consultez le guide d'intégration des opérations.

chiffrement asymétrique

Algorithme de chiffrement qui utilise une paire de clés, une clé publique pour le chiffrement et une
clé privée pour le déchiffrement. Vous pouvez partager la clé publique, car elle n'est pas utilisée
pour le déchiffrement, mais I'accés a la clé privée doit étre trés restreint.



https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/application-portfolio-assessment-guide/introduction.html
https://aws.amazon.com/what-is/artificial-intelligence/
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atomicité, cohérence, isolement, durabilité (ACID)

Ensemble de propriétés logicielles garantissant la validité des données et la fiabilité opérationnelle
d'une base de données, méme en cas d'erreur, de panne de courant ou d'autres problémes.

contrdle d'accés par attributs (ABAC)

Pratique qui consiste a créer des autorisations détaillées en fonction des attributs de I'utilisateur,
tels que le service, le poste et le nom de I'équipe. Pour plus d'informations, consultez ABAC pour
AWS dans la documentation Gestion des identités et des accés AWS (IAM).

source de données faisant autorité

Emplacement ou vous stockez la version principale des données, considérée comme la source
d'information la plus fiable. Vous pouvez copier les données de la source de données officielle
vers d'autres emplacements a des fins de traitement ou de modification des données, par
exemple en les anonymisant, en les expurgant ou en les pseudonymisant.

Zone de disponibilité

Un emplacement distinct au sein d'un Région AWS réseau isolé des défaillances dans d'autres
zones de disponibilité et fournissant une connectivité réseau peu colteuse et a faible latence aux
autres zones de disponibilité de la méme région.

AWS Cadre d'adoption du cloud (AWS CAF)

Un cadre de directives et de meilleures pratiques visant AWS a aider les entreprises a élaborer
un plan efficace pour réussir leur migration vers le cloud. AWS La CAF organise ses conseils

en six domaines prioritaires appelés perspectives : les affaires, les personnes, la gouvernance,
les plateformes, la sécurité et les opérations. Les perspectives d'entreprise, de personnes et

de gouvernance mettent I'accent sur les compétences et les processus métier, tandis que les
perspectives relatives a la plateforme, a la sécurité et aux opérations se concentrent sur les
compétences et les processus techniques. Par exemple, la perspective liée aux personnes cible
les parties prenantes qui s'occupent des ressources humaines (RH), des fonctions de dotation
en personnel et de la gestion des personnes. Dans cette perspective, la AWS CAF fournit des
conseils pour le développement du personnel, la formation et les communications afin de préparer
I'organisation a une adoption réussie du cloud. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site
Web AWS CAF et le livre blanc AWS CAF.

AWS Cadre de qualification de la charge de travail (AWS WQF)

Outil qui évalue les charges de travail liees a la migration des bases de données, recommande
des stratégies de migration et fournit des estimations de travail. AWS Le WQF est inclus avec



https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction_attribute-based-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction_attribute-based-access-control.html
https://aws.amazon.com/cloud-adoption-framework/
https://aws.amazon.com/cloud-adoption-framework/
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AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT). Il analyse les schémas de base de données et les
objets de code, le code d'application, les dépendances et les caractéristiques de performance, et
fournit des rapports d'évaluation.

B

mauvais bot

Un bot destiné a perturber ou a nuire a des individus ou a des organisations.

BCP

Consultez la section Planification de la continuité des activités.

graphique de comportement

Vue unifiée et interactive des comportements des ressources et des interactions au fil du temps.
Vous pouvez utiliser un graphique de comportement avec Amazon Detective pour examiner les
tentatives de connexion infructueuses, les appels d'API suspects et les actions similaires. Pour
plus d'informations, veuillez consulter Data in a behavior graph dans la documentation Detective.

systéme de poids fort

Systeme qui stocke d'abord I'octet le plus significatif. Voir aussi endianité.

classification binaire

Processus qui prédit un résultat binaire (I'une des deux classes possibles). Par exemple, votre
modeéle de machine learning peut avoir besoin de prévoir des problemes tels que « Cet e-mail est-
il du spam ou non ? » ou « Ce produit est-il un livre ou une voiture ? ».

filtre de Bloom

Structure de données probabiliste et efficace en termes de mémoire qui est utilisée pour tester si
un élément fait partie d'un ensemble.

déploiement bleu/vert

Stratégie de déploiement dans laquelle vous créez deux environnements distincts mais
identiques. Vous exécutez la version actuelle de I'application dans un environnement (bleu) et la
nouvelle version de l'application dans I'autre environnement (vert). Cette stratégie vous permet de
revenir rapidement en arriére avec un impact minimal.



https://docs.aws.amazon.com/detective/latest/userguide/behavior-graph-data-about.html
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bot

Application logicielle qui exécute des taches automatisées sur Internet et simule I'activité ou
l'interaction humaine. Certains robots sont utiles ou bénéfiques, comme les robots d'exploration
Web qui indexent des informations sur Internet. D'autres robots, appelés « bots malveillants »,
sont destinés a perturber ou a nuire a des individus ou a des organisations.

botnet

Réseaux de robots infectés par des logiciels malveillants et contrélés par une seule entité, connue
sous le nom d'herder ou d'opérateur de bots. Les botnets sont le mécanisme le plus connu pour
faire évoluer les bots et leur impact.

branche

Zone contenue d'un référentiel de code. La premiére branche créée dans un référentiel est

la branche principale. Vous pouvez créer une branche a partir d'une branche existante, puis
développer des fonctionnalités ou corriger des bogues dans la nouvelle branche. Une branche
qgue vous créez pour générer une fonctionnalité est communément appelée branche de
fonctionnalités. Lorsque la fonctionnalité est préte a étre publiée, vous fusionnez a nouveau la
branche de fonctionnalités dans la branche principale. Pour plus d'informations, consultez A
propos des branches (GitHub documentation).

acces par brise-vitre

Dans des circonstances exceptionnelles et par le biais d'un processus approuve, c'est un moyen
rapide pour un utilisateur d'accéder a un accés auquel Compte AWS il n'est généralement pas
autorisé. Pour plus d'informations, consultez l'indicateur Implementation break-glass procedures
dans le guide Well-Architected AWS .

stratégie existante (brownfield)

L'infrastructure existante de votre environnement. Lorsque vous adoptez une stratégie existante
pour une architecture systeme, vous concevez l'architecture en fonction des contraintes des
systémes et de l'infrastructure actuels. Si vous étendez l'infrastructure existante, vous pouvez
combiner des politiques brownfield (existantes) et greenfield (inedites).

cache de tampon

Zone de mémoire dans laquelle sont stockées les données les plus fréquemment consultées.

capacité métier

Ce que fait une entreprise pour générer de la valeur (par exemple, les ventes, le service
client ou le marketing). Les architectures de microservices et les décisions de développement



https://docs.github.com/en/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/proposing-changes-to-your-work-with-pull-requests/about-branches
https://docs.github.com/en/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/proposing-changes-to-your-work-with-pull-requests/about-branches
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peuvent étre dictées par les capacités métier. Pour plus d'informations, veuillez consulter la
section Organisation en fonction des capacités métier du livre blanc Exécution de microservices

conteneurisés sur AWS.

planification de la continuité des activités (BCP)

Plan qui tient compte de I'impact potentiel d'un événement perturbateur, tel qu'une migration
a grande échelle, sur les opérations, et qui permet a une entreprise de reprendre ses activités
rapidement.

C

CAF

Voir le cadre d'adoption du AWS cloud.

déploiement de Canary

Diffusion lente et progressive d'une version pour les utilisateurs finaux. Lorsque vous étes s(r,
vous déployez la nouvelle version et remplacez la version actuelle dans son intégralité.

CCo E

Voir le Centre d'excellence du cloud.
CDC

Voir capture des données de modification.

capture des données de modification (CDC)

Processus de suivi des modifications apportées a une source de données, telle qu'une table

de base de données, et d'enregistrement des métadonnées relatives a ces modifications. Vous
pouvez utiliser la CDC a diverses fins, telles que I'audit ou la réplication des modifications dans un
systéme cible afin de maintenir la synchronisation.

ingénierie du chaos

Introduire intentionnellement des défaillances ou des événements perturbateurs pour tester
la résilience d'un systéme. Vous pouvez utiliser AWS Fault Injection Service (AWS FIS) pour
effectuer des expériences qui stressent vos AWS charges de travail et évaluer leur réponse.

Cl/ICD

Découvrez l'intégration continue et la livraison continue.



https://docs.aws.amazon.com//whitepapers/latest/running-containerized-microservices/organized-around-business-capabilities.html
https://docs.aws.amazon.com//whitepapers/latest/running-containerized-microservices/welcome.html
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classification

Processus de catégorisation qui permet de générer des prédictions. Les modeéles de ML pour les
problemes de classification prédisent une valeur discréte. Les valeurs discrétes se distinguent
toujours les unes des autres. Par exemple, un modeéle peut avoir besoin d'évaluer la présence ou
non d'une voiture sur une image.

chiffrement coté client

Chiffrement des données localement, avant que la cible ne les Service AWS regoive.

Centre d'excellence du cloud (CCoE)

Une équipe multidisciplinaire qui dirige les efforts d'adoption du cloud au sein d'une organisation,
notamment en développant les bonnes pratiques en matiére de cloud, en mobilisant des
ressources, en établissant des délais de migration et en guidant I'organisation dans le cadre

de transformations a grande échelle. Pour plus d'informations, consultez les CCoarticles
électroniques du blog sur la stratégie AWS Cloud d'entreprise.

cloud computing

Technologie cloud généralement utilisée pour le stockage de données a distance et la gestion
des appareils loT. Le cloud computing est généralement associé a la technologie informatique de

pointe.
modéle d'exploitation du cloud
Dans une organisation informatique, modéle d'exploitation utilisé pour créer, faire évoluer et

optimiser un ou plusieurs environnements cloud. Pour plus d'informations, consultez la section
Création de votre modéle d'exploitation cloud.

étapes d'adoption du cloud

Les quatre phases que les entreprises traversent généralement lorsqu'elles migrent vers AWS
Cloud :

» Projet : exécution de quelques projets liés au cloud a des fins de preuve de concept et
d'apprentissage

» Base : réaliser des investissements fondamentaux pour accélérer votre adoption du cloud (par
exemple, créer une zone de landing zone, définir un CCo E, établir un modéle opérationnel)

» Migration : migration d'applications individuelles

» Réinvention : optimisation des produits et services et innovation dans le cloud



https://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/tag/ccoe/
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Ces étapes ont été définies par Stephen Orban dans le billet de blog The Journey Toward Cloud-
First & the Stages of Adoption publié sur le blog AWS Cloud Enterprise Strategy. Pour plus
d'informations sur leur lien avec la stratégie de AWS migration, consultez le guide de préparation

a la migration.
CMDB

Consultez la base de données de gestion des configurations.

référentiel de code

Emplacement ou le code source et d'autres ressources, comme la documentation, les exemples
et les scripts, sont stockés et mis a jour par le biais de processus de contréle de version. Les
référentiels cloud courants incluent GitHub ouBitbucket Cloud. Chaque version du code est
appelée branche. Dans une structure de microservice, chaque référentiel est consacré a une
seule fonctionnalité. Un seul pipeline CI/CD peut utiliser plusieurs référentiels.

cache passif

Cache tampon vide, mal rempli ou contenant des données obsolétes ou non pertinentes. Cela
affecte les performances, car l'instance de base de données doit lire a partir de la mémoire
principale ou du disque, ce qui est plus lent que la lecture a partir du cache tampon.

données gelées

Données rarement consultées et généralement historiques. Lorsque vous interrogez ce type de
données, les requétes lentes sont généralement acceptables. Le transfert de ces données vers
des niveaux ou classes de stockage moins performants et moins colteux peut réduire les codts.

vision par ordinateur (CV)

Domaine de I'l|A qui utilise I'apprentissage automatique pour analyser et extraire des informations
a partir de formats visuels tels que des images numériques et des vidéos. Par exemple, Amazon
SageMaker Al fournit des algorithmes de traitement d'image pour les CV.

dérive de configuration

Pour une charge de travail, une modification de configuration par rapport a I'état attendu. Cela
peut entrainer une non-conformité de la charge de travail, et cela est généralement progressif et
involontaire.

base de données de gestion des configurations (CMDB)

Référentiel qui stocke et gére les informations relatives a une base de données et a son
environnement informatique, y compris les composants matériels et logiciels ainsi que leurs
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configurations. Vous utilisez généralement les données d'une CMDB lors de la phase de
découverte et d'analyse du portefeuille de la migration.

pack de conformité

Ensemble de AWS Config regles et d'actions correctives que vous pouvez assembler pour
personnaliser vos contréles de conformité et de sécurité. Vous pouvez déployer un pack

de conformité en tant qu'entité unique dans une région Compte AWS et, ou au sein d'une
organisation, a l'aide d'un modele YAML. Pour plus d'informations, consultez la section Packs de
conformité dans la AWS Config documentation.

intégration continue et livraison continue (CI/CD)

Processus d'automatisation des étapes de source, de construction, de test, de préparation et
de production du processus de publication du logiciel. CI/CD est communément décrit comme
un pipeline. CI/CD peut vous aider a automatiser les processus, a améliorer la productivité,

a améliorer la qualité du code et a accélérer les livraisons. Pour plus d'informations, veuillez
consulter Avantages de la livraison continue. CD peut également signifier déploiement continu.
Pour plus d'informations, veuillez consulter Livraison continue et déploiement continu.

CcVv

Voir vision par ordinateur.

D

données au repos

Données stationnaires dans votre réseau, telles que les données stockées.

classification des données

Processus permettant d'identifier et de catégoriser les données de votre réseau en fonction de
leur sévérité et de leur sensibilité. Il s'agit d'un élément essentiel de toute stratégie de gestion
des risques de cybersécurité, car il vous aide a déterminer les contrdles de protection et de
conservation appropriés pour les données. La classification des données est une composante
du pilier de sécurité du AWS Well-Architected Framework. Pour plus d'informations, veuillez
consulter Classification des données.

dérive des données

Une variation significative entre les données de production et les données utilisées pour entrainer
un modele ML, ou une modification significative des données d'entrée au fil du temps. La dérive
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des données peut réduire la qualité, la précision et I'équité globales des prédictions des modéles
ML.

données en transit

Données qui circulent activement sur votre réseau, par exemple entre les ressources du réseau.

maillage de données

Un cadre architectural qui fournit une propriété des données distribuée et décentralisée avec une
gestion et une gouvernance centralisées.

minimisation des données

Le principe de collecte et de traitement des seules données strictement nécessaires. La pratique
de la minimisation des données AWS Cloud peut réduire les risques liés a la confidentialité, les
colts et I'empreinte carbone de vos analyses.

périmetre de données

Ensemble de garde-fous préventifs dans votre AWS environnement qui permettent de garantir
que seules les identités fiables accédent aux ressources fiables des réseaux attendus. Pour plus
d'informations, voir Création d'un périmétre de données sur AWS.

prétraitement des données

Pour transformer les données brutes en un format facile a analyser par votre modéle de ML. Le
prétraitement des données peut impliquer la suppression de certaines colonnes ou lignes et le
traitement des valeurs manquantes, incohérentes ou en double.

provenance des données

Le processus de suivi de l'origine et de I'historique des données tout au long de leur cycle de vie,
par exemple la maniére dont les données ont été générées, transmises et stockées.

sujet des données

Personne dont les données sont collectées et traitées.

entrep6t des données

Un systéme de gestion des données qui prend en charge les informations commerciales, telles
que les analyses. Les entrepdts de données contiennent généralement de grandes quantités de
données historiques et sont généralement utilisés pour les requétes et les analyses.
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langage de définition de base de données (DDL)

Instructions ou commandes permettant de créer ou de modifier la structure des tables et des
objets dans une base de données.

langage de manipulation de base de données (DML)

Instructions ou commandes permettant de modifier (insérer, mettre a jour et supprimer) des
informations dans une base de données.

DDL

Voir langage de définition de base de données.

ensemble profond

Sert a combiner plusieurs modéles de deep learning a des fins de prédiction. Vous pouvez utiliser
des ensembles profonds pour obtenir une prévision plus précise ou pour estimer l'incertitude des
prédictions.

deep learning

Un sous-champ de ML qui utilise plusieurs couches de réseaux neuronaux artificiels pour identifier
le mappage entre les données d'entrée et les variables cibles d'intérét.

defense-in-depth

Approche de la sécurité de l'information dans laquelle une série de mécanismes et de contrbles
de sécurité sont judicieusement répartis sur I'ensemble d'un réseau informatique afin de protéger
la confidentialité, I'intégrité et la disponibilité du réseau et des données qu'il contient. Lorsque
vous adoptez cette stratégie AWS, vous ajoutez plusieurs contréles a différentes couches de

la AWS Organizations structure afin de sécuriser les ressources. Par exemple, une defense-in-
depth approche peut combiner I'authentification multifactorielle, la segmentation du réseau et le
chiffrement.

administrateur délégué

Dans AWS Organizations, un service compatible peut enregistrer un compte AWS membre pour
administrer les comptes de I'organisation et gérer les autorisations pour ce service. Ce compte est
appelé administrateur délégué pour ce service. Pour plus d'informations et une liste des services
compatibles, veuillez consulter la rubrique Services qui fonctionnent avec AWS Organizations
dans la documentation AWS Organizations .
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déploiement

Processus de mise a disposition d'une application, de nouvelles fonctionnalités ou de corrections
de code dans l'environnement cible. Le déploiement implique la mise en ceuvre de modifications
dans une base de code, puis la génération et I'exécution de cette base de code dans les
environnements de l'application.

environnement de développement

Voir environnement.

controle de détection

Contréle de sécurité congu pour détecter, journaliser et alerter aprés la survenue d'un événement.
Ces contréles constituent une deuxiéme ligne de défense et vous alertent en cas d'événements
de sécurité qui ont contourné les contrdles préventifs en place. Pour plus d'informations, veuillez
consulter la rubrique Contréles de détection dans Implementing security controls on AWS.

cartographie de la chaine de valeur du développement (DVSM)

Processus utilisé pour identifier et hiérarchiser les contraintes qui nuisent a la rapidité et a la
qualité du cycle de vie du développement logiciel. DVSM étend le processus de cartographie de
la chaine de valeur initialement congu pour les pratiques de production allégée. |l met I'accent
sur les étapes et les équipes nécessaires pour créer et transférer de la valeur tout au long du
processus de développement logiciel.

jumeau numérique

Représentation virtuelle d'un systéme réel, tel qu'un batiment, une usine, un équipement industriel
ou une ligne de production. Les jumeaux numériques prennent en charge la maintenance
prédictive, la surveillance a distance et I'optimisation de la production.

tableau des dimensions

Dans un schéma en étoile, table plus petite contenant les attributs de données relatifs aux
données quantitatives d'une table de faits. Les attributs des tables de dimensions sont
généralement des champs de texte ou des nombres discrets qui se comportent comme du texte.
Ces attributs sont couramment utilisés pour la contrainte des requétes, le filtrage et I'étiquetage
des ensembles de résultats.

catastrophe

Un événement qui empéche une charge de travail ou un systéme d'atteindre ses objectifs
commerciaux sur son site de déploiement principal. Ces événements peuvent étre des
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catastrophes naturelles, des défaillances techniques ou le résultat d'actions humaines, telles
qu'une mauvaise configuration involontaire ou une attaque de logiciel malveillant.

reprise apres sinistre (DR)

La stratégie et le processus que vous utilisez pour minimiser les temps d'arrét et les pertes
de données causés par un sinistre. Pour plus d'informations, consultez Disaster Recovery of
Workloads on AWS : Recovery in the Cloud in the AWS Well-Architected Framework.

DML

Voir langage de manipulation de base de données.

conception axée sur le domaine

Approche visant a développer un systeme logiciel complexe en connectant ses composants a
des domaines évolutifs, ou objectifs métier essentiels, que sert chaque composant. Ce concept

a été introduit par Eric Evans dans son ouvrage Domain-Driven Design: Tackling Complexity in
the Heart of Software (Boston : Addison-Wesley Professional, 2003). Pour plus d'informations sur
['utilisation du design piloté par domaine avec le modéle de figuier étrangleur, veuillez consulter
Modernizing legacy Microsoft ASP.NET (ASMX) web services incrementally by using containers
and Amazon API| Gateway.

DR

Voir reprise apres sinistre.

détection de dérive

Suivi des écarts par rapport a une configuration de référence. Par exemple, vous pouvez I'utiliser
AWS CloudFormation pour détecter la dérive des ressources du systeme ou AWS Control Tower
pour détecter les modifications de votre zone d'atterrissage susceptibles d'affecter le respect des
exigences de gouvernance.

DVSM

Voir la cartographie de la chaine de valeur du développement.

E

EDA

Voir analyse exploratoire des données.
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EDI

Voir échange de données informatise.

informatique de périphérie

Technologie qui augmente la puissance de calcul des appareils intelligents en périphérie d'un
réseau loT. Comparé au cloud computing, l'informatique de pointe peut réduire la latence des

communications et améliorer le temps de réponse.

échange de données informatisé (EDI)

L'échange automatique de documents commerciaux entre les organisations. Pour plus
d'informations, voir Qu'est-ce que I'échange de données informatisé ?

chiffrement

Processus informatique qui transforme des données en texte clair, lisibles par 'homme, en texte
chiffré.

clé de chiffrement

Chaine cryptographique de bits aléatoires générée par un algorithme cryptographique. La
longueur des clés peut varier, et chaque clé est congue pour étre impreévisible et unique.

endianisme

Ordre selon lequel les octets sont stockés dans la mémoire de l'ordinateur. Les systemes de
poids fort stockent d'abord I'octet le plus significatif. Les systéemes de poids faible stockent d'abord
I'octet le moins significatif.

point de terminaison

Voir point de terminaison de service.

service de point de terminaison

Service que vous pouvez héberger sur un cloud privé virtuel (VPC) pour le partager avec d'autres
utilisateurs. Vous pouvez créer un service de point de terminaison avec AWS PrivateLink et
accorder des autorisations a d'autres Comptes AWS ou a Gestion des identités et des acces
AWS (IAM) principaux. Ces comptes ou principaux peuvent se connecter a votre service de point
de terminaison de maniére privée en créant des points de terminaison d'un VPC d'interface.

Pour plus d'informations, veuillez consulter Création d'un service de point de terminaison dans la
documentation Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).



https://aws.amazon.com/what-is/electronic-data-interchange/
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/create-endpoint-service.html
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planification des ressources d'entreprise (ERP)

Systeme qui automatise et gére les principaux processus métier (tels que la comptabilité, le MES
et la gestion de projet) pour une entreprise.

chiffrement d'enveloppe
Processus de chiffrement d'une clé de chiffrement a I'aide d'une autre clé de chiffrement. Pour

plus d'informations, consultez la section Chiffrement des enveloppes dans la documentation AWS
Key Management Service (AWS KMS).

environment

Instance d'une application en cours d'exécution. Les types d'environnement les plus courants
dans le cloud computing sont les suivants :

« Environnement de développement : instance d'une application en cours d'exécution a laquelle
seule I'équipe principale chargée de la maintenance de I'application peut accéder. Les
environnements de développement sont utilisés pour tester les modifications avant de les
promouvoir dans les environnements supérieurs. Ce type d'environnement est parfois appelé
environnement de test.

» Environnements inférieurs : tous les environnements de développement d'une application, tels
que ceux utilisés pour les générations et les tests initiaux.

» Environnement de production : instance d'une application en cours d'exécution a laquelle les
utilisateurs finaux peuvent accéder. Dans un CI/CD pipeline, I'environnement de production est
le dernier environnement de déploiement.

» Environnements supérieurs : tous les environnements accessibles aux utilisateurs autres que
I'équipe de développement principale. lls peuvent inclure un environnement de production, des
environnements de préproduction et des environnements pour les tests d'acceptation par les
utilisateurs.

épopée

Dans les méthodologies agiles, catégories fonctionnelles qui aident a organiser et a prioriser
votre travail. Les épopées fournissent une description détaillée des exigences et des taches
d'implémentation. Par exemple, les points forts de la AWS CAF en matiére de sécurité incluent
la gestion des identités et des acces, les contrdles de détection, la sécurité des infrastructures,
la protection des données et la réponse aux incidents. Pour plus d'informations sur les épopées
dans la stratégie de migration AWS , veuillez consulter le guide d'implémentation du programme.



https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/concepts.html#enveloping
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ERP

Voir Planification des ressources d'entreprise.

analyse exploratoire des données (EDA)

Processus d'analyse d'un jeu de données pour comprendre ses principales caractéristiques. Vous
collectez ou agrégez des données, puis vous effectuez des enquétes initiales pour trouver des
modeles, détecter des anomalies et vérifier les hypothéses. L'EDA est réalisée en calculant des
statistiques récapitulatives et en créant des visualisations de données.

F

tableau des faits

La table centrale dans un schéma en étoile. Il stocke des données quantitatives sur les opérations
commerciales. Généralement, une table de faits contient deux types de colonnes : celles

qui contiennent des mesures et celles qui contiennent une clé étrangére pour une table de
dimensions.

échouer rapidement

Une philosophie qui utilise des tests fréquents et progressifs pour réduire le cycle de vie du
développement. C'est un élément essentiel d'une approche agile.

limite d'isolation des défauts

Dans le AWS Cloud, une limite telle qu'une zone de disponibilité Région AWS, un plan de contréle
ou un plan de données qui limite I'effet d'une panne et contribue a améliorer la résilience des
charges de travail. Pour plus d'informations, consultez la section Limites d'isolation des AWS
pannes.

branche de fonctionnalités

Voir succursale.
fonctionnalités
Les données d'entrée que vous utilisez pour faire une prédiction. Par exemple, dans un contexte

de fabrication, les fonctionnalités peuvent étre des images capturées périodiquement a partir de la
ligne de fabrication.



https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-fault-isolation-boundaries/abstract-and-introduction.html
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importance des fonctionnalités

Le niveau d'importance d'une fonctionnalité pour les prédictions d'un modéle. |l s'exprime
généralement sous la forme d'un score numérique qui peut étre calculé a l'aide de différentes
techniques, telles que la méthode Shapley Additive Explanations (SHAP) et les gradients intégrés.
Pour plus d'informations, voir Interprétabilité du modele d'apprentissage automatique avec AWS.

transformation de fonctionnalité

Optimiser les données pour le processus de ML, notamment en enrichissant les données avec
des sources supplémentaires, en mettant a I'échelle les valeurs ou en extrayant plusieurs
ensembles d'informations a partir d'un seul champ de données. Cela permet au modéele de ML

de tirer parti des données. Par exemple, si vous décomposez la date « 2021-05-27 00:15:37 » en
« 2021 », « mai », « jeudi » et « 15 », vous pouvez aider l'algorithme d'apprentissage a apprendre
des modéles nuancés associés a différents composants de données.

invitation en quelques coups

Fournir a un LLM un petit nombre d'exemples illustrant la tache et le résultat souhaité avant de lui
demander d'effectuer une tache similaire. Cette technique est une application de I'apprentissage
contextuel, dans le cadre de laquelle les modeles apprennent a partir d'exemples (prises de vue)
intégrés dans des instructions. Les instructions en quelques étapes peuvent étre efficaces pour
les taches qui nécessitent un formatage, un raisonnement ou des connaissances de domaine
spécifiques. Voir également l'invite Zero-Shot.

FGAC

Découvrez le controle d'acces détaillé.

contréle d'acces détaillé (FGAC)

Utilisation de plusieurs conditions pour autoriser ou refuser une demande d'acces.
migration instantanée (flash-cut)
Méthode de migration de base de donneées qui utilise la réplication continue des données par le

biais de la capture des données de modification afin de migrer les données dans les plus brefs
délais, au lieu d'utiliser une approche progressive. L'objectif est de réduire au maximum les temps

d'arrét.

FM

Voir le modele de fondation.



https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/ml-model-interpretability/overview.html
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modele de fondation (FM)

Un vaste réseau neuronal d'apprentissage profond qui s'est entrainé sur d'énormes ensembles
de données généralisées et non étiquetées. FMs sont capables d'effectuer une grande variété de
taches générales, telles que comprendre le langage, générer du texte et des images et converser
en langage naturel. Pour plus d'informations, voir Que sont les modéles de base ?

G

IA générative

Sous-ensemble de modeéles d'lA qui ont été entrainés sur de grandes quantités de données et qui
peuvent utiliser une simple invite textuelle pour créer de nouveaux contenus et artefacts, tels que
des images, des vidéos, du texte et du son. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce que I'lA
générative.

blocage géographique

Voir les restrictions géographiques.

restrictions géographiques (blocage géographique)

Sur Amazon CloudFront, option permettant d'empécher les utilisateurs de certains pays d'accéder
aux distributions de contenu. Vous pouvez utiliser une liste d'autorisation ou une liste de blocage
pour spécifier les pays approuvés et interdits. Pour plus d'informations, consultez la section
Restreindre la distribution géographique de votre contenu dans la CloudFront documentation.

Flux de travail Gitflow

Approche dans laquelle les environnements inférieurs et supérieurs utilisent différentes branches
dans un référentiel de code source. Le flux de travail Gitflow est considéré comme existant, et le
flux de travail basé sur les troncs est I'approche moderne préférée.

image dorée

Un instantané d'un systéme ou d'un logiciel utilisé comme modéle pour déployer de nouvelles
instances de ce systéme ou logiciel. Par exemple, dans le secteur de la fabrication, une image
dorée peut étre utilisée pour fournir des logiciels sur plusieurs appareils et contribue a améliorer la
vitesse, I'évolutivité et la productivité des opérations de fabrication des appareils.



https://aws.amazon.com/what-is/foundation-models/
https://aws.amazon.com/what-is/generative-ai/
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stratégie inédite

L'absence d'infrastructures existantes dans un nouvel environnement. Lorsque vous adoptez une
stratégie inédite pour une architecture systéme, vous pouvez sélectionner toutes les nouvelles
technologies sans restriction de compatibilité avec l'infrastructure existante, également appelée
brownfield. Si vous étendez l'infrastructure existante, vous pouvez combiner des politiques
brownfield (existantes) et greenfield (inédites).

barriére de protection

Régle de haut niveau qui permet de régir les ressources, les politiques et la conformité au sein
des unités organisationnelles (OUs). Les barrieres de protection préventives appliquent des
politiques pour garantir I'alignement sur les normes de conformité. Elles sont mises en ceuvre a
I'aide de politiques de contréle des services et de limites des autorisations IAM. Les barriéres de
protection de détection détectent les violations des politiques et les problemes de conformité, et
génerent des alertes pour y remédier. lls sont implémentés a I'aide d'’Amazon AWS Config AWS
Security Hub CSPM GuardDuty AWS Trusted Advisor, d'/Amazon Inspector et de AWS Lambda
contrbles personnalisés.

H
HA

Découvrez la haute disponibilité.

migration de base de données hétérogene

Migration de votre base de données source vers une base de données cible qui utilise un

moteur de base de données différent (par exemple, Oracle vers Amazon Aurora). La migration
hétérogéne fait généralement partie d'un effort de réarchitecture, et la conversion du schéma peut
s'avérer une tache complexe. AWS propose AWS SCT qui facilite les conversions de schémas.

haute disponibilité (HA)

Capacité d'une charge de travail a fonctionner en continu, sans intervention, en cas de difficultés
ou de catastrophes. Les systémes HA sont congus pour basculer automatiquement, fournir
constamment des performances de haute qualité et gérer différentes charges et défaillances avec
un impact minimal sur les performances.



https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_Welcome.html

AWS Conseils prescriptifs Stratégie et meilleures pratiques pour les AWS grandes migrations

modernisation des historiens

Approche utilisée pour moderniser et mettre a niveau les systémes de technologie opérationnelle
(OT) afin de mieux répondre aux besoins de l'industrie manufacturiére. Un historien est un type
de base de données utilisé pour collecter et stocker des données provenant de diverses sources
dans une usine.

données de rétention
Partie de données historiques étiquetées qui n'est pas divulguée dans un ensemble de données

utilisé pour entrainer un modéle d'apprentissage automatique. Vous pouvez utiliser les données
de blocage pour évaluer les performances du modéle en comparant les prévisions du modéle aux

données de blocage.

migration de base de données homogéne

Migration de votre base de données source vers une base de données cible qui partage le
méme moteur de base de données (par exemple, Microsoft SQL Server vers Amazon RDS

for SQL Server). La migration homogéne s'inscrit généralement dans le cadre d'un effort de
réhébergement ou de replateforme. Vous pouvez utiliser les utilitaires de base de données natifs
pour migrer le schéma.

données chaudes

Données fréquemment consultées, telles que les données en temps réel ou les données
translationnelles récentes. Ces données nécessitent généralement un niveau ou une classe de
stockage a hautes performances pour fournir des réponses rapides aux requétes.

correctif

Solution d'urgence a un probléme critique dans un environnement de production. En raison
de son urgence, un correctif est généralement créé en dehors du flux de travail de DevOps
publication habituel.

période de soins intensifs

Immédiatement apres le basculement, période pendant laquelle une équipe de migration gére

et surveille les applications migrées dans le cloud afin de résoudre les problemes éventuels. En
régle générale, cette période dure de 1 & 4 jours. A la fin de la période de soins intensifs, I'équipe
de migration transfére généralement la responsabilité des applications a I'équipe des opérations
cloud.
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laC

Considérez l'infrastructure comme un code.

politique basée sur l'identité

Politique attachée a un ou plusieurs principaux IAM qui définit leurs autorisations au sein de I
AWS Cloud environnement.

application inactive

Application dont I'utilisation moyenne du processeur et de la mémoire se situe entre 5 et 20 % sur
une période de 90 jours. Dans un projet de migration, il est courant de retirer ces applications ou
de les retenir sur site.

llo T

Voir Internet industriel des objets.

infrastructure immuable

Modéele qui déploie une nouvelle infrastructure pour les charges de travail de production au lieu de
mettre a jour, d'appliquer des correctifs ou de modifier 'infrastructure existante. Les infrastructures
immuables sont intrinsequement plus cohérentes, fiables et prévisibles que les infrastructures
mutables. Pour plus d'informations, consultez les meilleures pratiques de déploiement a I'aide
d'une infrastructure immuable dans le AWS Well-Architected Framework.

VPC entrant (d'entrée)

Dans une architecture AWS multi-comptes, un VPC qui accepte, inspecte et achemine les
connexions réseau depuis I'extérieur d'une application. L'architecture AWS de référence de

sécurité recommande de configurer votre compte réseau avec les fonctions entrantes, sortantes
et d'inspection VPCs afin de protéger l'interface bidirectionnelle entre votre application et I'Internet
en général.

migration incrémentielle

Stratégie de basculement dans le cadre de laquelle vous migrez votre application par petites
parties au lieu d'effectuer un basculement complet unique. Par exemple, il se peut que vous
ne transfériez que quelques microservices ou utilisateurs vers le nouveau systéme dans un

premier temps. Apres avoir vérifié que tout fonctionne correctement, vous pouvez transférer



https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/reliability-pillar/rel_tracking_change_management_immutable_infrastructure.html
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progressivement des microservices ou des utilisateurs supplémentaires jusqu'a ce que vous
puissiez mettre hors service votre systéme hérité. Cette stratégie réduit les risques associés aux
migrations de grande ampleur.

Industry 4.0

Un terme introduit par Klaus Schwab en 2016 pour désigner la modernisation des processus
de fabrication grace aux avancées en matiére de connectivité, de données en temps réel,

d'automatisation, d'analyse et d'lA/ML.

infrastructure

Ensemble des ressources et des actifs contenus dans I'environnement d'une application.

infrastructure en tant que code (laC)

Processus de mise en service et de gestion de l'infrastructure d'une application via un
ensemble de fichiers de configuration. laC est congue pour vous aider a centraliser la gestion
de l'infrastructure, a normaliser les ressources et a mettre a I'échelle rapidement afin que les
nouveaux environnements soient reproductibles, fiables et cohérents.

Internet industriel des objets (lloT)
L'utilisation de capteurs et d'appareils connectés a Internet dans les secteurs industriels tels que

la fabrication, I'énergie, I'automobile, les soins de santé, les sciences de la vie et I'agriculture.
Pour plus d'informations, voir Elaboration d'une stratégie de transformation numérique de

I'Internet des objets (IloT) industriel.

VPC d'inspection

Dans une architecture AWS multi-comptes, un VPC centralisé qui gére les inspections du
trafic réseau VPCs entre (identique ou Régions AWS différent), Internet et les réseaux locaux.
L'architecture AWS de référence de sécurité recommande de configurer votre compte réseau
avec les fonctions entrantes, sortantes et d'inspection VPCs afin de protéger l'interface
bidirectionnelle entre votre application et I'Internet en général.

Internet des objets (loT)

Réseau d'objets physiques connectés dotés de capteurs ou de processeurs intégrés
qui communiquent avec d'autres appareils et systémes via Internet ou via un réseau de
communication local. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section Qu'est-ce que I'loT ?.



https://www.weforum.org/about/klaus-schwab/
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https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/security-reference-architecture/network.html
https://aws.amazon.com/what-is/iot/

AWS Conseils prescriptifs Stratégie et meilleures pratiques pour les AWS grandes migrations

interprétabilité

Caractéristique d'un modéle de machine learning qui décrit dans quelle mesure un étre humain
peut comprendre comment les prédictions du modéele dépendent de ses entrées. Pour plus
d'informations, voir Interprétabilité du modéle d'apprentissage automatique avec AWS.

loT

Voir Internet des objets.

Bibliotheque d'informations informatiques (ITIL)

Ensemble de bonnes pratiques pour proposer des services informatiques et les aligner sur les
exigences métier. L'ITIL constitue la base de I''TSM.

gestion des services informatiques (ITSM)

Activités associées a la conception, a la mise en ceuvre, a la gestion et a la prise en charge de
services informatiques d'une organisation. Pour plus d'informations sur l'intégration des opérations
cloud aux outils ITSM, veuillez consulter le guide d'intégration des opérations.

ITIL

Consultez la bibliothéque d'informations informatiques.
ITSM

Voir Gestion des services informatiques.

L

contrdle d'accés basé sur des étiquettes (LBAC)

Une implémentation du contrdle d'accés obligatoire (MAC) dans laquelle une valeur d'étiquette de
sécurité est explicitement attribuée aux utilisateurs et aux données elles-mémes. L'intersection
entre I'étiquette de sécurité utilisateur et I'étiquette de sécurité des données détermine les lignes
et les colonnes visibles par I'utilisateur.

zone de destination

Une zone d'atterrissage est un AWS environnement multi-comptes bien congu, évolutif et
sécurisé. Il s'agit d'un point de départ a partir duquel vos entreprises peuvent rapidement lancer
et déployer des charges de travail et des applications en toute confiance dans leur environnement
de sécurité et d'infrastructure. Pour plus d'informations sur les zones de destination, veuillez
consulter Setting up a secure and scalable multi-account AWS environment.



https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/ml-model-interpretability/
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-operations-integration/tools-integration.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-aws-environment/welcome.html

AWS Conseils prescriptifs Stratégie et meilleures pratiques pour les AWS grandes migrations

grand modele de langage (LLM)

Un modéle d'intelligence artificielle basé sur le deep learning qui est préentrainé sur une
grande quantité de données. Un LLM peut effectuer plusieurs taches, telles que répondre a des
questions, résumer des documents, traduire du texte dans d'autres langues et compléter des
phrases. Pour plus d'informations, voir Que sont LLMs.

migration de grande envergure

Migration de 300 serveurs ou plus.
LBAC

Voir contrdle d'acces basé sur des étiquettes.

principe de moindre privilege

Bonne pratique de sécurité qui consiste a accorder les autorisations minimales nécessaires a
I'exécution d'une tache. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique Accorder les
autorisations de moindre privilege dans la documentation IAM.

lift and shift

Voir 7 Rs.

systéeme de poids faible

Systeme qui stocke d'abord I'octet le moins significatif. Voir aussi endianité.
LLM

Voir le grand modéle de langage.

environnements inférieurs

Voir environnement.

M

machine learning (ML)

Type d'intelligence artificielle qui utilise des algorithmes et des techniques pour la reconnaissance
et 'apprentissage de modéles. Le ML analyse et apprend a partir de données enregistrées, telles
que les données de I'Internet des objets (loT), pour générer un modele statistique basé sur des
modeles. Pour plus d'informations, veuillez consulter Machine Learning.
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branche principale

Voir succursale.

malware

Logiciel congu pour compromettre la sécurité ou la confidentialité de I'ordinateur. Les logiciels
malveillants peuvent perturber les systemes informatiques, divulguer des informations sensibles
ou obtenir un acces non autorisé. Parmi les malwares, on peut citer les virus, les vers, les
rangongiciels, les chevaux de Troie, les logiciels espions et les enregistreurs de frappe.

services gerés
Services AWS pour lequel AWS fonctionnent la couche d'infrastructure, le systéme d'exploitation
et les plateformes, et vous accédez aux points de terminaison pour stocker et récupérer des

données. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) et Amazon DynamoDB sont des
exemples de services gérés. lls sont également connus sous le nom de services abstraits.

systeme d'exécution de la fabrication (MES)

Un systéme logiciel pour le suivi, la surveillance, la documentation et le contréle des processus de
production qui convertissent les matieres premiéres en produits finis dans I'atelier.

MAP

Voir Migration Acceleration Program.

mécanisme

Processus complet au cours duquel vous créez un outil, favorisez son adoption, puis inspectez
les résultats afin de procéder aux ajustements nécessaires. Un mécanisme est un cycle qui se
renforce et s'améliore lorsqu'il fonctionne. Pour plus d'informations, voir Création de mécanismes
dans le cadre AWS Well-Architected.

compte membre

Tous, a I' Comptes AWS exception du compte de gestion, qui font partie d'une organisation dans
AWS Organizations. Un compte ne peut étre membre que d'une seule organisation a la fois.

MAILLES

Voir le systéme d'exécution de la fabrication.

Transport télémétrique en file d'attente de messages (MQTT)

Protocole de communication Iéger machine-to-machine (M2M), basé sur le modeéle de publication/

d'abonnement, pour les appareils 0T aux ressources limitées.
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microservice

Un petit service indépendant qui communique via un réseau bien défini APIs et qui est
généralement détenu par de petites équipes autonomes. Par exemple, un systeme d'assurance
peut inclure des microservices qui mappent a des capacités métier, telles que les ventes ou le
marketing, ou a des sous-domaines, tels que les achats, les réclamations ou I'analytique. Les
avantages des microservices incluent I'agilité, la flexibilité de la mise a I'échelle, la facilité de
déploiement, la réutilisation du code et la résilience. Pour plus d'informations, consultez la section
Intégration de microservices a l'aide de services AWS sans serveur.

architecture de microservices

Approche de création d'une application avec des composants indépendants qui exécutent chaque
processus d'application en tant que microservice. Ces microservices communiquent via une
interface bien définie en utilisant Lightweight. APls Chaque microservice de cette architecture peut
étre mis a jour, déployé et mis a I'échelle pour répondre a la demande de fonctions spécifiques
d'une application. Pour plus d'informations, consultez la section Implémentation de microservices
sur AWS.

Programme d'accélération des migrations (MAP)

Un AWS programme qui fournit un support de conseil, des formations et des services pour aider
les entreprises a établir une base opérationnelle solide pour passer au cloud, et pour aider a
compenser le coUlt initial des migrations. MAP inclut une méthodologie de migration pour exécuter
les migrations héritées de maniére méthodique, ainsi qu'un ensemble d'outils pour automatiser et
accelérer les scénarios de migration courants.

migration a grande échelle

Processus consistant a transférer la majeure partie du portefeuille d'applications vers le cloud par
vagues, un plus grand nombre d'applications étant déplacées plus rapidement a chaque vague.
Cette phase utilise les bonnes pratiques et les enseignements tirés des phases précédentes pour
implémenter une usine de migration d'équipes, d'outils et de processus en vue de rationaliser

la migration des charges de travail grace a l'automatisation et a la livraison agile. Il s'agit de la
troisieme phase de la stratégie de migration AWS.

usine de migration

Equipes interfonctionnelles qui rationalisent la migration des charges de travail grace a des
approches automatisées et agiles. Les équipes de Migration Factory comprennent généralement
des responsables des opérations, des analystes commerciaux et des propriétaires, des ingénieurs
de migration, des développeurs et DevOps des professionnels travaillant dans le cadre de sprints.
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Entre 20 et 50 % du portefeuille d'applications d'entreprise est constitué de modéles répétés qui
peuvent étre optimisés par une approche d'usine. Pour plus d'informations, veuillez consulter la

rubrique discussion of migration factories et le guide Cloud Migration Factory dans cet ensemble
de contenus.

métadonnées de migration

Informations relatives a I'application et au serveur nécessaires pour finaliser la migration.
Chaque modéle de migration nécessite un ensemble de métadonnées de migration différent. Les
exemples de métadonnées de migration incluent le sous-réseau cible, le groupe de sécurité et le
AWS compte.

modeéle de migration

Tache de migration reproductible qui détaille la stratégie de migration, la destination de la
migration et I'application ou le service de migration utilisé. Exemple : réorganisez la migration vers
Amazon EC2 AWS avec le service de migration d'applications.

Evaluation du portefeuille de migration (MPA)

Outil en ligne qui fournit des informations pour valider I'analyse de rentabilisation en faveur

de la migration vers le. AWS Cloud La MPA propose une évaluation détaillée du portefeuille
(dimensionnement approprié des serveurs, tarification, comparaison du cout total de possession,
analyse des coults de migration), ainsi que la planification de la migration (analyse et collecte des
données d'applications, regroupement des applications, priorisation des migrations et planification
des vagues). L'outil MPA (connexion requise) est disponible gratuitement pour tous les AWS
consultants et consultants APN Partner.

Evaluation de la préparation & la migration (MRA)

Processus qui consiste a obtenir des informations sur I'état de préparation d'une organisation

au cloud, a identifier les forces et les faiblesses et a élaborer un plan d'action pour combler les
lacunes identifiées, a I'aide du AWS CAF. Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide de
préparation a la migration. La MRA est la premiére phase de la stratégie de migration AWS.

stratégie de migration

L'approche utilisée pour migrer une charge de travail vers le AWS Cloud. Pour plus d'informations,
reportez-vous aux 7 R de ce glossaire et a Mobiliser votre organisation pour accélérer les
migrations a grande échelle.

ML

Voir apprentissage automatique.
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modernisation

Transformation d'une application obsoléte (héritée ou monolithique) et de son infrastructure en

un systeme agile, élastique et hautement disponible dans le cloud afin de réduire les colts, de
gagner en efficacité et de tirer parti des innovations. Pour plus d'informations, consultez la section
Stratégie de modernisation des applications dans le AWS Cloud.

évaluation de la préparation a la modernisation

Evaluation qui permet de déterminer si les applications d'une organisation sont prétes a étre
modernisées, d'identifier les avantages, les risques et les dépendances, et qui détermine dans
quelle mesure l'organisation peut prendre en charge I'état futur de ces applications. Le résultat
de I'évaluation est un plan de I'architecture cible, une feuille de route détaillant les phases de
développement et les étapes du processus de modernisation, ainsi qu'un plan d'action pour
combler les lacunes identifiées. Pour plus d'informations, consultez la section Evaluation de |'état
de préparation a la modernisation des applications dans le AWS Cloud.

applications monolithiques (monolithes)

Applications qui s'exécutent en tant que service unique avec des processus étroitement
couplés. Les applications monolithiques ont plusieurs inconvénients. Si une fonctionnalité de
I'application connait un pic de demande, I'architecture entiére doit étre mise a I'échelle. L'ajout
ou I'amélioration des fonctionnalités d'une application monolithique devient également plus
complexe lorsque la base de code s'élargit. Pour résoudre ces probleémes, vous pouvez utiliser
une architecture de microservices. Pour plus d'informations, veuillez consulter Decomposing
monoliths into microservices.

MPA

Voir Evaluation du portefeuille de migration.

MQTT

Voir Message Queuing Telemetry Transport.

classification multi-classes

Processus qui permet de générer des prédictions pour plusieurs classes (prédiction d'un résultat
parmi plus de deux). Par exemple, un modéle de ML peut demander « Ce produit est-il un livre,
une voiture ou un téléphone ? » ou « Quelle catégorie de produits intéresse le plus ce client ? ».
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infrastructure mutable

Modéle qui met a jour et modifie l'infrastructure existante pour les charges de travail de
production. Pour améliorer la cohérence, la fiabilité et la prévisibilite, le AWS Well-Architected
Framework recommande ['utilisation d'une infrastructure immuable comme meilleure pratique.

O

OAC

Voir Contréle d'accés a l'origine.

OAl

Voir l'identité d'acces a l'origine.

OCM

Voir gestion du changement organisationnel.

migration hors ligne

Méthode de migration dans laquelle la charge de travail source est supprimée au cours du
processus de migration. Cette méthode implique un temps d'arrét prolongé et est généralement
utilisée pour de petites charges de travail non critiques.

Ol

Consultez la section Intégration des opérations.

OLA

Voir I'accord au niveau opérationnel.

migration en ligne

Méthode de migration dans laquelle la charge de travail source est copiée sur le systeme cible
sans étre mise hors ligne. Les applications connectées a la charge de travail peuvent continuer a
fonctionner pendant la migration. Cette méthode implique un temps d'arrét nul ou minimal et est
généralement utilisée pour les charges de travail de production critiques.

OPC-UA

Voir Open Process Communications - Architecture unifiée.
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Communications par processus ouvert - Architecture unifiée (OPC-UA)

Un protocole de communication machine-to-machine (M2M) pour I'automatisation industrielle.
L'OPC-UA fournit une norme d'interopérabilité avec des schémas de cryptage, d'authentification
et d'autorisation des données.

accord au niveau opérationnel (OLA)

Accord qui précise ce que les groupes informatiques fonctionnels s'engagent a fournir les uns aux
autres, afin de prendre en charge un contrat de niveau de service (SLA).

examen de |'état de préparation opérationnelle (ORR)

Une liste de questions et de bonnes pratiques associées qui vous aident a comprendre, a
évaluer, a prévenir ou a réduire lI'ampleur des incidents et des défaillances possibles. Pour
plus d'informations, voir Operational Readiness Reviews (ORR) dans le AWS Well-Architected
Framework.

technologie opérationnelle (OT)

Systemes matériels et logiciels qui fonctionnent avec I'environnement physique pour contréler
les opérations, les équipements et les infrastructures industriels. Dans le secteur manufacturier,
l'intégration des systemes OT et des technologies de l'information (IT) est au cceur des
transformations de l'industrie 4.0.

intégration des opérations (Ol)

Processus de modernisation des opérations dans le cloud, qui implique la planification de la
préparation, I'automatisation et I'intégration. Pour en savoir plus, veuillez consulter le guide
d'intégration des opérations.

journal de suivi d'organisation

Un parcours créé par AWS CloudTrail qui enregistre tous les événements pour tous les membres
Comptes AWS d'une organisation dans AWS Organizations. Ce journal de suivi est créé dans
chaque Compte AWS qui fait partie de I'organisation et suit I'activité de chaque compte. Pour plus
d'informations, consultez |la section Création d'un suivi pour une organisation dans la CloudTrail
documentation.

gestion du changement organisationnel (OCM)

Cadre pour gérer les transformations métier majeures et perturbatrices du point de vue des
personnes, de la culture et du leadership. L'OCM aide les organisations a se préparer et a
effectuer la transition vers de nouveaux systémes et de nouvelles politiques en accélérant
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I'adoption des changements, en abordant les problémes de transition et en favorisant des
changements culturels et organisationnels. Dans la stratégie de AWS migration, ce cadre est
appelé accélération du personnel, en raison de la rapidité du changement requise dans les projets
d'adoption du cloud. Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide OCM.

contréle d'accés d'origine (OAC)

Dans CloudFront, une option améliorée pour restreindre I'accés afin de sécuriser votre contenu
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). L'OAC prend en charge tous les compartiments
S3 dans leur ensemble Régions AWS, le chiffrement c6té serveur avec AWS KMS (SSE-KMS) et
les requétes dynamiques PUT adressées au compartiment S3. DELETE

identité d'acces d'origine (OAl)

Dans CloudFront, une option permettant de restreindre I'accés afin de sécuriser votre contenu
Amazon S3. Lorsque vous utilisez OAl, il CloudFront crée un principal auprés duquel Amazon S3
peut s'authentifier. Les principaux authentifiés peuvent accéder au contenu d'un compartiment
S3 uniquement via une distribution spécifique CloudFront . Voir également OAC, qui fournit un
contréle d'acces plus précis et amélioré.

ORR

Voir 'examen de |'état de préparation opérationnelle.

DE

Voir technologie opérationnelle.

VPC sortant (de sortie)

Dans une architecture AWS multi-comptes, un VPC qui gere les connexions réseau initiées
depuis une application. L'architecture AWS de référence de sécurité recommande de configurer

votre compte réseau avec les fonctions entrantes, sortantes et d'inspection VPCs afin de protéger
l'interface bidirectionnelle entre votre application et I'Internet en général.

P

limite des autorisations

Politique de gestion IAM attachée aux principaux IAM pour définir les autorisations maximales que
peut avoir l'utilisateur ou le réle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique Limites
des autorisations dans la documentation IAM.
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informations personnelles identifiables (PII)

Informations qui, lorsqu'elles sont consultées directement ou associées a d'autres données
connexes, peuvent étre utilisées pour déduire raisonnablement l'identité d'une personne. Les
exemples d'informations personnelles incluent les noms, les adresses et les informations de
contact.

Pl

Voir les informations personnelles identifiables.

manuel stratégique

Ensemble d'étapes prédéfinies qui capturent le travail associé aux migrations, comme la
fourniture de fonctions d'opérations de base dans le cloud. Un manuel stratégique peut revétir
la forme de scripts, de runbooks automatisés ou d'un résumé des processus ou des étapes
nécessaires au fonctionnement de votre environnement modernisé.

PLC

Voir contréleur logique programmable.
PLM

Consultez la section Gestion du cycle de vie des produits.

policy

Objet capable de définir les autorisations (voir la politique basée sur l'identité), de spécifier les
conditions d'acces (voir la politique basée sur les ressources) ou de définir les autorisations

maximales pour tous les comptes d'une organisation dans AWS Organizations (voir la politique de

contréle des services).

persistance polyglotte

Choix indépendant de la technologie de stockage de données d'un microservice en fonction des
modeles d'acces aux données et d'autres exigences. Si vos microservices utilisent la méme
technologie de stockage de données, ils peuvent rencontrer des difficultés d'implémentation ou
présenter des performances médiocres. Les microservices sont plus faciles a mettre en ceuvre,
atteignent de meilleures performances, ainsi qu'une meilleure capacité de mise a I'échelle s'ils
utilisent I'entrepdt de données le mieux adapté a leurs besoins.

évaluation du portefeuille

Processus de découverte, d'analyse et de priorisation du portefeuille d'applications afin de

planifier la migration. Pour plus d'informations, veuillez consulter Evaluating migration readiness.
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predicate

Une condition de requéte qui renvoie true oufalse, généralement située dans une WHERE
clause.

prédicat pushdown

Technique d'optimisation des requétes de base de données qui filire les données de la requéte
avant le transfert. Cela réduit la quantité de données qui doivent étre extraites et traitées a partir
de la base de données relationnelle et améliore les performances des requétes.

contrdle préventif

Contrdle de sécurité congu pour empécher qu'un événement ne se produise. Ces contrdles
constituent une premiere ligne de défense pour empécher tout accés non autorisé ou toute
modification indésirable de votre réseau. Pour plus d'informations, veuillez consulter Preventative
controls dans Implementing security controls on AWS.

principal

Entité AWS capable d'effectuer des actions et d'accéder aux ressources. Cette entité est
généralement un utilisateur root pour un Compte AWS rdle IAM ou un utilisateur. Pour plus
d'informations, veuillez consulter la rubrique Principal dans Termes et concepts relatifs aux réles,
dans la documentation IAM.

confidentialité dés la conception

Une approche d'ingénierie systéeme qui prend en compte la confidentialité tout au long du
processus de développement.

zones hébergées privées

Conteneur contenant des informations sur la maniére dont vous souhaitez qu'Amazon Route 53
réponde aux requétes DNS pour un domaine et ses sous-domaines au sein d'un ou de plusieurs
VPCs domaines. Pour plus d'informations, veuillez consulter Working with private hosted zones

dans la documentation Route 53.

contréle proactif

Controle de sécurité congu pour empécher le déploiement de ressources non conformes. Ces
contrbles analysent les ressources avant qu'elles ne soient provisionnées. Si la ressource n'est
pas conforme au controle, elle n'est pas provisionnée. Pour plus d'informations, consultez le guide
de référence sur les controles dans la AWS Control Tower documentation et consultez la section

Controles proactifs dans Implémentation des contréles de sécurité sur AWS.
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https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/controlreference/controls.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/aws-security-controls/proactive-controls.html
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gestion du cycle de vie des produits (PLM)

Gestion des données et des processus d'un produit tout au long de son cycle de vie, depuis
la conception, le développement et le lancement, en passant par la croissance et la maturité,
jusqu'au déclin et au retrait.

environnement de production

Voir environnement.

contréleur logique programmable (PLC)

Dans le secteur manufacturier, un ordinateur hautement fiable et adaptable qui surveille les
machines et automatise les processus de fabrication.

chainage rapide

Utiliser le résultat d'une invite LLM comme entrée pour l'invite suivante afin de générer de
meilleures réponses. Cette technique est utilisée pour décomposer une tache complexe en
sous-taches ou pour affiner ou développer de maniére itérative une réponse préliminaire. Cela
permet d'améliorer la précision et la pertinence des réponses d'un modéle et permet d'obtenir des
résultats plus précis et personnalisés.

pseudonymisation

Processus de remplacement des identifiants personnels dans un ensemble de données par
des valeurs fictives. La pseudonymisation peut contribuer a protéger la vie privée. Les données
pseudonymisées sont toujours considérées comme des données personnelles.

publish/subscribe (pub/sub)

Modéle qui permet des communications asynchrones entre les microservices afin d'améliorer
I'évolutivité et la réactivité. Par exemple, dans un MES basé sur des microservices, un
microservice peut publier des messages d'événements sur un canal auquel d'autres microservices
peuvent s'abonner. Le systéme peut ajouter de nouveaux microservices sans modifier le service
de publication.

Q

plan de requéte

Série d'étapes, telles que des instructions, utilisées pour accéder aux données d'un systéme de
base de données relationnelle SQL.
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régression du plan de requétes

Le cas ou un optimiseur de service de base de données choisit un plan moins optimal qu'avant
une modification donnée de I'environnement de base de données. Cela peut étre di a des
changements en termes de statistiques, de contraintes, de paramétres d'environnement, de
liaisons de parametres de requétes et de mises a jour du moteur de base de données.

R

Matrice RACI

Voir responsable, responsable, consulté, informé (RACI).

RAG

Voir Retrieval Augmented Generation.

rangongiciel

Logiciel malveillant congu pour bloquer l'accés a un systeme informatique ou a des données
jusqu'a ce qu'un paiement soit effectué.

Matrice RASCI

Voir responsable, responsable, consulté, informé (RACI).

RCAC

Voir contrdle d'acces aux lignes et aux colonnes.

réplica en lecture

Copie d'une base de données utilisée en lecture seule. Vous pouvez acheminer les requétes vers
le réplica de lecture pour réduire la charge sur votre base de données principale.

réarchitecte

Voir 7 Rs.
objectif de point de récupération (RPO)
Durée maximale acceptable depuis le dernier point de récupération des données. Il détermine ce

qui est considéré comme étant une perte de données acceptable entre le dernier point de reprise
et I'interruption du service.
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objectif de temps de récupération (RTO)

Le délai maximum acceptable entre l'interruption du service et le rétablissement du service.

refactoriser
Voir 7 Rs.
Région

Un ensemble de AWS ressources dans une zone géographique. Chacun Région AWS est isolé
et indépendant des autres pour garantir tolérance aux pannes, stabilité et résilience. Pour plus
d'informations, voir Spécifier ce que Régions AWS votre compte peut utiliser.

régression

Technique de ML qui prédit une valeur numérique. Par exemple, pour résoudre le probleme

« Quel sera le prix de vente de cette maison ? », un modéle de ML pourrait utiliser un modéle de
régression linéaire pour prédire le prix de vente d'une maison sur la base de faits connus a son
sujet (par exemple, la superficie en meétres carrés).

réhéberger

Voir 7 Rs.

version

Dans un processus de déploiement, action visant a promouvoir les modifications apportées a un
environnement de production.

déplacer

Voir 7 Rs.

replateforme

Voir 7 Rs.

rachat
Voir 7 Rs.
résilience

La capacité d'une application a résister aux perturbations ou a s'en remettre. La haute disponibilité
et la reprise apres sinistre sont des considérations courantes lors de la planification de la
résilience dans le AWS Cloud. Pour plus d'informations, consultez AWS Cloud Résilience.



https://docs.aws.amazon.com/accounts/latest/reference/manage-acct-regions.html
https://aws.amazon.com/resilience/
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politique basée sur les ressources

Politique attachée a une ressource, comme un compartiment Amazon S3, un point de terminaison
ou une clé de chiffrement. Ce type de politique précise les principaux auxquels l'acces est
autorisé, les actions prises en charge et toutes les autres conditions qui doivent étre remplies.

matrice responsable, redevable, consulté et informé (RACI)

Une matrice qui définit les roles et les responsabilités de toutes les parties impliquées dans

les activités de migration et les opérations cloud. Le nom de la matrice est dérivé des types de
responsabilité définis dans la matrice : responsable (R), responsable (A), consulté (C) et informé
(). Le type de support (S) est facultatif. Si vous incluez le support, la matrice est appelée matrice
RASCI, et si vous I'excluez, elle est appelée matrice RACI.

contrble réactif

Contréle de sécurité congu pour permettre de remédier aux événements indésirables ou aux
écarts par rapport a votre référence de sécurité. Pour plus d'informations, veuillez consulter la
rubrique Responsive controls dans Implementing security controls on AWS.

retain

Voir 7 Rs.

se retirer

Voir 7 Rs.

Génération augmentée de récupération (RAG)

Technologie d'|A génerative dans laquelle un LLM fait référence a une source de données faisant
autorité qui se trouve en dehors de ses sources de données de formation avant de générer une
réponse. Par exemple, un modéle RAG peut effectuer une recherche sémantique dans la base de
connaissances ou dans les données personnalisées d'une organisation. Pour plus d'informations,
voir Qu'est-ce que RAG ?

rotation

Processus de mise a jour périodique d'un secret pour empécher un attaquant d'accéder aux
informations d'identification.

controle d'accés aux lignes et aux colonnes (RCAC)

Utilisation d'expressions SQL simples et flexibles dotées de regles d'acces définies. Le RCAC
comprend des autorisations de ligne et des masques de colonnes.



https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/aws-security-controls/responsive-controls.html
https://aws.amazon.com/what-is/retrieval-augmented-generation/
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RPO

Voir I'objectif du point de récupération.
RTO

Voir I'objectif en matiére de temps de rétablissement.

runbook

Ensemble de procédures manuelles ou automatisées nécessaires a I'exécution d'une tache
spécifique. Elles visent généralement a rationaliser les opérations ou les procédures répétitives
présentant des taux d'erreur élevés.

S

SAML 2.0

Un standard ouvert utilisé par de nombreux fournisseurs d'identité (IdPs). Cette fonctionnalité
permet I'authentification unique fédérée (SSO), afin que les utilisateurs puissent se connecter
AWS Management Console ou appeler les opérations de I' AWS API sans que vous ayez a créer
un utilisateur dans IAM pour tous les membres de votre organisation. Pour plus d'informations
sur la fédération SAML 2.0, veuillez consulter A propos de la fédération SAML 2.0 dans la
documentation IAM.

SCADA

Voir Contréle de supervision et acquisition de données.
SCP

Voir la politique de contrdle des services.

secret

Dans AWS Secrets Manager des informations confidentielles ou restreintes, telles qu'un mot de
passe ou des informations d'identification utilisateur, que vous stockez sous forme cryptée. |
comprend la valeur secréte et ses métadonnées. La valeur secréete peut étre binaire, une chaine
unique ou plusieurs chaines. Pour plus d'informations, voir Que contient le secret d'un Secrets

Manager ? dans la documentation de Secrets Manager.

sécurité des la conception

Une approche d'ingénierie systéeme qui prend en compte la sécurité tout au long du processus de
développement.



https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_providers_saml.html
https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/whats-in-a-secret.html
https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/whats-in-a-secret.html
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contréle de sécurité

Barriére de protection technique ou administrative qui empéche, détecte ou réduit la capacité d'un
assaillant d'exploiter une vulnérabilité de sécurité. Il existe quatre principaux types de contrdles de
sécurité : préventifs, détectifs, réactifs et proactifs.

renforcement de la sécurité

Processus qui consiste a réduire la surface d'attaque pour la rendre plus résistante aux attaques.
Cela peut inclure des actions telles que la suppression de ressources qui ne sont plus requises, la
mise en ceuvre des bonnes pratiques de sécurité consistant a accorder le moindre privilege ou la
désactivation de fonctionnalités inutiles dans les fichiers de configuration.

systéme de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM)

Outils et services qui associent les systemes de gestion des informations de sécurité (SIM) et de
gestion des événements de sécurité (SEM). Un systéme SIEM collecte, surveille et analyse les
données provenant de serveurs, de réseaux, d'appareils et d'autres sources afin de détecter les
menaces et les failles de sécurité, mais aussi de générer des alertes.

automatisation des réponses de sécurité

Action prédéfinie et programmée congue pour répondre automatiquement a un événement de
sécurité ou y remédier. Ces automatisations servent de contrdles de sécurité détectifs ou réactifs
qui vous aident a mettre en ceuvre les meilleures pratiques en matiere AWS de sécurité. Parmi les
actions de réponse automatique, citons la modification d'un groupe de sécurité VPC, I'application
de correctifs a une instance Amazon EC2 ou la rotation des informations d'identification.

chiffrement coté serveur

Chiffrement des données a destination, par celui Service AWS qui les recoit.

Politique de contrdle des services (SCP)

Politique qui fournit un contréle centralisé des autorisations pour tous les comptes d'une
organisation dans AWS Organizations. SCPs définissez des garde-fous ou des limites aux actions
qu'un administrateur peut déléguer a des utilisateurs ou a des réles. Vous pouvez les utiliser
SCPs comme listes d'autorisation ou de refus pour spécifier les services ou les actions autorisés
ou interdits. Pour plus d'informations, consultez la section Politiques de contrdle des services
dans la AWS Organizations documentation.



https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps.html
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point de terminaison du service

URL du point d'entrée pour un Service AWS. Pour vous connecter par programmation au service
cible, vous pouvez utiliser un point de terminaison. Pour plus d'informations, veuillez consulter la
rubrique Service AWS endpoints dans Références générales AWS.

contrat de niveau de service (SLA)

Accord qui précise ce qu'une équipe informatique promet de fournir a ses clients, comme le temps
de disponibilité et les performances des services.

indicateur de niveau de service (SLI)

Mesure d'un aspect des performances d'un service, tel que son taux d'erreur, sa disponibilité ou
son débit.

objectif de niveau de service (SLO)

Mesure cible qui représente I'état d'un service, tel que mesuré par un indicateur de niveau de
service.

modele de responsabilité partagée

Un modéle décrivant la responsabilité que vous partagez en matiere AWS de sécurité et de
conformité dans le cloud. AWS est responsable de la sécurité du cloud, alors que vous étes
responsable de la sécurité dans le cloud. Pour de plus amples informations, veuillez consulter
Modéle de responsabilité partagée.

SIEM

Consultez les informations de sécurité et le systeme de gestion des événements.

point de défaillance unique (SPOF)

Défaillance d'un seul composant critique d'une application susceptible de perturber le systéeme.
SLA

Voir le contrat de niveau de service.
SLI

Voir l'indicateur de niveau de service.
SLO

Voir I'objectif de niveau de service.



https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html
https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
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split-and-seed modéle

Modéle permettant de mettre a I'échelle et d'accélérer les projets de modernisation. Au fur et
a mesure que les nouvelles fonctionnalités et les nouvelles versions de produits sont définies,

I'équipe principale se divise pour créer des équipes de produit. Cela permet de mettre a I'échelle

les capacités et les services de votre organisation, d'améliorer la productivité des développeurs
et de favoriser une innovation rapide. Pour plus d'informations, voir Approche progressive de la
modernisation des applications dans le. AWS Cloud

SPOF

Voir point de défaillance unique.

schéma en étoile

Structure organisationnelle de base de données qui utilise une grande table de faits pour stocker
les données transactionnelles ou mesurées et utilise une ou plusieurs tables dimensionnelles plus

petites pour stocker les attributs des données. Cette structure est congue pour étre utilisée dans
un entrepdt de données ou a des fins de business intelligence.

modéele de figuier étrangleur

Approche de modernisation des systémes monolithiques en réécrivant et en remplagant

progressivement les fonctionnalités du systéme jusqu'a ce que le systéme hérité puisse étre mis

hors service. Ce modéle utilise I'analogie d'un figuier de vigne qui se développe dans un arbre
existant et qui finit par supplanter son héte. Le schéma a été présenté par Martin Fowler comme

un moyen de gérer les risques lors de la réécriture de systemes monolithiques. Pour obtenir un
exemple d'application de ce modéle, veuillez consulter Modernizing legacy Microsoft ASP.NET
(ASMX) web services incrementally by using containers and Amazon AP| Gateway.

sous-réseau

Plage d'adresses IP dans votre VPC. Un sous-réseau doit se trouver dans une seule zone de
disponibilité.

contrdle de supervision et acquisition de données (SCADA)

Dans le secteur manufacturier, un systéme qui utilise du matériel et des logiciels pour surveiller
les actifs physiques et les opérations de production.

chiffrement symétrique

Algorithme de chiffrement qui utilise la méme clé pour chiffrer et déchiffrer les données.

72


https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/modernization-phased-approach/step3.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/modernization-phased-approach/step3.html
https://martinfowler.com/bliki/StranglerFigApplication.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/modernization-aspnet-web-services/
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/modernization-aspnet-web-services/
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tests synthétiques

Tester un systéme de maniére a simuler les interactions des utilisateurs afin de détecter les
problemes potentiels ou de surveiller les performances. Vous pouvez utiliser Amazon CloudWatch
Synthetics pour créer ces tests.

invite du systéme

Technique permettant de fournir un contexte, des instructions ou des directives a un LLM afin
d'orienter son comportement. Les instructions du systéme aident a définir le contexte et a établir
des regles pour les interactions avec les utilisateurs.

T

tags

Des paires clé-valeur qui agissent comme des métadonnées pour organiser vos AWS ressources.
Les balises peuvent vous aider a gérer, identifier, organiser, rechercher et filtrer des ressources.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique Balisage de vos AWS ressources.

variable cible

La valeur que vous essayez de prédire dans le cadre du ML supervisé. Elle est également
qualifiée de variable de résultat. Par exemple, dans un environnement de fabrication, la variable
cible peut étre un défaut du produit.

liste de taches

Outil utilisé pour suivre les progrés dans un runbook. Liste de taches qui contient une vue
d'ensemble du runbook et une liste des taches générales a effectuer. Pour chaque tache
générale, elle inclut le temps estimé nécessaire, le propriétaire et I'avancement.

environnement de test

Voir environnement.

entrainement

Pour fournir des données a partir desquelles votre modéle de ML peut apprendre. Les données
d'entrainement doivent contenir la bonne réponse. L'algorithme d'apprentissage identifie des
modéles dans les données d'entrainement, qui mettent en correspondance les attributs des
données d'entrée avec la cible (la réponse que vous souhaitez prédire). |l fournit un modéle de ML



https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Synthetics_Canaries.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Synthetics_Canaries.html
https://docs.aws.amazon.com/tag-editor/latest/userguide/tagging.html
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qui capture ces modeles. Vous pouvez alors utiliser le modele de ML pour obtenir des prédictions
sur de nouvelles données pour lesquelles vous ne connaissez pas la cible.

passerelle de transit

Un hub de transit réseau que vous pouvez utiliser pour interconnecter vos réseaux VPCs et ceux
sur site. Pour plus d'informations, voir Qu'est-ce qu'une passerelle de transit dans la AWS Transit
Gateway documentation.

flux de travail basé sur jonction

Approche selon laquelle les développeurs générent et testent des fonctionnalités localement dans
une branche de fonctionnalités, puis fusionnent ces modifications dans la branche principale. La
branche principale est ensuite intégrée aux environnements de développement, de préproduction
et de production, de maniére séquentielle.

acces sécurisé

Accorder des autorisations a un service que vous spécifiez pour effectuer des taches au sein
de votre organisation AWS Organizations et dans ses comptes en votre nom. Le service de
confiance crée un réle lié au service dans chaque compte, lorsque ce role est nécessaire,

pour effectuer des taches de gestion a votre place. Pour plus d'informations, consultez la
section Utilisation AWS Organizations avec d'autres AWS services dans la AWS Organizations
documentation.

réglage

Pour modifier certains aspects de votre processus d'entrainement afin d'améliorer la précision du
modeéle de ML. Par exemple, vous pouvez entrainer le modéle de ML en générant un ensemble
d'étiquetage, en ajoutant des étiquettes, puis en répétant ces étapes plusieurs fois avec différents
parametres pour optimiser le modéle.

équipe de deux pizzas

Une petite DevOps équipe que vous pouvez nourrir avec deux pizzas. Une équipe de deux pizzas
garantit les meilleures opportunités de collaboration possible dans le développement de logiciels.

U

incertitude

Un concept qui fait référence a des informations imprécises, incomplétes ou inconnues
susceptibles de compromettre la fiabilité des modéles de ML prédictifs. Il existe deux types



https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/what-is-transit-gateway.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_integrate_services.html
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d'incertitude : l'incertitude épistémique est causée par des données limitées et incomplétes, alors
que l'incertitude aléatoire est causée par le bruit et le caractére aléatoire inhérents aux données.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide Quantifying uncertainty in deep learning

systems.

taches indifférenciées

Egalement connu sous le nom de « levage de charges lourdes », ce travail est nécessaire pour
créer et exploiter une application, mais qui n'apporte pas de valeur directe a I'utilisateur final ni
d'avantage concurrentiel. Les exemples de taches indifférenciées incluent I'approvisionnement, la
maintenance et la planification des capacités.

environnements supérieurs

Voir environnement.

mise a vide
Opération de maintenance de base de données qui implique un nettoyage aprés des mises a jour
incrémentielles afin de récupérer de I'espace de stockage et d'améliorer les performances.
contréle de version
Processus et outils permettant de suivre les modifications, telles que les modifications apportées
au code source dans un référentiel.
Appairage de VPC
Une connexion entre deux VPCs qui vous permet d'acheminer le trafic en utilisant des adresses

IP privées. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique Qu'est-ce que l'appairage de
VPC ? dans la documentation Amazon VPC.

vulnérabilités

Défaut logiciel ou matériel qui compromet la sécurité du systéme.



https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/ml-quantifying-uncertainty/concepts.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/ml-quantifying-uncertainty/concepts.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/what-is-vpc-peering.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/what-is-vpc-peering.html
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W

cache actif

Cache tampon qui contient les données actuelles et pertinentes fréquemment consultées.
L'instance de base de données peut lire a partir du cache tampon, ce qui est plus rapide que la
lecture a partir de la mémoire principale ou du disque.

données chaudes

Données rarement consultées. Lorsque vous interrogez ce type de données, des requétes
modérément lentes sont généralement acceptables.

fonction de fenétre

Fonction SQL qui effectue un calcul sur un groupe de lignes liées d'une maniere ou d'une autre a
I'enregistrement en cours. Les fonctions de fenétre sont utiles pour traiter des taches, telles que le
calcul d'une moyenne mobile ou I'accés a la valeur des lignes en fonction de la position relative de
la ligne en cours.

charge de travail

Ensemble de ressources et de code qui fournit une valeur métier, par exemple une application
destinée au client ou un processus de backend.

flux de travail

Groupes fonctionnels d'un projet de migration chargés d'un ensemble de taches spécifique.
Chaque flux de travail est indépendant, mais prend en charge les autres flux de travail du projet.
Par exemple, le flux de travail du portefeuille est chargé de prioriser les applications, de planifier
les vagues et de collecter les métadonnées de migration. Le flux de travail du portefeuille fournit
ces actifs au flux de travail de migration, qui migre ensuite les serveurs et les applications.

VER

Voir écrire une fois, lire plusieurs.

WQF

Voir le cadre AWS de qualification de la charge de travail.

écrire une fois, lire plusieurs (WORM)

Modéle de stockage qui écrit les données une seule fois et empéche leur suppression ou leur
modification. Les utilisateurs autorisés peuvent lire les données autant de fois que nécessaire,
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mais ils ne peuvent pas les modifier. Cette infrastructure de stockage de données est considérée
comme immuable.

Z

exploit Zero-Day

Une attaque, généralement un logiciel malveillant, qui tire parti d'une vulnérabilité de type « jour

ZEro ».

vulnérabilité « jour zéro »

Une faille ou une vulnérabilité non atténuée dans un systéme de production. Les acteurs
malveillants peuvent utiliser ce type de vulnérabilité pour attaquer le systéme. Les développeurs
prennent souvent conscience de la vulnérabilité a la suite de I'attaque.

invite Zero-Shot

Fournir a un LLM des instructions pour effectuer une tadche, mais aucun exemple (plans) pouvant
aider a la guider. Le LLM doit utiliser ses connaissances pré-entrainées pour gérer la tache.
L'efficacité de l'invite zéro dépend de la complexité de la tache et de la qualité de l'invite. Voir
également les instructions en quelques clics.

application zombie

Application dont I'utilisation moyenne du processeur et de la mémoire est inférieure a 5 %. Dans
un projet de migration, il est courant de retirer ces applications.
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Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le
contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.
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